

第1回 東京湾流域別下水道整備総合計画 策定懇談会

今後の検討スケジュール

令和2年10月21日

関東地方整備局 企画部 広域計画課

全体スケジュール




図-1 全体スケジュール

- 基本方針見直しはR2年度より開始し **R4年度に策定** 予定。
- R2年度は **基礎調査、現況負荷量の定量化(各都県・政令市アンケート含む)、汚濁解析モデルの構築、現況水質再現** を行う。
- R3年度は、 **汚濁解析モデルの確定、将来負荷量の定量化、将来水質予測** を行う。
- R4年度は、 **目標負荷量、下水道計画処理水質の設定、合意事項** を取りまとめる。

スケジュール案（令和2年度）

表-1 令和2年度作業のスケジュール

関係機関	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月
関係都県市		準備会開催		第1回委員会・幹事会開催（設立総会）					
整備局					第1回懇談会開催				第2回懇談会開催
本省・国総研・土研			お盆					年末年始	
学識経験者									第2回懇談会開催
アンケート調査		現況調査票配付	一次回収	二次回収	将来調査票配付	回収はR3年度			

表-2 令和2年度各種会議のスケジュール(案)

開催予定時期	会議名	主な議事内容
令和2年7月15日	準備会	<ul style="list-style-type: none"> ・ 現行「東京湾流域別下水道整備総合計画」の概要説明 ・ 東京湾流域の状況について ・ 今後の検討スケジュールと新たな検討体制について ・ 委員会規約(案)について ・ アンケート調査について
令和2年9月16日	第1回委員会・第1回幹事会(設立総会)	<ul style="list-style-type: none"> ・ 委員会規約等について ・ 現行「東京湾流域別下水道整備総合計画」の概要説明 ・ 東京湾流域の状況について ・ 東京湾汚濁解析モデル構築方針について ・ 今後の検討スケジュールについて
令和2年10月21日	第1回懇談会	<ul style="list-style-type: none"> ・ 懇談会規約について ・ 現行「東京湾流域別下水道整備総合計画」の概要説明 ・ 東京湾流域の状況について ・ 東京湾汚濁解析モデル構築方針について
令和2年12月下旬	第1回作業部会	<ul style="list-style-type: none"> ・ 東京湾汚濁解析モデルの現況再現計算結果について ・ 今後の検討スケジュールについて
令和3年1月下旬	第2回幹事会	<ul style="list-style-type: none"> ・ 東京湾汚濁解析モデルの現況再現計算結果について ・ 今後の検討スケジュールについて
令和3年2月中旬	第2回懇談会	<ul style="list-style-type: none"> ・ 第1回策定懇談会の指摘事項への対応について ・ 東京湾汚濁解析モデルの現況再現計算結果について ・ 今後の検討スケジュールについて

表-3 各都県市へのアンケートのスケジュール(案)

スケジュール	アンケート調査内容
現況アンケート調査票配付 令和2年7月9日付依頼	
現況アンケート提出期限（一次） 令和2年8月7日（金）	<調査表 A> 現況基礎調査
現況アンケート提出期限（二次） 令和2年9月11日（金）	<調査表 A> 現況基礎調査 <調査票 B> 負荷量定量化に関する現況フレーム、原単位
将来アンケート調査票配付 令和2年10月頃（委員会後）	
将来アンケート提出期限 令和3年10月頃（予定）	<調査票 C> 将来基礎調査 <調査票 D> 負荷量定量化に関する将来フレーム、原単位