

電線共同溝工事(通行止め)のお知らせ

国道139号スバル立体側道(下り 山中湖方面)において電線共同溝工事に伴い、通行規制を行っておりましたが、**溶岩掘削に時間を要しているため**、工事期間(規制期間)の延長が必要となりました。

沿道の皆様にはご迷惑をお掛け致しますが、引き続き、工事へのご理解とご協力をお願い致します。

※電線共同溝工事:電線類を地中化し、景観や防災性の向上等安全で快適な都市機能の確保を目的とした工事

この工事について(概要)

- 工事件名 R1国道139号線富士北麓電線共同溝その15他工事
- 工事場所 南都留郡富士河口湖町船津地先
【一般国道139号 上下線】
- 工事内容 電線類を地中化する工事です。
- 工事期間 (当初)令和2年4月1日から令和2年10月30日
(変更)令和2年4月1日から令和3年3月26日
- 工事時間 昼間作業 9:00~16:00 (舗装工事及び軽微な作業)
夜間作業 21:00~翌5:00 (電線共同溝工事)
※雨天及び土・日曜日は原則として作業はお休みです。


工事に伴う通行止め

- 通行止め箇所 国道139号 スバル立体交差点(下り線側道部)
- 工事期間 (当初)令和2年8月31日から令和2年10月30日
(変更)令和2年8月31日から令和3年3月26日
- 工事時間 夜間作業 21:00~翌5:00(平日)
※歩行者は通行できます。


工程表

	令和2年							令和3年					
	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
準備工													
修正設計													
試掘工													
電線共同溝													
仮設工													
舗装版撤去工													
溶岩壊し工													
管路工													
特殊部工													
雑工													
舗装工													
舗装修繕													
舗装工													
竣工検査													

通行止め箇所



拡大図



お問い合わせ先

〔工事会社〕
株式会社 関電工
監理技術者 藤沼 脩平
電話 0555-28-7604 (昼夜対応)

〔発注者〕
国土交通省 関東地方整備局
甲府河川国道事務所 富士吉田国道出張所
電話 0555-22-4188