

工事情報【片品出張所（片品川流域）】

おくはんぎやさわばしかけかえこうじ

工事名 R2奥半形澤橋架替工事


工期 令和2年8月3日～令和3年3月25日

受注者 萬屋建設株式会社

工事場所 群馬県沼田市利根町追貝地先

工事目的 栗原川林道に架けられた奥半形澤橋を、工事用道路として使用するため、大型車両の通行が可能な橋梁への架替工事を行うものです。

工事箇所位置図




施工状況写真

令和 2年12月 2日現在




【奥半形澤橋】
追貝側から望む

撮影日：R2. 12. 2
◆橋梁下部工
A1・A2橋台とも、杭設置完了



撮影日：R2. 12. 2
◆橋梁下部工 杭設置完了（A2）
均しコンクリートの準備中






A1橋台

撮影日：R2. 11. 24
◆橋梁下部工 杭基礎（A1）
SC杭搬入状況

撮影日：R2. 12. 2
◆橋梁下部工 杭設置完了（A1）
床均し・基礎砕石の準備中

工事情報【片品出張所（片品川流域）】

橋梁一般図



下部工正面図 S=1:100

