

【今後の進め方】

令和2年8月24日（月）

協議会〔第1回〕 協議会設立

12月24日（木）
（本日）

協議会〔第2回〕 書面開催（規約変更、流域治水プロジェクト（案））

令和3年1月中旬
～令和3年1月下旬

幹事会〔第1回〕 WEB開催（流域対策紹介 等）
荒川水系流域治水プロジェクト（最終版）（案）作成

令和3年2月上旬
～2月中旬
～2月下旬

協議会〔第3回〕 幹事会報告、流域対策紹介
流域治水プロジェクト（最終版）確認
流域治水プロジェクト（最終版）とりまとめ

令和3年3月（予定）

流域治水プロジェクト（最終版）公表