



記者発表資料

「R2国道357号塩浜立体山側擁壁その1工事」において、「見積活用方式」「間接工事費実績変更方式」を試行し、「余裕期間制度」を採用します。

工事発注において、予定価格超過や入札参加者がいないことなどを理由として、入札のとりやめや不調が予測される工事について不調不落対策を試行しております。

今回発注する「R2国道357号塩浜立体山側擁壁その1工事」については、標準的な積算と実勢価格に乖離が生じることが予想されることから、以下①及び②を試行します。また、受注者の円滑な工事体制の確保を図るため、③を採用します。

①「見積活用方式」

本工事は、市街地であり現道交通及び沿道店舗等の出入りを確保しながら狭隘な作業ヤード内での施工となるため、作業効率が低下することが懸念されます。

このため、入札者から見積の提出を求め、その価格の妥当性を検証のうえ、予定価格に反映する「見積活用方式」を試行します。

見積を求める工種は、標準的な積算と乖離が予想される工種より選定しています。

②「間接工事費実績変更方式」

本工事は、運搬費において、標準的な積算と実勢価格に乖離が生じることが予想されるためその妥当性を確認のうえ実績により共通仮設費（率分）を変更する「間接工事費実績変更方式」を試行します。

③「余裕期間制度」

契約期間内であるが、工期外であるため、受注者は監理技術者等の配置が不要であり、工事に着手してはならない期間のことです。工事着手以外の工事のための準備は、受注者の裁量で行うことができるため、事前の建設資材、労務者確保等の準備を行うことができる制度です。

発表記者クラブ

竹芝記者クラブ、神奈川建設記者会、千葉県政記者会、市川市政記者クラブ

問い合わせ先

国土交通省 関東地方整備局 首都国道事務所

電話 047-362-4111（代表）

副所長 増田 ますだ 善智 よしとち 工務課長 伊藤 いたう ひとし 仁

《工事概要》

- (1) R2国道357号塩浜立体山側擁壁その1工事
いちかわしおはま
- (2) 工事場所：千葉縣市川市塩浜3丁目
- (3) 工期：工事の始期から261日間（工事着手期限 令和3年4月12日）
- (4) 入札方式：一般競争入札総合評価落札方式（施工能力評価型Ⅱ型）
- (5) 工事種別：一般土木工事B+C
- (6) 工事内容（概要）：擁壁工
- | | |
|---------------------|--------------------|
| 作業土工 | 1式 |
| 既製コンクリート杭 PHC杭 φ600 | 66本 |
| コンクリート（場所打擁壁） | 約660m ³ |
| 鉄筋 | 約37t |
| 構造物撤去工 | 1式 |

《見積活用方式について》

○見積の提出を求める工種

- ・直接工事費のうち、「既製杭工」

○見積の提出を求める理由

施工箇所は、供用中の首都高速道路と国道357号に挟まれた狭隘な箇所であり、国道357号の交通量は約7万台/日と多く、沿道状況は住宅、工場等が連坦している箇所です。

施工にあたっては、狭隘な作業ヤード内での施工とならざるをえず、作業効率の低下に伴い、標準的な積算と実勢価格に乖離が生じると考えられるため、入札者から見積の提出を求め、その価格の妥当性を検証の上、予定価格に反映する「見積活用方式」を試行します。

《間接工事費実績変更方式について》

○実績により変更を行う工種

- ・共通仮設費（率分）のうち、「運搬費」

○実績により変更を行う理由

本工事箇所は、供用中の首都高速道路と国道357号に挟まれた狭隘な箇所であり、国道357号の交通量は約7万台/日と多く、沿道状況は住宅、工場等が連坦している箇所です。

このため、「運搬費」においては、施工箇所が狭隘な箇所であり、また、既発注の橋梁下部工事と近接していることから、作業スペースの確保が困難であり、その都度資機材の搬入が必要となるため、標準積算と乖離が想定されます。

以上の点より、間接工事費実績変更方式の対象項目として「運搬費」を対象とします。

《余裕期間制度》

本工事は、受注者の円滑な工事施工体制の確保を図るため、事前に建設資材、労働者確保等の準備を行うことができる余裕期間を設定した工事であり、発注者が示した工事着手期限（令和3年4月12日）までの間で、受注者が工事の始期を任意に設定することができます。

なお、工事の始期までの余裕期間内は、監理技術者等の配置が不要となります。

《スケジュール》

- | | |
|------------------------|-----------------|
| ○入札公示、入札説明書、見積依頼書 交付 | ： 令和3年 2月10日（水） |
| ○競争参加資格申請書、資料、見積書 提出期限 | ： 令和3年 2月26日（金） |
| ○入札書・工事費内訳書 提出期限 | ： 令和3年 3月18日（木） |
| ○開札日 | ： 令和3年 3月23日（火） |