



令和3年 3月30日(火)
国土交通省 関東地方整備局
利根川水系砂防事務所

記者発表資料

しらくらさわばしかけかえ

R3白倉沢橋架替工事において

「地域外からの労働者確保に要する間接費の設計変更」

「余裕期間制度(フレックス)」を試行します。

工事発注において、予定価格超過や入札参加者がいないことなどを理由として、入札の取りやめや不調が予測される工事について、不調不落対策を試行しております。

今回発注する「R3白倉沢橋架替工事」については、「地域外からの労働者確保に要する間接費の設計変更」「余裕期間制度(フレックス)」の試行を行います。

①「地域外からの労働者確保に要する間接費の設計変更」

本地域は、地域外からの労働者の確保が必要となる事が予想され、宿泊費や労働者の赴任手当など標準積算と実際に係る費用に乖離が考えられるため、共通仮設費及び現場管理費の対象項目について、その妥当性を確認の上、実績変更する試行を行います。

②「余裕期間制度(フレックス)」

受注者の円滑な工事施工体制の確保を図るため、事前に建設資材、労働者確保等の準備を行うことができる余裕期間を設定する制度です。

発表記者クラブ

竹芝記者クラブ、渋川記者クラブ、神奈川建設記者会、刀水クラブ、テレビ記者会

問い合わせ先

国土交通省 関東地方整備局 利根川水系砂防事務所

電話 0279-22-4177 (代表)

副所長 みやざき 宮崎 かつみ 勝巳
工務課長 いしきた 石北 はじめ 肇

《工事概要》

- （1）工事名 : R3白倉沢橋架替工事
 （2）工事場所 : 群馬県沼田市利根町追貝地先
 （3）工期 : 契約締結の翌日から令和4年3月25日まで
 （4）入札方式 : 一般競争入札総合評価落札方式（施工能力評価Ⅱ型）
 （5）工事種別 : 一般土木工事 C
 （6）工事内容 :

PCホロースラブ橋	
コンクリート	約100m ³
鉄筋	約10t
橋台工	
コンクリート	約200m ³
鉄筋	約10t
構造物撤去工	1式
仮設工	1式

《①地域外からの労働者確保に要する間接費の設計変更について》

「共有仮設費（率分）のうち営繕費」及び「現場管理費のうち労務管理費」の下記に示す費用について、設計変更の対象とします。

営繕費：労働者送迎費、宿泊費、借上費

労務管理費：募集及び解散に要する費用、賃金以外の食事、通勤等に要する費用

構成費目		率分に含まれる主な項目
営繕費	借上費	建物を建築する代わりに貸しビル、マンション、民家等を長期借上げした場合に要した費用等
	宿泊費	労働者が、旅館、ホテル等に宿泊した場合に要した費用
	労働者送迎費	労働者をマイカー等で日々当該現場に送迎輸送するために要した費用
現場管理費	労務管理費	募集・解散費、賃金以外の食事・通勤等に要する費用

《②余裕期間制度（フレックス）の試行について》

発注者があらかじめ設定した全体工期（余裕期間と工期を合わせた期間）の中で、受注者が工事の始期と終期を決定します。受注者が決定した工事の始期から終期までが工期となり、受注者が決定した工期の始期までの間が余裕期間となります。

《スケジュール》

- 入札公告、入札説明書 交付 : 令和3年 3月30日（火）
 ○競争参加資格確認申請書 提出期限 : 令和3年 4月 6日（火）
 ○入札書・工事費内訳書 提出期限 : 令和3年 4月20日（火）
 ○開札日 : 令和3年 5月12日（水）