

取組のスケジュール(案)

改めて5か年の取組み

資料4

		1年目(平成28年度)						2年目(平成29年度)			3年目(平成30年度)			4年目(令和元年度)			5年目(令和2年度)				※6年目以降(~令和7年度)		
協議会		専門部会 (第1回)	幹事会 (第1回)	幹事会 (第2回)	専門部会 (第2回)	専門部会 (第3回)	幹事会 (第3回)	専門部会 (第4(3)回)	幹事会 (第4(3)回)	幹事会 (第5(4)回)	専門部会 (第5(4)回)	幹事会 (第6(5)回)	幹事会 (第7(6)回)	協議会 (第6(5)回)	幹事会 (合同) (第8(7)回)	幹事会 (第9(8)回)	協議会 (第7(6)回)	協議会 (第8(7)回)	幹事会 (合同) (第10(9)回)	協議会 (第9(8)回)	協議会 幹事会		
協議内容等	現在の水害リスクや取組状況の共有							現在の水害リスクや取組状況の共有							現在の水害リスクや取組状況の共有				現在の水害リスクや取組状況の共有				現在の水害リスクや取組状況の共有
	目標の設定(案)取組方針(案)の策定								自治体ヒアリング											自治体ヒアリングの実施			
		目標の設定(案)取組方針(案)の策定			目標の設定取組方針の策定			相模川・金目川の洪水時における情報伝達訓練に向けた取組(平成29年4月27日に実施)			対策実施フォローアップ			対策実施フォローアップ			対策実施フォローアップ			対策実施フォローアップ取組方針改定取組年度変更		対策実施フォローアップ	
大規模氾濫減災協議会	多摩川上流部	平成28年5月24日	平成28年7月12日	平成28年8月5日	平成28年8月25日			平成29年5月22日	平成29年11月13日	平成30年2月22日	平成30年5月15日	平成30年12月17日	平成31年2月15日	令和元年5月29日	令和2年1月29日	令和2年3月9日(書面開催)	令和2年5月(書面開催)	令和2年8月(書面開催)	令和2年11月26日	令和3年3月(書面開催)	改めて5か年の取組を実施		
	多摩川下流部左岸	平成28年5月24日	平成28年7月12日	平成28年8月5日	平成28年8月24日			平成29年5月24日	平成29年11月15日	平成30年2月23日	平成30年5月16日	平成30年12月13日	平成31年2月19日	令和元年5月20日	令和2年1月29日	令和2年3月9日(書面開催)	令和2年5月(書面開催)	令和2年8月(書面開催)	令和2年11月26日	令和3年3月(書面開催)	改めて5か年の取組を実施		
	多摩川下流部右岸・鶴見川	平成28年5月24日	平成28年7月12日	平成28年8月5日	平成28年10月13日			平成29年5月26日	平成29年11月20日	平成30年2月26日	平成30年6月1日	平成30年12月13日	平成31年2月6日	令和元年5月20日	令和2年1月29日	令和2年3月9日(書面開催)	令和2年5月(書面開催)	令和2年8月(書面開催)	令和2年11月26日	令和3年3月(書面開催)	改めて5か年の取組を実施		
	相模川	平成28年5月24日	平成28年7月13日	平成28年8月4日	平成28年10月13日	平成28年11月22日	平成29年2月1日	平成29年5月31日	平成29年11月28日	平成30年2月13日	平成30年5月24日	平成30年12月18日	平成31年2月18日	令和元年5月15日	令和2年1月29日	令和2年3月9日(書面開催)	令和2年5月(書面開催)	令和2年8月(書面開催)	令和2年11月26日	令和3年3月(書面開催)	改めて5か年の取組を実施		