

# 第2回 東京湾流域別下水道整備総合計画委員会 懇談会

## 今後の検討スケジュール

令和3年3月24日

関東地方整備局 企画部 広域計画課

# 全体スケジュール




図-1 全体スケジュール

- 基本方針見直しはR2年度より開始し **R4年度に策定** 予定。
- R2年度は **基礎調査、現況負荷量の定量化(各都県・政令市アンケート含む)、汚濁解析モデルの構築、現況水質再現** を行う。
- R3年度は、 **汚濁解析モデルの確定、将来負荷量の定量化、将来水質予測** を行う。
- R4年度は、 **目標負荷量、下水道計画処理水質の設定、合意事項** を取りまとめる。

# スケジュール案（令和2年度）

表-1 令和2年度作業のスケジュール

関係機関	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
関係都県市		準備会 開催			第1回委員会幹事会(設立総会) 開催				第1回作業部会 開催		第2回幹事会 開催		第2回懇談会 開催
整備局						第1回懇談会 開催							
本省・国総研・土研			お盆					年末年始					
学識経験者													
アンケート調査		現況調査票配付	→	一次回収	→	二次回収		将来調査票配付	→ 回収はR3年度				

表-2 令和2年度各種会議のスケジュール(案)

開催予定時期	会議名	主な議事内容
令和2年7月15日	準備会	<ul style="list-style-type: none"> <li>現行「東京湾流域別下水道整備総合計画」の概要説明</li> <li>東京湾流域の状況について</li> <li>今後の検討スケジュールと新たな検討体制について</li> <li>委員会規約(案)について</li> <li>アンケート調査について</li> </ul>
令和2年9月16日	第1回委員会・第1回幹事会(設立総会)	<ul style="list-style-type: none"> <li>委員会規約等について</li> <li>現行「東京湾流域別下水道整備総合計画」の概要説明</li> <li>東京湾流域の状況について</li> <li>東京湾汚濁解析モデル構築方針について</li> <li>今後の検討スケジュールについて</li> </ul>
令和2年10月21日	第1回懇談会	<ul style="list-style-type: none"> <li>懇談会規約について</li> <li>現行「東京湾流域別下水道整備総合計画」の概要説明</li> <li>東京湾流域の状況について</li> <li>東京湾汚濁解析モデル構築方針について</li> </ul>
令和3年1月21日	第1回作業部会	<ul style="list-style-type: none"> <li>現況負荷量定量化結果について</li> <li>今後の検討スケジュールについて</li> </ul>
令和3年2月18日	第2回幹事会	<ul style="list-style-type: none"> <li>現況負荷量定量化結果について</li> <li>東京湾汚濁解析モデルの現況再現計算結果について</li> <li>今後の検討スケジュールについて</li> </ul>
令和3年3月24日	第2回懇談会	<ul style="list-style-type: none"> <li>第1回懇談会の指摘事項への対応について</li> <li>現況負荷量定量化結果について</li> <li>東京湾汚濁解析モデルの現況再現計算結果について</li> <li>今後の検討スケジュールについて</li> </ul>

表-3 各都県市へのアンケートのスケジュール(案)

スケジュール	アンケート調査内容
現況アンケート調査票配付 令和2年7月頃	
現況アンケート提出期限(一次) 令和2年8月7日(金)	<調査表 A> 現況基礎調査
現況アンケート提出期限(二次) 令和2年9月11日(金)	<調査表 A> 現況基礎調査 <調査票 B> 負荷量定量化に関する現況フレーム、原単位
将来アンケート調査票配付 令和2年12月23日(水)	

# スケジュール案（令和3年度）

表-4 令和3年度作業のスケジュール

関係機関	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
関係都県市							第2回作業部会 開催			
整備局									第3回幹事会 開催	第3回懇談会 開催
本省・国総研・土研			お盆					年未年始		
学識経験者										
アンケート調査	将来アンケート調査						将来調査票回収			

表-5 令和3年度各種会議のスケジュール(案)

開催予定時期	会議名	主な議事内容
令和3年12月中旬	第2回作業部会	<ul style="list-style-type: none"> <li>解析モデルの確定について</li> <li>将来負荷量定量化結果について</li> <li>東京湾汚濁解析モデルの将来予測計算結果について</li> <li>今後の検討スケジュールについて</li> </ul>
令和4年1月下旬	第3回幹事会	<ul style="list-style-type: none"> <li>解析モデルの確定について</li> <li>将来負荷量定量化結果について</li> <li>東京湾汚濁解析モデルの将来予測計算結果について</li> <li>今後の検討スケジュールについて</li> </ul>
令和4年2月中旬	第3回懇談会	<ul style="list-style-type: none"> <li>解析モデルの確定について</li> <li>将来負荷量定量化結果について</li> <li>東京湾汚濁解析モデルの将来予測計算結果について</li> <li>今後の検討スケジュールについて</li> </ul>

表-6 各都県市へのアンケートのスケジュール(案)

スケジュール	アンケート調査内容
将来アンケート調査票配付 令和2年12月23日(水)	
将来アンケート提出期限 令和3年10月20日(水)	<ul style="list-style-type: none"> <li>&lt;調査票C&gt; 将来基礎調査</li> <li>&lt;調査票D&gt; 負荷量定量化に関する将来フレーム、原単位</li> </ul>