



令和3年4月9日（金）
国土交通省 関東地方整備局
利根川上流河川事務所

記者発表資料

R2 思川河道掘削他工事において、
「余裕期間制度(フレックス)」、「施工箇所が点在する積算方法」を試行します。

昨今、工事発注において、予定価格超過や入札参加者がいないことなどを理由として、入札のとりやめや不調が予想される工事について不調・不落対策を試行しております。

今回の発注する「R2 思川河道掘削他工事」では、「余裕期間制度(フレックス)」、「施工箇所が点在する積算方法」の試行を行います。

(1) 「余裕期間制度(フレックス)」

受注者の円滑な施工体制の確保を図るため、事前に建設資材、労働者の確保等の準備を行うことができる余裕期間を設定する制度です。

(2) 「施工箇所が点在する積算方法」

建設機械を運搬する費用や交通規制等がそれぞれの箇所に発生するなど、積算額と実際に係る費用に乖離が考えられることから、工事箇所毎に、共通仮設費、現場管理費を箇所ごとに算出します。

発表記者クラブ

竹芝記者クラブ、神奈川建設記者会、埼玉県政記者クラブ、茨城県政記者クラブ、
刀水クラブ・テレビ記者会、千葉県政記者会、栃木県政記者クラブ

問い合わせ先

国土交通省 関東地方整備局 利根川上流河川事務所

TEL：0480（52）3952（代表）

総括保全対策官： すずき 鈴木 まさし 雅史

管理課長： たじま 田島 まさひろ 正裕

① R 2 思川河道掘削他工事

《工事概要》

- (1) 工事場所 : 栃木県野木町友沼地先
栃木県栃木市石川地先～栃木市帯刀地先
- (2) 工期 : 契約締結の翌日から令和4年2月28日まで
- (3) 入札方式 : 一般競争入札総合評価落札方式(施工能力評価II型)
(技術提案チャレンジ型)
- (4) 工事工種 : 一般土木(C)
- (5) 工事内容(概要):
- 思川工区
- ・河川土工 1式:掘削 約6,000m³、土砂等運搬 1式
 - ・仮設工 1式
- 巴波川左岸工区
- ・河川土工 1式:掘削 約1,500m³、土砂等運搬 1式
積込 1式、盛土工 約9,000m³、
 - ・法覆工 1式
 - ・付帯道路工 1式
 - ・構造物撤去工 1式
 - ・仮設工 1式

《スケジュール》

- 入札公告、入札説明書交付 : 令和3年4月 9日(金)
- 競争参加資格確認申請書提出期限 : 令和3年4月23日(金)
- 入札書・工事費内訳書提出期限 : 令和3年5月27日(木)
- 開札日 : 令和3年6月 1日(火)