

今後の検討の進め方

今後の検討の進め方

第1回

- 事業計画検討会の設置
- 広域交通拠点「大宮」の特色、課題
- バスタプロジェクトの施策推進 他



第2回～

- 大宮駅交通結節点機能強化のコンセプト・整備方針
- 交通結節点としての機能（交通機能、サービス機能、交流機能）
- 交通拠点と防災機能のあり様
- 動線ネットワーク（歩行者、モビリティ、さいたま新都心と大宮のつながり、国道17号からのアクセス 等）
- 施設計画（施設内容・機能・配置 等）
- 事業スキーム（事業区分、事業手法 等） 等



事業計画の策定



事業着手・事業計画に基づく詳細検討