



令和3年5月20日(木)
国土交通省 関東地方整備局
宇都宮国道事務所

記者発表資料

ひらいでこうぎょうだんち
「R3国道4号平出工業団地電線共同溝工事」において
「余裕期間制度」、「難工事指定」を採用します。

工事発注において予定価格超過や入札参加者がいないことなどを理由として、入札のとりやめや不調が予想される工事について不調・不落対策を試行しております。今回発注する工事は、「余裕期間制度」、「難工事指定」について採用します。

①「余裕期間制度」

発注者が示した工事完了期限までの間で、受注者は工事の始期及び終期を任意に設定できる「余裕期間制度」を採用します。

②「難工事指定」

工事を適切に完成させた場合、その後の発注工事における総合評価項目「難工事施工実績評価対象工事（試行）」を加点対象とする「難工事指定」を採用します。

発表記者クラブ

竹芝記者クラブ、神奈川建設記者会、栃木県政記者クラブ、茨城県政記者クラブ

お問合せ先

国土交通省 関東地方整備局 宇都宮国道事務所 電話 028-638-2181（代表）

副所長（技） 佐藤 尚（内線204）

建設専門官 小室 林（内線402）

《工事概要》

- (1) 工事名：R3国道4号平出工業団地電線共同溝工事
- (2) 工事場所：栃木県宇都宮市平出工業団地地先
- (3) 工期：契約締結の翌日から令和4年3月31日まで（予定）
- (4) 入札方式：一般競争入札総合評価落札方式（施工能力評価Ⅱ型）
- (5) 工事種別：アスファルト舗装工事（A等級）
- (6) 工事内容（概要）

本工事は、無電柱化を目的とした電線共同溝工事です。

・電線共同溝工	管路工	約570m
	特殊部	11箇所
	分岐枡	9箇所
・アスファルト舗装工	車道舗装	約500m ²
	歩道舗装	約360m ²
・排水構造物工	L型街渠	約140m
・縁石工	植樹ブロック	約130m
・区画線工	溶解式区画線	約140m

《余裕期間制度》

本工事は、受注者の円滑な工事施工体制の確保を図るため、事前に建設資材、労働力確保等の準備を行うことができる余裕期間を設定した工事であり、契約時に令和4年3月31日までの間で、受注者は工事の始期及び終期を任意に設定することができます。

なお、工事の始期までの余裕期間内は、監理技術者等の配置が不要となります。

《難工事指定》

本工事は、交通量の多い現道上での夜間作業、交差点内での限られた狭隘な作業ヤード内での施工になることから、厳しい安全管理と施工管理が必要であるため「難工事指定」を採用します。

「難工事指定」された工事は、完成時に70点以上の工事成績評定を通知された場合、今後発注される「難工事施工実績評価対象工事（試行）」の総合評価の評価項目において加点対象となります。

《スケジュール》

○入札公告、入札説明書交付	： 令和3年 5月20日（木）
○競争参加資格確認申請書等 提出期限	： 令和3年 5月28日（金）
○入札書・工事費内訳書 提出期限	： 令和3年 6月18日（金）
○開札日	： 令和3年 6月23日（水）