



## 記者発表資料

「R2国道127号木更津出張所管内防災対策他工事」、「R2国道6号小金きよしヶ丘外舗装修繕他工事」において、「公募型指名競争方式(総合評価落札方式)」、「余裕期間制度」、「施工箇所が点在する工事の積算」を採用します。

工事発注において、予定価格超過や入札参加者がいないことなどを理由として、入札の取りやめや不調が予測される工事について、不調不落対策を行っています。今回発注する「R2国道127号木更津出張所管内防災対策他工事」及び「R2国道6号小金きよしヶ丘外舗装修繕他工事」において、「公募型指名競争入札方式(総合評価落札方式)」、「余裕期間制度」、「施工箇所が点在する工事の積算」を採用します。

### ○「公募型指名競争入札方式(総合評価落札方式)」

競争参加者が少数と見込まれ、技術難易度が比較的低い工事について、対象工事ごとに技術資料収集に係る公示資料の交付を受けて、競争参加希望者が参加表明確認申請書及び技術資料(参加要件は企業のみとして技術者要件を求めない。)を提出し、指名基準による選定を行い、指名された競争参加希望者により総合評価落札方式で落札者を決定するものです。なお、総合評価は、災害活動実績を加算点としています。

### ○「余裕期間制度(任意着手方式)」

受注者の円滑な工事施工体制の確保を図るため、事前に建設資材、労働者確保等の準備を行うことができる余裕期間を設定した工事であり、発注者が示した工事着手期限の間で、受注者は工事の始期を任意に設定することができます。受注者が決定した工事の始期までが余裕期間となります。なお、工事の始期までの余裕期間内は、監理技術者等の配置が不要となります。

### ○「施工箇所が点在する工事の積算」

施工箇所が点在することから、建設機械を運搬する費用や交通規制等がそれぞれの箇所発生するなど、積算額と実際にかかる費用に乖離が考えられることから、工事箇所毎に共通仮設費、現場管理費の算出を行う「施工箇所が点在する工事の積算」を採用します。

千葉国道事務所のホームページ、ツイッターでも道路情報が確認出来ます。

■千葉国道事務所ホームページ <https://www.ktr.mlit.go.jp/chiba/>

■公式ツイッター情報 [https://twitter.com/mlit\\_chibakoku](https://twitter.com/mlit_chibakoku)



ホームページ Twitter

### 発表記者クラブ

竹芝記者クラブ、神奈川建設記者会、千葉県政記者会

### 問い合わせ先

国土交通省 関東地方整備局 千葉国道事務所

電話 043-287-0311 (代表)

副所長 うえだ 上田 しんや 信也 管理第二課長 さいとう 斉藤 ひろゆき 浩由

《工事概要》

- (1) 工事名：① R2国道127号木更津出張所管内防災対策他工事  
② R2国道6号小金きよしヶ丘外舗装修繕他工事
- (2) 工事場所：① 自) 千葉県南房総市富浦町福澤 至) 千葉県君津市小山野  
② 千葉県松戸市小金きよしヶ丘 外2箇所
- (3) 工期：①② 工事の始期から214日間（工事着手期限：令和3年7月30日）
- (4) 入札方式：①② 公募型指名競争入札方式（総合評価落札方式）
- (5) 工事種別：① 維持修繕工事  
② アスファルト舗装工事

(6) 工事内容：

【R2国道127号木更津出張所管内防災対策他工事】

- |  |   |
|--|---|
| ○小山野地区<br>カゴ工 465m   | ○金谷地区<br>漏水対策工 7m   |
| ○亀沢地区<br>落石防護網工 109m <sup>2</sup> 、材質劣化対策工 131m <sup>2</sup><br>断面修復工 1式 | ○南無谷地区<br>斜面整形工 198m <sup>2</sup> 、吹付砕工 1,162m <sup>2</sup><br>鉄筋挿入工 1,865m                     |
| ○鶴岡地区<br>吹付砕工 842m <sup>2</sup> 、カゴ工 182m                                | ○豊岡地区<br>吹付砕工 551m <sup>2</sup> 、鉄筋挿入工 431m <sup>2</sup><br>材質劣化対策工 13m <sup>2</sup> 、漏水対策工 18m |
| ○城山地区<br>材質劣化対策工 47m <sup>2</sup>  | ○福澤地区<br>材質劣化対策工 24m <sup>2</sup> 、漏水対策工 20m  |
| ○萩生地区<br>現場打水路工 1式、仮設工（足場工）1式<br>樹脂吹付 44m <sup>2</sup>                   |   |

【R2国道6号小金きよしヶ丘外舗装修繕他工事】

- |   |   |
|---|---|
| ○小金きよしヶ丘地区<br>法面保護工 225m <sup>2</sup> 、地先境界ブロック 101m<br>転落防止柵 103m、路面切削工 12,000m <sup>2</sup><br>排水性舗装工 12,000m <sup>2</sup> 、構造物撤去工 1式<br>区画線工 1式、仮設工 1式 | ○小野田町地区<br>ふとんかご 215m、地先境界ブロック 31m<br>転落防止柵 39m、構造物撤去工 1式<br>仮設工 1式 |
|   | ○神久保地区<br>ふとんかご 116m、転落防止柵 15m<br>構造物撤去工 1式、仮設工 1式                  |

《「公募型指名競争入札方式（総合評価落札方式）」》

競争参加者が少数と見込まれ、技術難易度が比較的低い工事について、対象工事ごとに技術資料収集に係る公示資料の交付を受けて、競争参加希望者が参加表明確認申請書及び技術資料（参加要件は企業のみとして技術者要件を求めない。）を提出し、指名基準による選定を行い、指名された競争参加希望者により総合評価落札方式で落札者を決定するものです。なお、総合評価は、災害活動実績を加算点としています。

《「余裕期間制度（任意着手方式）」》

受注者の円滑な工事施工体制の確保を図るため、事前に建設資材、労働者確保等の準備を行うことができる余裕期間を設定した工事であり、発注者が示した工事着手期限の間で、受注者は工事の始期を任意に設定することができます。受注者が決定した工事の始期までが余裕期間となります。なお、工事の始期までの余裕期間内は、監理技術者等の配置が不要となります。

《「施工箇所が点在する工事の積算」》

施工箇所が点在することから、建設機械を運搬する費用や交通規制等がそれぞれの箇所で発生するなど、積算額と実際にかかる費用に乖離が考えられることから、工事箇所毎に共通仮設費、現場管理費の算出を行う「施工箇所が点在する工事の積算」を採用します。

《スケジュール》

- |                       |                |
|-----------------------|----------------|
| ○入札公示、入札説明書 交付        | ： 令和3年5月26日（水） |
| ○競争参加資格確認申請書、見積書 提出期限 | ： 令和3年6月 4日（金） |
| ○入札書・工事費内訳書 提出期限      | ： 令和3年7月 7日（水） |
| ○開札日                  | ： 令和3年7月12日（月） |

# 公募型指名競争入札方式(総合評価落札方式)の試行について

対象は  
一般土木  
C,B+C工事  
維持修繕等

【メリット】

- ✓ 施工体制確保→発注工事の公募
- ✓ 資料は参加希望の意思確認時のみの提出  
→資料の簡素化、合理化(個別発注時では不要)
- ✓ 手続期間の短縮  
→指名通知から決定まで2週間程度
- ✓ 指名競争・総合評価落札方式  
→災害協定の締結や活動に係るインセンティブの向上

**公示** (工事内容・入札時期・落札方式等)

工事参加希望の意思確認・技術資料の提出  
(参加意思表明申請書+必要資料の提出)

参加要件は企業とし、  
技術者要件は求めない

**指名基準による選定**

**発注(指名通知)** 以降は指名競争・総合評価落札方式の手続き

**指名競争・総合評価落札方式により落札決定**

標準点100点+加算点(10点)+施工体制  
評価点(30点)÷入札価格=評価値  
※加算点は災害活動実績

公募による企業の参加

公募結果に基づく指名

災害協定の締結や活動に係るインセンティブの向上