



久慈川緊急治水対策プロジェクトの進捗状況

【R3.1月末時点】


○令和元年東日本台風により甚大な被害が発生した久慈川水系において、国、県、市町村が連携し、「久慈川緊急治水対策プロジェクト」を進めています。

○国、県、市町村が連携し、以下の取り組みを実施していくことで、社会経済被害の最小化を目指します。

①多重防御治水の推進【河道・流域における対策】

②減災に向けた更なる取組の推進【ソフト施策】

○令和2年度は、決壊箇所の本格的な災害復旧や河道掘削等の改良復旧、霞堤の保全と整備、簡易型河川監視カメラの設置、越水・決壊検知機器の開発などを進めていきます。



【最近の動き】



①東海村竹瓦地区 河道掘削工事（久慈川 左岸4.0k付近）



①常陸大宮市家和楽地区 築堤護岸工事（久慈川 左岸41.5k付近）



①大子町北田気地区 築堤護岸工事（久慈川 左岸61.7k付近）

■改良復旧(堤防整備関係)

区間	地図No.	地区	地元説明(測量・設計)		測量・設計	用地調査	用地補償	工事
			区長	住民				
【国管理区間】	(a)	神田町・堅磐町	●	●※1	○	○※2		
	(b)	本米崎	●	●※1	○	○※2		○(一部箇所)
	(c)	額田	●	●※1	○	○		○(河道掘削)
	(d)	宇留野	●	●※1	○	○※2		
	(e)	辰ノ口	●	●	○	○		
	(f)	高波・上大賀	●	●※1	○	○※2		
【権限代行区間】	(g)	岩崎・小貫南 外1.4地区	●	●※1	○	○※2		
	(h)	家和楽	●	●※1	○	○※2		○(一部箇所)
	(i)	北田気	●	●※1	○	○※2		○(一部箇所)

●:済 ○:着手済 ※1:回覧による ※2:事前調査中

■改良復旧(河道掘削関係)

区間	地図No.	地区	測量・設計	用地調査	用地補償	工事
【国管理区間】	①	東海村	○	○※1		○
	②	日立市	○	○※1		
	③	常陸太田市	○	○※1		
	④	那珂市	○	○		○
	⑤	常陸大宮市	○	○※1		○

●:済 ○:着手済 ※1:事前調査中 ※2:樹木伐採