




那珂川緊急治水対策プロジェクトの進捗状況

【R3.1月末時点】

○令和元年東日本台風により甚大な被害が発生した那珂川水系において、国、県、市町が連携し、「那珂川緊急治水対策プロジェクト」を進めています。
○国、県、市町が連携し、以下の取り組みを実施していくことで、社会経済被害の最小化を目指します。

- ①多重防御治水の推進【河道・流域における対策】
- ②減災に向けた更なる取組の推進【ソフト施策】

○令和2年度は、決壊箇所の本格的な災害復旧や河道掘削等の改良復旧、防災集団移転促進事業等、簡易型河川監視カメラの設置、越水・決壊検知機器の開発などを進めていきます。



■災害復旧関係(堤防決壊)

No.	地区名	進捗
①	下江戸(那珂市)	復旧完了
②	野口(常陸大宮市)	復旧完了
③	下伊勢畑(常陸大宮市)	復旧完了

■改良復旧(堤防整備関係)

No.	地区名	地元説明		測量設計	用地調査	用地補償	工事
		区長等	住民				
①	栄町地区(ひたちなか市)	●	●※1	○	○※3		
②	勝田地区(ひたちなか市)	●	●	○	○	○	
③	大野地区(水戸市)	●	●	●	●	○	○
④	吉沼地区(水戸市)	●	●※1	○	○※3		
⑤	下坪地区(城里町)	●	●※1	○	○※3		
⑥	大場地区(常陸大宮市・城里町)	●	●	○	○※3		
⑦	野口地区(常陸大宮市)	●	●※1	○	○※3		
⑧	下伊勢畑地区(常陸大宮市)	●	●※1	○	○※3		
⑨	下境地区(那須烏山市)	●	●	○	○※3		



No.	地区名	測量設計	用地調査	用地補償	工事
①	若宮地区(水戸市)	○	○※2		○※3
②	水府地区(水戸市)	○	○※2		○
③	根本地区(水戸市)	○	○※2		
④	中河内地区(水戸市)	○	○※2		
⑤	渡里地区(水戸市)	○	○※2		○
⑥	下国井地区(水戸市)	○	○		○※3

●:済 ○:実施中 ※1:回覧による ※2:発注手続き中 ※3:事前調査中