

## 記者発表資料

はなわ3ごうおびこう  
**R2花輪3号帯工工事**  
はなわ5ごうおびこう (さがん)  
**R2花輪5号帯工 (左岸) 工事**  
まつきがわじょうりゅうこうじょうどうろ  
**R2松木川上流工事用道路工事**

において

- 「公募型指名競争入札方式(総合評価落札方式)」
- 「見積もり活用方式」
- 「地域外からの労働者確保に要する間接費の設計変更」
- 「遠隔地からの建設資材調達に係わる設計変更」
- 「余裕期間制度(フレックス)」 **を試行します**

工事発注において、予定価格超過や入札参加者がいないことなどを理由として、入札の取りやめや不調が予測される工事について、不調不落対策を試行しております。今回発注する「R2花輪3号帯工工事、R2花輪5号帯工(左岸)工事、R2松木川上流工事用道路工事」については、次の5項目の対策を実施いたします。

- ①「公募型指名競争入札方式(総合評価落札方式)」の試行
- ②「見積もり活用方式」の試行
- ③「地域外からの労働者確保に要する間接費の設計変更」の試行
- ④「遠隔地からの建設資材調達に係わる設計変更」の試行
- ⑤「余裕期間制度(フレックス)」の試行

発表記者クラブ	
竹芝記者クラブ	神奈川建設記者会
栃木県政記者クラブ	刀水クラブ・テレビ記者会 (群馬県)
お問合せ先	
国土交通省 関東地方整備局 渡良瀬川河川事務所	
住所 : 栃木県足利市田中町661-3	副所長(砂防) : ねづ あきら 根津 昭 内線 : 205
電話 : 0284-73-5551 (代)	建設専門官 : すどう としお 須藤 利夫 内線 : 206

①「公募型指名競争入札方式(総合評価落札方式)」の試行について

競争参加者が少数と見込まれる工事について、対象工事ごとに技術資料収集に係る公示資料の交付を受けて、競争参加希望者が参加表明確認申請書及び技術資料(参加要件は企業のみとして技術者要件を求めない。)を提出し、指名基準による選定を行い、指名された競争参加希望者により総合評価落札方式で落札者を決定するものです。なお、総合評価は、災害活動実績を加算点としています。

②「見積もり活用方式」の試行について

個別の現場条件が反映しきれない、実勢価格の変化が著しいなど標準積算との乖離が生じる項目について見積もりを求め活用します。

主な見積もり活用工種

コンクリート工 : R2花輪3号帯工工事、R2花輪5号帯工(左岸)工事  
R2松木川上流工事用道路工事  
砂防ソイルセメント : R2松木川上流工事用道路工事  
仮設工(モノレール) : R2松木川上流工事用道路工事

③「地域外からの労働者確保に要する間接費の設計変更」の試行について

「共有仮設費(率分)のうち営繕費」及び「現場管理費のうち労務管理費」の下記に示す費用について、設計変更の対象とします。

営繕費:借上費、宿泊費、労働者送迎費

労務管理費:募集及び解散に要する費用、賃金以外の食事、通勤等に要する費用

構成費目		率分に含まれる主な項目
営繕費	借上費	建物を建築する代わりに貸しビル、マンション、民家等を長期借上げした場合に要した費用等
	宿泊費	労働者が、旅館、ホテル等に宿泊した場合に要した費用
	労働者送迎費	労働者をマイクロバス等で日々当該現場に送迎輸送するために要した費用
現場管理費	労務管理費	募集・解散費、賃金以外の食事・通勤等に要する費用

④「遠隔地からの建設資材調達に係わる設計変更」の試行について

工事現場が所在する地区において建設資材の需要ひっ迫が生じ、遠隔地から調達せざるを得ない場合には、購入費用、輸送費について設計変更を行います

⑤「余裕期間制度(フレックス)」の試行について

本工事は、受注者の円滑な工事施工体制の確保を図るため、事前に建設資材、労働者確保等の準備を行うことができる余裕期間を設定した工事であり、受注者は工事の始期及び終期を任意に設定することができます。

なお、工事の始期までの余裕期間内は、監理技術者等の配置が不要となります。

① 《工事概要》

- (1) 工事名：R2花輪3号帯工工事
- (2) 工事場所：群馬県みどり市東町花輪地先
- (3) 工期：契約締結の翌日から令和4年3月31日まで
- (4) 入札方式：公募型指名競争入札方式（総合評価落札方式）
- (5) 工事種別：一般土木工事
- (6) 工事内容（概要）

流路工	1式
砂防土工	1式
掘削	3,200m <sup>3</sup>
盛土工	1式
帯工	1式
作業土工	1式
帯工本体工	1式
コンクリート（D種）	1,223m <sup>3</sup>
堤冠コンクリート（A種）	204m <sup>3</sup>
仮設工	1式
工事用道路工	1式
仮橋・仮栈橋工	1式
砂防仮締切工	1式
水替工	1式

《スケジュール》

- 入札公告、入札説明書交付：令和3年7月 2日（金）
- 技術資料等の提出期限：令和3年7月16日（金）
- 入札書・工事費内訳書提出期限：令和3年8月19日（木）
- 開札日：令和3年8月24日（火）

② 《工事概要》

- (1) 工事名：R2花輪5号帯工（左岸）工事
- (2) 工事場所：群馬県みどり市東町花輪地先
- (3) 工期：契約締結の翌日から令和4年3月31日まで
- (4) 入札方式：公募型指名競争入札方式（総合評価落札方式）
- (5) 工事種別：一般土木工事
- (6) 工事内容（概要）

流路工	1式
帯工	1式
作業土工	1式
帯工本体工	1式
コンクリート（D種）	1,102m <sup>3</sup>
堤冠コンクリート（A種）	143m <sup>3</sup>
仮設工	1式
工事用道路工	1式
仮橋・仮栈橋工	1式
水替工	1式
仮水路工	1式

《スケジュール》

- 入札公告、入札説明書交付：令和3年7月 2日（金）
- 技術資料等の提出期限：令和3年7月16日（金）
- 入札書・工事費内訳書提出期限：令和3年8月19日（木）
- 開札日：令和3年8月24日（火）

③ 《工事概要》

- (1) 工事名：R2松木川上流工事用道路工事
- (2) 工事場所：栃木県日光市足尾町地先
- (3) 工期：契約締結の翌日から令和4年3月31日まで
- (4) 入札方式：公募型指名競争入札方式（総合評価落札方式）
- (5) 工事種別：一般土木工事
- (6) 工事内容（概要）

流路	1式
砂防土工	1式
掘削工	1,300m <sup>3</sup>
盛土工	1,560m <sup>3</sup>
法面整形工	1式
法面工	1式
流路護岸工	1式
作業土工	1式
基礎工	90m
砂防ソイルセメント	1式
ブロック積擁壁工	1式
コンクリートブロック積	30m <sup>2</sup>
法面保護工	1式
付帯道路工	1式
コンクリート舗装工	1式
仮設工	1式
工事要道路	1式
砂防仮締切工	1式
防護施設工	1式
資材運搬工（モノレール）	1式

《スケジュール》

- 入札公告、入札説明書交付：令和3年7月 2日（金）
- 技術資料等の提出期限：令和3年7月16日（金）
- 入札書・工事費内訳書提出期限：令和3年8月19日（木）
- 開札日：令和3年8月24日（火）

# 公募型指名競争入札方式(総合評価落札方式)の試行について

対象は  
一般土木  
C,B+C工事  
維持修繕等

【メリット】

- ✓ 施工体制確保→発注工事の公募
- ✓ 資料は参加希望の意思確認時のみの提出  
→資料の簡素化、合理化(個別発注時では不要)
- ✓ 手続期間の短縮  
→指名通知から決定まで2週間程度
- ✓ **指名競争・総合評価落札方式**  
→災害協定の締結や活動に係るインセンティブの向上

