

久慈川だより


久慈川緊急治水対策プロジェクトに盛り込まれた河川対策の進捗やソフト対策の検討状況をお知らせします

令和3年7月
第13号



編集・発行
国土交通省 常陸河川国道事務所
国土交通省 久慈川緊急治水対策河川事務所

設計内容の説明を実施しています



○設計内容の説明の実施

設計内容や用地測量等に関する説明は、基本的に地区代表者の区長さまに説明を行い、地域の皆さまへは地区ごとに回覧での周知としております。

○堤防整備に関する設計がまとまった那珂市額田地区、常陸大宮市高渡地区、上大賀地区、小貫北地区では、各地区の区長さまに設計内容や用地測量等に向けた今後の事業の進め方について説明を行いました。（新型コロナウイルス感染拡大防止等を考慮し、原則、説明会は行いません）

○また、用地取得に関しては、感染症対策を徹底し、地権者の方に直接説明を行っていきます。

○なお、5月末を目処に、全ての地区で設計内容や用地取得に関する説明を行う予定（久慈川だより第11号）としておりましたが、R3.6月末時点では、小貫北地区の一部、下津原地区、袋田地区の3地区は設計を実施中です。

○この3地区については、検討を進め、できるだけ早期に各区長さまに説明を行う予定としています。



◀ 高渡地区（常陸大宮市）



▲ 小貫北地区（常陸大宮市）



▲ 額田地区（常陸太田市）



◀ 上大賀地区（常陸大宮市）



▲ 額田地区（那珂市）

工事等進捗状況（令和3年6月末時点）

下記表の灰色に着色した箇所は、先月（令和3年5月末時点）から進捗がありました。久慈川緊急治水対策河川事務所webサイトでも、毎月の事業進捗状況を公表しています。

| 国管理区間 | 地区 | 測量・設計 | | | 設計内容の説明 | 用地調査 | 用地補償 | 工事 |
|--------|---------|-------|------|------|---------|------|------|---------|
| | | 地元説明 | 測量作業 | 設計作業 | | | | |
| | 神田町・堅磐町 | ●※2 | ● | ○ | ●※2 | ○ | | |
| | 本米崎 | ●※2 | ● | ○ | ●※2 | ○ | | ○※1 |
| | 額田 | ●※2 | ● | ○ | ○ | ○ | | |
| | 宇留野・富岡 | ●※2 | ● | ● | ●※2 | ○ | | △※1 |
| | 高渡・上大賀 | ●※2 | ● | ○ | ○※2 | ○ | | |
| | 塩原・辰ノ口 | ● | ● | ○ | ●※2 | ○ | | |
| 権限代行区間 | 地区 | 測量・設計 | | | 設計内容の説明 | 用地調査 | 用地補償 | 工事 |
| | | 地元説明 | 測量作業 | 設計作業 | | | | |
| | 岩崎・小貫南 | ●※2 | ● | ○ | ●※2 | | | |
| | 小貫北 | ●※2 | ● | ○ | ○※1※2 | | | |
| | 山方 | ●※2 | ● | ○ | ●※2 | | | △※1※4 |
| | 西野内 | ●※2 | ● | ○ | ●※2 | ○ | | |
| | 舟生 | ●※2 | ● | ○ | ●※2 | ○ | | △※1※4 |
| | 家和楽 | ●※2 | ● | ○ | ●※2 | ○ | | ○※1※3※4 |
| | 盛金 | ●※2 | ● | ○ | ●※2 | ○ | | |
| | 西金 | ●※2 | ● | ○ | ●※2 | | | |
| | 頃藤南 | ●※2 | ● | ○ | ●※2 | ○ | | |
| | 頃藤北[右岸] | ●※2 | ● | ○ | ●※2 | ○ | | |
| | 頃藤北[左岸] | ●※2 | ● | ○ | ●※2 | | | |
| | 下津原 | ●※2 | ● | ○ | | | | |
| | 袋田 | ●※2 | ● | ○ | ●※1※2 | | | |
| | 南田気 | ●※2 | ● | ○ | ●※2 | | | |
| | 久野瀬 | ●※2 | ● | ○ | ○ | | | |
| | 北田気 | ●※2 | ● | ○ | ●※2 | | | ○※1※4 |
| | 大子 | ●※2 | ● | ○ | ●※2 | | | △※1※3※4 |
| | 矢田・川山 | ●※2 | ● | ○ | ●※1※2 | ○ | | |
| | 下野宮 | ●※2 | ● | ○ | ●※2 | ○ | | |

権限代行区間（続き）

凡例
●：実施済み ○：実施中
△：準備中

(注) ※1 一部区間 ※2 回覧による ※3 河道掘削 ※4 堤防整備

ピックアップ 久慈川～この人に聞く～ 第2回



今回は、大子町北田気地区の菊池区長さまです。
北田気地区は、令和3年3月に堤防の嵩上げ工事（約450m）が完了しています。
菊池区長さまには地区内の連絡やとりまとめにご尽力いただいています。



大子町北田気区長

久慈川での思い出は？

小中学生の頃は、久慈川でよくヒガイ（オイカワ）やナマズ、ウナギなどの釣りや水浴びをしました。現在よりもはるかに水が透明でした。

久慈川の洪水の記憶について

台風第19号の洪水は、これまでに無い規模で、水が堤防を乗り越えてきたのは初めてでした。川際の平屋では天井付近まで浸水しました。



今後のプロジェクトに期待することはありますか？

近年は想定外の規模の洪水が、いつ起きるか分からない状況です。引き続き河川の掘削などの対策を早く実施してほしいと思います。

洪水時の河川の状況や水位が確認できるようになりました

茨城県は、頻発、激甚化する水害に対応するため、久慈川の水位計を14基から30基（約2倍）、河川を監視するカメラを9基から14基（約1.5倍）設置しました。これらの情報は、川の防災情報でご覧になれます。

URL: <http://www.kasen.pref.ibaraki.jp/>

国管理河川の情報は常陸河川国道事務所webサイトでご覧になれます。



▲ 水位計



▲ 河川監視カメラ

『道の駅大子』が防災道の駅に

大子町の道の駅「奥久慈だいが」が、災害時の広域拠点となる「防災道の駅」に選定されました。これにより、施設の耐震化や非常用電源の設置など防災拠点としての役割を果たすため、重点的な支援が実施されます。また、プロジェクトでは、大子町役場周辺の堤防整備を今年秋に着手し、「防災力のあるまちづくり」を推進してまいります。



奥久慈だいが（大子町池田）

https://www.mlit.go.jp/report/press/road01_hh_001460.html

国土交通省 道の駅

検索

久慈川緊急治水対策河川事務所webサイトリニューアル

事務所webサイトは、今月から地域の皆さまに配布しました堤防の設計内容や用地調査、工事実施状況を掲載していますのでご覧ください。



事務所webサイトトップページのココをクリック



検索してね!

久慈川緊急治水対策河川事務所

検索

プロジェクトに関するお問い合わせはこちらです



国土交通省 関東地方整備局
久慈川緊急治水対策河川事務所
TEL: 0294-72-1151



〒313-0015
茨城県常陸太田市
木崎一町700-1

久慈川緊急治水対策河川事務所

検索



国土交通省 関東地方整備局
常陸河川国道事務所 調査第一課
TEL: 029-240-4069



〒310-0851
茨城県水戸市
千波町1962-2

