


R3 烏川・神流川維持工事

計画工程表(2回目) 令和3年9月3日 見直し



堤防除草工事計画工程表(2回目) 令和3年9月3日 見直し

A 範囲				B 範囲							
施工 順路	堤防名	除草第2回目 実施予定日		集草 実施予定日		施工 順路	堤防名	除草第2回目 実施予定日		集草 実施予定日	
1	鏡川右岸1号堤	8月16日	~8月19日	8月17日	~8月21日	1	烏川右岸1号堤	8月18日	~8月19日	-	-
2	烏川右岸3号堤その3	8月19日	~8月20日	8月21日	~8月23日	2	神流川右岸1号堤	8月19日	~8月20日	-	-
3	烏川右岸3号堤その2	8月20日	~8月23日	8月23日	~8月26日	3	神流川右岸2号堤	8月20日	~8月23日	8月24日	~8月26日
4	烏川右岸3号堤その1	8月23日	~8月24日	8月27日	~8月31日	4	神流川右岸3号堤	8月23日	~8月24日	8月26日	~8月30日
5	烏川右岸2号堤	8月24日	~9月25日	8月31日	~9月3日	5	神流川右岸4号堤	8月24日	~8月27日	8月30日	~9月2日
6	烏川左岸4号堤	8月25日	~8月26日	9月6日	~9月7日	6	神流川右岸5号堤	8月27日	~9月7日	9月3日	~9月8日
7	烏川左岸/角洲護岸	8月25日	~8月26日	-	-	7	烏川左岸1号堤	9月7日	~9月8日	-	-
8	烏川左岸/八幡原護岸	8月25日	~8月26日	-	-	8	烏川左岸2号堤	9月8日	~9月9日	-	-
9	烏川左岸5号堤	8月26日	~8月30日	9月6日	~9月10日	9	烏川左岸3号堤	9月9日	~9月10日	-	-
10	烏川左岸/岩鼻崖地	8月30日	~8月31日	9月7日	~9月10日	10	烏川左岸4号堤	9月10日	~9月13日	9月14日	~9月16日
11	烏川左岸/倉賀野緑地	9月29日	~9月30日	10月20日	~10月21日	11	烏川右岸2号堤	9月13日	~9月15日	9月16日	~9月24日
12	烏川右岸7号堤	8月30日	~9月1日	9月13日	~9月14日	12	神流川左岸1号堤その1	9月15日	~9月16日	9月24日	~9月28日
13	碓氷川左岸堤	8月30日	~9月1日	9月14日	~9月16日	13	神流川左岸1号堤その2	9月16日	~9月17日	9月28日	~9月30日
14	碓氷川右岸2号堤	8月30日	~9月2日	9月16日	~9月17日	14	神流川左岸2号堤	9月17日	~9月22日	9月30日	~10月4日
15	碓氷川右岸1号堤	8月31日	~9月2日	9月21日	~9月22日	15	神流川左岸3号堤	9月22日	~9月24日	-	-
16	烏川右岸6号堤	9月2日	~9月3日	9月22日	~9月28日	16	神流川左岸4号堤	9月24日	~9月27日	-	-
17	烏川右岸/石原築堤	9月6日	~9月7日	9月28日	~9月29日						
18	烏川右岸/寺尾築堤	9月7日	~9月9日	9月29日	~10月1日						
19	烏川右岸/根小屋堤	9月9日	~9月10日	-	-						
20	烏川右岸5号堤	9月9日	~9月10日	-	-						
21	烏川右岸4号堤	9月13日	~9月15日	10月1日	~10月7日						
22	鏡川左岸堤	9月15日	~9月17日	10月7日	~10月13日						
23	鏡川右岸2号堤	9月21日	~9月22日	10月13日	~10月14日						
24	烏川左岸/上佐野	9月24日	~9月27日	10月14日	~10月15日						
25	烏川左岸/和田多中	9月24日	~9月27日	10月14日	~10月15日						
26	烏川左岸/城南下	9月24日	~9月27日	10月14日	~10月15日						
27	烏川左岸6号堤	9月27日	~9月29日	10月18日	~10月20日						

※ 実施予定日は、天候等により変更となる場合があります。

※ 神流川右岸1号堤は高水敷除草を含みます。

※ 2回目(除草・集草)は1回目と同じ範囲を8月から実施予定です。

※ ◎が付いている区間において試験施工(年3回以上の除草)を行います。
試験施工区間については集草は行いません。

