

■工事箇所

東京都世田谷区二子玉川地先




■工事着手前(令和3年11月)



■工事について 施工範囲(赤枠)の模式図

＜世田谷区側＞

＜高津区側＞



■現在(令和6年12月)



工事が完了しました。

工事内容

洪水による浸水被害を防止するため、堤防及び護岸を整備する工事です。

工期

令和3年8月30日～令和6年12月27日

■工事のようす(兵庫橋付近)



工事着手前(令和3年7月)



工事の準備を進めています。
(令和3年11月)



工事用の仮設通路を設置しました。
(令和3年12月)



新しい橋を設置しています。
(令和4年3月)



新しい橋を設置しています。
(令和4年2月)



新しい橋を設置するための
準備をしています。(令和4年1月)

▽ 前のページより



護岸の整備を進めています。
(令和4年4月)



護岸の整備を進めています。
(令和4年5月)



護岸の整備を進めています。
(令和4年6月)

▽

兵庫橋を撤去
しています ⇒
(令和4年12月)



新しい橋を設置しています。
(令和4年12月)



護岸の整備を進めています。
(令和4年10月)



護岸の整備を進めています。
(令和4年8月)

この工事に関するお問い合わせは→

京浜河川事務所 田園調布出張所

東京都大田区田園調布本町31-1 Tel. 03-3721-4288

▽ 前のページより



護岸の整備を進めています。
(令和5年3月)



新しい橋が完成しました。
(令和5年4月)



堤防の整備を進めています。
(令和5年4月)




堤防の整備を進めています。
(令和5年6月)



堤防の整備を進めています。
(令和5年5月)


▽ 前のページより




堤防の整備を進めています。
(令和5年7月)



堤防の整備を進めています。
(令和5年8月)



堤防の整備を進めています。
(令和5年10月)



堤防の整備を進めています。
(令和5年9月)




▽ 前のページより



護岸の整備を進めています。
(令和5年11月)




護岸の整備を進めています。
(令和5年12月)



護岸の整備を進めています。
(令和6年1月)



護岸の整備を進めています。
(令和6年4月)



護岸の整備を進めています。
(令和6年3月)



護岸の整備を進めています。
(令和6年2月)

▽ 前のページより



護岸の整備を進めています。
(令和6年5月)



護岸の整備を進めています。
(令和6年6月)



護岸の整備を進めています。
(令和6年7月)



護岸の整備を進めています。
(令和6年10月)



護岸の整備を進めています。
(令和6年9月)



護岸の整備を進めています。
(令和6年8月)

▽ 前のページより



護岸の整備を進めています。
(令和6年11月)



工事が完了しました。
(令和6年12月)

■工事のようす(野川渡河橋付近)



工事着手前(令和3年9月)



工事に入るため草刈りを行っています。
(令和3年11月)



工事に入るための準備をしています。
(令和4年4月)



管理用道路を整備しています。
(令和4年8月)



工事に入るための準備をしています。
(令和4年6月)



工事に入るための準備をしています。
(令和4年5月)

▽ 前のページより



坂路を整備しています。
(令和4年10月)



坂路を整備しています。
(令和4年12月)



坂路を整備しています。
(令和5年2月)

▽



護岸を整備しています。
(令和5年5月)



護岸を整備しています。
(令和5年4月)



護岸を整備しています。
(令和5年3月)

▽ 前のページより



護岸を整備しています。
(令和5年6月)




護岸を整備しています。
(令和5年7月)



護岸を整備しています。
(令和5年8月)



護岸を整備しています。
(令和5年11月)



護岸を整備しています。
(令和5年10月)



護岸を整備しています。
(令和5年9月)

この工事に関するお問い合わせは→

京浜河川事務所 田園調布出張所 東京都大田区田園調布本町31-1 Tel. 03-3721-4288

▽ 前のページより



護岸を整備しています。
(令和5年12月)



護岸を整備しています。
(令和6年1月)



護岸を整備しています。
(令和6年2月)

▽



護岸を整備しています。
(令和6年5月)



護岸を整備しています。
(令和6年4月)



護岸を整備しています。
(令和6年3月)

▽ 前のページより



必要な堤防高を確保しました。
(令和6年6月)



工事が完了しました。
(令和6年12月)



■工事のようす(新二子橋付近)



↑野川

樹木を伐採し堤防を作っています。
(令和4年12月)



野川→




護岸を整備しています。
(令和5年3月)



野川→

護岸の整備を進めています。
(令和5年5月)



護岸の整備を進めています。
(令和5年4月)

▽ 前のページより



護岸の整備を進めています。
(令和5年6月)



護岸の整備を進めています。
(令和5年7月)



護岸の整備を進めています。
(令和5年10月)



護岸の整備を進めています。
(令和5年9月)



護岸の整備を進めています。
(令和5年8月)

▽ 前のページより



護岸の整備を進めています。
(令和5年11月)



護岸の整備を進めています。
(令和5年12月)



護岸の整備を進めています。
(令和6年1月)



護岸の整備を進めています。
(令和6年4月)



護岸の整備を進めています。
(令和6年3月)



護岸の整備を進めています。
(令和6年2月)

▽ 前のページより



護岸の整備を進めています。
(令和6年5月)



必要な堤防高を確保しました。
(令和6年6月)



工事が完了しました。
(令和6年12月)

■工事のようす(二子橋下流付近)



堤防整備の着手前。
(令和3年8月)



護岸の整備を進めています。
(令和5年8月)



護岸の整備を進めています。
(令和5年9月)



護岸の整備を進めています。
(令和6年1月)



護岸の整備を進めています。
(令和5年12月)



護岸の整備を進めています。
(令和5年10月)

▽ 前のページより



護岸の整備を進めています。
(令和6年2月)



護岸の整備を進めています。
(令和6年3月)



護岸の整備を進めています。
(令和6年4月)



護岸の整備を進めています。
(令和6年7月)



護岸の整備を進めています。
(令和6年6月)



護岸の整備を進めています。
(令和6年5月)

この工事に関するお問い合わせは→

京浜河川事務所 田園調布出張所 東京都大田区田園調布本町31-1 Tel. 03-3721-4288

▽ 前のページより



護岸の整備を進めています。
(令和6年8月)



護岸の整備を進めています。
(令和6年11月)



工事が完了しました。
(令和6年12月)