

令和3年度 完成施設

施設名：千葉地方検察庁一宮支部

工事名：千葉地方検察庁一宮支部（20）建築改修その他工事

施設概要

所在地	千葉県長生郡一宮町一宮2802
敷地	1,330.23㎡
建物	庁舎 RC造 2階建 建築面積 169.82㎡ 延べ面積 312.61㎡
設計	関東地方整備局 営繕部 (株)土屋建築研究所
監理	国土交通省関東地方整備局 東京第二営繕事務所
施工	(株)ストラクス

完成写真



東京第二営繕事務所

〒135-0062

東京都江東区東雲1-9-5 東雲合同庁舎

TEL:03-3531-6550 FAX:03-3531-6695

令和3年度 完成施設

施設名：千葉地方検察庁一宮支部

工事名：千葉地方検察庁一宮支部（20）建築改修その他工事

工事概要

事業の目的	本庁舎は沿岸地域にあり、また建設から39年が経過し、劣化により屋上・建具・外壁から漏水が発生している。これらを改修し建物の性能を回復させる工事である。
工事内容	外壁改修工事 屋上及びバルコニー等防水改修工事 建具改修工事 内装改修工事 建築改修に係わる電気設備改修、アンテナ改修工事 建築改修に係わる機械設備改修工事、ロスナイ新設工事
特質する工事条件	居ながらの改修であるため、入居官署と工程・騒音の調整を十分行い外壁、建具及び屋上防水改修工事を行う必要がある。 梅雨・台風の影響の多い季節での施工の中、入居官署と調整を行い当初の契約工期で無事完成した。
工期	令和3年4月23日～令和3年9月2日



東京第二営繕事務所

〒135-0062

東京都江東区東雲1-9-5 東雲合同庁舎

TEL:03-3531-6550 FAX:03-3531-6695

令和3年度 完成施設

工事名：千葉地方検察庁一宮支部(20)建築改修その他工事



工事を終えて一言

工事施工担当者



(株)ストラクス
現場代理人 猶崎訓生さん

今回工事では入札手続きの関係で工事期間が当初の予定よりも1か月程度短い工事期間となり、合わせてこの夏の長雨が重なり厳しい工程管理が必要でしたが、施工方法の見直しの検討を重ねた上で実施し、綿密な業種間調整を行ったことで、要求品質を落とすことなく工期内に無事完成できたことに達成感を感じています。

次回の物件を担当させていただいた時には、今回の工事の経験を生かしてより良い施工を行えたらと思っています。



東京第二営繕事務所

〒135-0062

東京都江東区東雲1-9-5 東雲合同庁舎

TEL:03-3531-6550 FAX:03-3531-6695