

久慈川だより

久慈川緊急治水対策プロジェクトに盛り込まれた河川対策の進捗やソフト対策の検討状況をお知らせします

令和3年10月
第16号




ともに築こうまち・みらい

編集・発行
国土交通省 常陸河川国道事務所
国土交通省 久慈川緊急治水対策河川事務所

令和元年東日本台風から2年



久慈川緊急治水対策プロジェクトは2年目を迎え、この秋から河道掘削・樹木伐採、堤防整備といった15本の工事を本格的に開始します。（昨年度は3本の工事でした）地域の安全・安心のため、迅速かつ安全第一で工事を進めてまいります。



現在実施中工事状況

③ 常陸大宮市家和楽地区
R2久慈川常陸大宮周辺整備工事 (久慈川左岸41.2k付近)
○現在、舟生橋上流の河道掘削を行っています




⑦ 大子町池田地区
R2久慈川大子周辺整備工事 (久慈川左岸62.2k付近)
○現在、湯の里大橋下流の河道掘削を行っています



① 日立市下土木内町地区
R2久慈川左岸下土木内町地先河道掘削外工事 (久慈川左岸5.5k付近)
○現在、榊橋下流の河道掘削を行っています



② 常陸大宮市富岡・宇留野地区
R2久慈川左岸富岡地先築堤外工事 (久慈川左岸24.5k付近)
○現在、富岡橋下流の樹木の伐採を行っています



完了工事状況

① R1久慈川左岸竹瓦地先河道掘削外工事 (高橋建設工業株式会社)
東海村竹瓦地区 (久慈川左岸4.0k付近)

② R1久慈川左岸家和楽築堤護岸工事 (株式会社要建設)
常陸大宮市家和楽地区 (久慈川左岸41.5k付近)

③ R1久慈川左岸北田気築堤護岸工事 (株式会社大藤組)
大子町北田気地区 (久慈川左岸61.7k付近)



今回は、常陸大宮市家和楽地区の木村区長です。家和楽地区は、令和3年3月に堤防の嵩上げ工事（約185m）が完了しています。今年度、引き続き堤防の嵩上げ工事（約225m）や河道掘削工事を予定しており、地区内の連絡やとりまとめにご尽力いただいています。



家和楽地区 木村区長

久慈川での思い出は？

昔は小学校にプールがなく、久慈川で泳いでいました。鮎・うなぎ・なまずや川ガニなどが生息しており、釣りや川遊びをよくしていました。樹木が小さかったため、水郡線の乗客が手を振ってくれたのを覚えております。

久慈川の洪水の記憶について

水が堤防を乗り越えたのは東日本台風を含めて2回と記憶しております。1回目は運動公園が浸水しましたが、東日本台風では家屋や農地まで浸水しました。

プロジェクトに期待することはありますか？

浸水を経験し、新しい堤防ができることにより地域の安心感が増幅しますので、早期の完成を望んでおります。

土地の境界立会

堤防整備等で必要となる土地の取得面積等を確定するため、常陸大宮市の旧山方町区間で延べ約100名の地権者の方に現地にお越しいただき、土地の境界を確認していただきました。また、お越しいただいた方から設計内容に関するご質問を頂き、図面等を用いて説明を行いました。

新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、設計内容の説明は回覧としてきましたが、今後は、境界立会を活用し、回覧で不明な点については説明を行わせて頂きます。



土地境界立会の様子

常陸大宮市 西野内地区



図面を用いた説明の様子

工事等進捗状況（令和3年9月末時点）

下記表の灰色に着色した箇所は、先月（令和3年8月末時点）から進捗がありました。

国管理区間

地区	測量・設計			設計内容の説明	用地調査	用地補償	工事
	地元説明	測量作業	設計作業				
神田町・堅磐町	●※2	●	○	●※2	○		
本米崎	●※2	●	○	●※2	○		○※1
額田	●※2	●	○	○	○		
宇留野・富岡	●※2	●	●	●※2	○		△※1
高渡・上大賀	●※2	●	○	●※1※2	○		
塩原・辰ノ口	●	●	○	●※2	●	○	

権限代行区間

地区	測量・設計			設計内容の説明	用地調査	用地補償	工事
	地元説明	測量作業	設計作業				
岩崎・小貫南	●※2	●	○	●※1※2			△※1※3
小貫北	●※2	●※1	○	●※1※2			
山方	●※2	●	○	●※2			△※1※4
西野内	●※2	●	○	●※2	○		△※1※4
舟生	●※2	●	○	●※2	○		△※1※4
家和楽	●※2	●	○	●※2	○		○※1※3※4
盛金	●※2	●	○	●※2	○		

権限代行区間（続き）

地区	測量・設計			設計内容の説明	用地調査	用地補償	工事
	地元説明	測量作業	設計作業				
西金	●※2	●	○	●※2	○		
頃藤南	●※2	●	○	●※2	○		
頃藤北[右岸]	●※2	●	○	●※2	○		
頃藤北[左岸]	●※2	●	○	●※2			
下津原	●※2	●	○				
袋田	●※2	●	○	●※2			
南田気	●※2	●	○	●※2			
久野瀬	●※2	●	○	○			
北田気	●※2	●	○	●※2			○※1※4
太子	●※2	●	○	●※2			○※1※3※4
矢田・川山	●※2	●	○	●※1※2	○		
下野宮	●※2	●	○	●※2	○		

凡例
●：実施済み ○：実施中
△：準備中

(注) ※1 一部区間 ※2 回覧による ※3 河道掘削 ※4 堤防整備

プロジェクトに関するお問い合わせはこちらです



国土交通省 関東地方整備局
久慈川緊急治水対策河川事務所
TEL: 0294-72-1151



〒313-0015
茨城県常陸太田市
木崎一町700-1

久慈川緊急治水対策河川事務所

検索



国土交通省 関東地方整備局
常陸河川国道事務所 調査第一課
TEL: 029-240-4069



〒310-0851
茨城県水戸市
千波町1962-2