

久慈川だより


久慈川緊急治水対策プロジェクトに盛り込まれた河川対策の進捗やソフト対策の検討状況をお知らせします

令和3年11月
第17号



編集・発行
国土交通省 常陸河川国道事務所
国土交通省 久慈川緊急治水対策河川事務所

堤防整備、河道掘削などの工事を実施しています



⑦ R2久慈川大子周辺整備工事 (久慈川 左岸62.2k付近)
○現在、湯の里大橋下流の河道掘削をおこなっています

工事着手前 (R3.6月)

工事中 (R3.10月撮影)

施工(株)大藤組

② R2久慈川左岸富岡地先築堤外工事 (久慈川 左岸24.5k付近)
○現在、富岡橋下流の河道掘削をおこなっています

工事着手前 (R3.4月)

工事中 (R3.10月撮影)

施工 珂北開発(株)

設計内容の説明を実施しています

○設計内容の説明の実施・・・常陸大宮市上大賀地区久慈岡区、常陸太田市堅磐町地区では、地域の皆様から説明会開催のご要望がございましたので、新型コロナウイルス感染拡大防止対策に配慮しながら、地元説明会を開催し設計内容や用地測量等に関する説明を行いました。



▲ 上大賀地区久慈岡区 (常陸大宮市)



▼ 堅磐町地区 (常陸太田市)

土地の境界立会をおこないました

堤防整備等で必要となる土地の取得面積等を確定するため、久慈郡大子町の西金地区、頃藤地区、下野宮地区で延べ約70名の地権者の方に現地にお越しいただき、土地の境界を確認していただきました。また、お越しいただいた方から設計内容に関するご質問を頂き、図面等を用いて説明を行いました。

【土地境界立会の様子】



▲ 大子町頃藤地区



▲ 大子町西金地区



今回は、令和3年4月にプロジェクトの実施に必要な用地補償等を行う事務についてご協力を頂いている「那珂川・久慈川流域緊急対策推進室 久慈川分室」のお二人をご紹介します。分室メンバーは、茨城県、常陸大宮市、大子町及び茨城県土地開発公社の方々に構成されています。このうち、茨城県から出向している武藤光寿主任、高畑恒輝主任をご紹介します。

武藤光寿 主任（茨城県から出向・常陸大宮市担当）

茨城県土木部 道路維持課より参りました武藤です。常陸大宮市内での勤務は初めてとなりますが、地域の皆様の安全・安心のため、精一杯努力して参りますので、よろしくお願いいたします。

武藤光寿 主任 ▶



高畑恒輝 主任（茨城県から出向・大子町担当）

茨城県から出向しております高畑です。以前は保健福祉部 厚生総務課に所属しておりました。地域の皆様の安全・安心のため事業の推進に貢献できるよう努力して参りますので、どうぞよろしくお願いいたします。




◀ 高畑恒輝 主任

遠隔臨場でプロジェクトを加速します！

建設工事は一品生産であるため、施工の段階毎に監督員が現地で工事内容の確認を行っています。当所では、この監督をリモートで行う「遠隔臨場」を進めています。

遠隔臨場は、移動時間の削減や立会の調整時間の削減が図られ、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止にも寄与し、建設現場の働き方改革、生産性の向上が期待されています。【遠隔臨場イメージ】

去る10月18日には勉強会を開催し、こうした取り組みでプロジェクトを加速していきます。



遠隔臨場講習会の様子

工事等進捗状況（令和3年10月末時点）

下記表の灰色に着色した箇所は、先月（令和3年9月末時点）から進捗がありました。

国管理区間	地区	測量・設計			設計内容の説明	用地調査	用地補償	工事	
		地元説明	測量作業	設計作業					
国管理区間	神田町・堅磐町	●※2	●	○	●※1※2	○	○		
	本米崎	●※2	●	○	●※2	○	○	○※1	
	額田	●※2	●	○	●※1※2	○	○		
	宇留野・富岡	●※2	●	●	●※2	○	○	△※1	
	高渡・上大賀	●※2	●	○	●※1※2	○	○		
	塩原・辰ノ口	●	●	○	●※2	●	○		
権限代行区間	地区	測量・設計			設計内容の説明	用地調査	用地補償	工事	
		地元説明	測量作業	設計作業					
	権限代行区間	岩崎・小貫南	●※2	●	○	●※1※2			△※1※3
		小貫北	●※2	●※1	○	●※1※2			
		山方	●※2	●	○	●※2			○※1※4
		西野内	●※2	●	○	●※2	○		△※1※4
		舟生	●※2	●	○	●※2	○		○※1※4
		家和楽	●※2	●	○	●※2	○		○※1※3※4
		盛金	●※2	●	○	●※2	○		

権限代行区間（続き）	地区	測量・設計			設計内容の説明	用地調査	用地補償	工事
		地元説明	測量作業	設計作業				
権限代行区間（続き）	西金	●※2	●	○	●※2	○		
	頃藤南	●※2	●	○	●※2	○		
	頃藤北[右岸]	●※2	●	○	●※2	○		
	頃藤北[左岸]	●※2	●	○	●※2			
	下津原	●※2	●	○				
	袋田	●※2	●	○	●※2			
	南田気	●※2	●	○	●※2			
	久野瀬	●※2	●	○	○			
	北田気	●※2	●	○	●※2			○※1※4
	大子	●※2	●	○	●※2	○※1		○※1※3※4
	矢田・川山	●※2	●	○	●※1※2	○		
下野宮	●※2	●	○	●※2	○			

凡例 ●：実施済み ○：実施中 △：準備中 (注) ※1 一部区間 ※3 河道掘削 ※2 回覧または配布による ※4 堤防整備

プロジェクトに関するお問い合わせはこちらです



国土交通省 関東地方整備局
久慈川緊急治水対策河川事務所
TEL: 0294-72-1151



〒313-0015
茨城県常陸太田市
木崎一町700-1

久慈川緊急治水対策河川事務所 検索



国土交通省 関東地方整備局
常陸河川国道事務所 調査第一課
TEL: 029-240-4069



〒310-0851
茨城県水戸市
千波町1962-2

