

(1) 【新規】全体的な計画の検討（1-1）

「ラムサール登録10周年」にむけた取組みと渡良瀬遊水地のビジョン等の検討をする。

(2) 【継続】自然環境を生かした利用（1-2）、ヨシの利用（4-3）

「ヨシ焼きの継続実施」と「ヨシの新たな利用」のための具体的対応策等を検討する。

(3) 【継続】アクセス道路ネットワーク化（4-4）遊水地内道路案内（サイン）（4-5）

「レンタサイクルの連携等」と「遊水地内の案内サインの改善」について検討・実施する。

「1. 賢明な利活用」及び「4. 地域振興」合同部会① 全体タイムスケジュール(案)

項目	H28～R1年度	R2年度	R3年度	R4年度 (ラムサール10周年)	R5年	R6年	R7～長期	摘要
1. 賢明な利活用								
1. 全体的な計画の検討	5周年シンポジウム ロゴマーク 渡良瀬遊水地宣言	10周年記念事業の検討メニューの照会・調整 → 将来ビジョンの照会・調整	メニュー詳細調整 → 将来ビジョンの詳細調整	記念事業実施 → 全体計画(将来ビジョン)の決定				協議会全体での検討が必要
2. 自然環境を生かした利用		→	----->	新たな計画に基づき、取組内容・スケジュールを検討				
3. 地域連携による安全対策	→	----->						
4. 利用ルール(マナー、モラル)	10のマナー済み	----->						
5. 鳥類、植物、昆虫等の観察 マナーの徹底	→	→						
4. 地域振興								
1. エコツーリズム	有償ツアーの開発・実施 ※エコネットと連携	----->						メニュー、企画、受入れ体制
2. 観光	有償ツアーの開発・実施 ※エコネットと連携	----->						企画、情報発信
3. ヨシの利用	ヨシの新たな利用の検討 ヨシ焼きの継続実施に向けた検討	アイデアの抽出・検討 対応策の検討	→					
4. アクセス道路ネットワーク化		レンタサイクルの連携 → 運営主体間の調整 協定の締結	→ 周知・広報					
5. 遊水地内道路案内(サイン)	実態と課題の整理	位置表示看板の設置検討	-----> 協力依頼・改善					