

【R2国道246号厚木秦野道路中津川橋下部その1工事 現場状況報告】 (令和4年1月中旬)

施工前状況

← 撮影方向

① P2橋脚

② P1橋脚

③ 全景



P1橋脚 フーチング配筋
P2橋脚 杭頭処理完了

今月中旬までの状況

① P2橋脚

② P1橋脚

③ 全景

