

国関整企画第181号
令和4年2月15日

茨城県知事
大井川 和彦 様

国土交通省関東地方整備局長
若林 伸幸
(公印省略)

直轄事業の事業計画等（茨城県関連分）について（通知）

平素から国土交通省直轄事業の推進にあたり、御高配を賜り厚く御礼申し上げます。
さて、当地方整備局における令和4年度政府予算案における事業計画等のうち、貴県
関連分について、別紙のとおりお知らせいたします。

(事業計画等は現時点における予定であり、今後変更する可能性があります。)

事務担当：(全般)	企画部	企画課	企画第一係
(河川)	河川部	河川計画課	計画第一係
(道路)	道路部	道路計画第一課	計画第一係
(公園)	建政部	都市整備課	公園係
(港湾)	港湾空港部	港湾管理課	海域管理係

令和4年度

茨城県における事業計画（R4.2）（水管理・国土保全局関係）

事業種別	箇所名	全体事業規模	全体事業費 (億円)	令和3年度当初予算(千円)		令和3年度事業内容	令和4年度事業内容	令和4年度事業 進捗見込み	備考	
				工事関係費	地方負担額					
河川事業										
(項)河川整備事業費										
(目)河川改修費										
(一般河川改修事業)										
	利根川下流	直轄管理区間 L=123km (築堤、河道掘削他)	利根川・江戸川 8,054*	1,450,505	483,501	本宿耕地地区:PFI施設整備・運営 1式 矢田部地区:築堤 L=140m、樋管 N=2基、 水路 L=110m、用地取得 A=0.7ha 波崎地区:築堤 L=300m 富川地区:築堤 L=60m、樋管 N=2基、 用地取得 A=0.1ha、補償 1式 松岸地区:樋管 N=2基、築堤 L=60m 押付地区:用地取得 A=1.6ha 波崎・銚子地区:河道掘削 V=50千m3 等	本宿耕地地区:PFI施設整備・運営(令和6年度完成予定) 波崎・銚子地区:河道掘削(令和4年度完成予定) 矢田部地区:築堤、樋管(令和4年度完成予定) 松岸地区:築堤、樋管(令和5年度完成予定) 富川地区:築堤、樋管(令和5年度完成予定) 日川地区:築堤(令和4年度完成予定) 富田地区:築堤(令和4年度完成予定) 等	2.0 ~ 8.6億円程度		
	利根川上流	直轄管理区間 L=130km (築堤、護岸他)	利根川・江戸川 8,054*	796,481	265,493	北川辺地区:築堤 L=500m 古河地区:築堤 L=1,000m 渡良瀬遊水地地区(思川):用地取得 A=0.5ha 境河川防災ステーション地区:用地取得 A=0.1ha 首都圏氾濫区域域堤防強化対策 (五霞地区、栗橋地区、加須地区、羽生地区、行田地区): 上段盛土 L=1,580m、下段盛土 L=530m、 川表盛土 L=620m、用地取得 A=1ha 等	古河地区:築堤(令和8年度以降完成予定) 加須地区(渡良瀬川):築堤(令和8年度以降完成予定) 首都圏氾濫区域域堤防強化対策 (五霞地区、栗橋地区、加須地区、羽生地区) :上段盛土、川表盛土、地盤改良 等	3.7 ~ 6.4億円程度		
	利根川上流(大規模)	稲戸井調節池		436	106,211	31,863	稲戸井調節池:池内掘削 V=220千m3 等	稲戸井調節池:池内掘削 等	- ~ 0.4億円程度	
	江戸川	直轄管理区間 L=70km (築堤、護岸他)	利根川・江戸川 8,054*	172,695	57,565	西金野井地区:河道掘削 V=26.5千m3 築比地地区:河道掘削 V=45千m3 鍋小路地先:盛土 V=9千m3、附帯道路 1式 首都圏氾濫区域域堤防強化対策 (吉川地区、野田橋上流地区、小平地区、西宝珠花地区、 西関宿(幸手)地区):下段盛土 L=1,430m、附帯道路 1式 用地取得 A=0.9ha 等	鍋小路地先:附帯道路(令和8年度以降完成予定) 首都圏氾濫区域域堤防強化対策 (吉川地区、下内川地区、野田橋下流地区、野田橋上流地区、小平地区) :下段盛土、上段盛土、附帯道路(令和5年度完成予定) 等	0.01 ~ 0.7億円程度		
	鬼怒川	直轄管理区間 L=100km (築堤、護岸他)		955	1,561,000	520,333	久保田地区:水門新設 N=1基、 用地取得 A=0.4ha 等	久保田地区:水門新設(令和6年度完成予定) 二本紀地区:樋管改築(令和4年度完成予定) 等	14 ~ 20億円程度	
	小貝川	直轄管理区間 L=82km (築堤、河道掘削他)		256	1,026,000	342,000	新川地区:樋管改築 N=1基 長渡呂地区:築堤 L=760m 上平柳地区:築堤 L=370m 東町地区:用地取得 A=4.6ha 柳原地区:用地取得 A=0.65ha 等	新川地区:樋管改築(令和6年度完成予定) 鬼長地区:樋管撤去(令和5年度完成予定) 上平柳地区:築堤(令和7年度完成予定) 長渡呂地区:築堤(令和7年度完成予定) 水海道川又町地区:築堤(令和4年度完成予定) 中内地区:築堤(令和7年度完成予定) 東町地区:築堤(令和5年度完成予定) 本豊田地区:築堤(令和4年度完成予定) 吉沼地区:築堤(令和7年度完成予定) 等	11 ~ 20億円程度	
	常陸利根川	直轄管理区間 L=137km (波浪対策他)		324	598,000	199,333	釜谷地区:築堤 L=50m 尾島地区:護岸 L=1,600m 等	釜谷地区:築堤(令和5年度完成予定) 等	- ~ 4.7億円程度	
	那珂川	直轄管理区間 L=100km (築堤、護岸他)		1,317	511,500	170,500	河道計画検討 1式 等	那珂川 河川改修促進 等	2.2 ~ 4.6億円程度	
	久慈川	直轄管理区間 L=48km (築堤、護岸他)		380	372,000	124,000	小島町地区:防災ステーション場内整備 A=0.8ha 等	久慈川 河川改修促進 等	1.4 ~ 4.8億円程度	
(目)河川工作物関連応急対策事業費										
	利根川上流	直轄管理区間 L=130km 樋門樋管等改善		0.2	-	-		中田樋管ゲート改善検討(令和4年度完成予定) 等	- ~ 0.2億円程度	
	小貝川	直轄管理区間 L=82km 樋門樋管等改善		0.3	-	-		西石田排水樋管ゲート改善検討(令和4年度完成予定) 等	- ~ 0.3億円程度	
	常陸利根川	直轄管理区間 L=137km 排水機場等改善		0.7	-	-		霞ヶ浦河川事務所管内排水機場改善検討(令和4年度完成予定) 等	- ~ 0.7億円程度	
	久慈川	直轄管理区間 L=48km 樋門樋管等改善		0.9	-	-		鹿島第二排水樋管ゲート改善検討(令和4年度完成予定) 等	- ~ 0.9億円程度	

令和4年度 茨城県における事業計画（R4.2）（水管理・国土保全局関係）

事業種別	箇所名	全体事業規模	全体事業費 (億円)	令和3年度当初予算(千円)		令和3年度事業内容	令和4年度事業内容	令和4年度事業 進捗見込み	備考
				工事関係費	地方負担額				
(項)都市水環境整備事業費									
(目)総合水環境整備事業費									
	利根川水系 (利根川・江戸川)	直轄管理区間 L=334km (水環境、自然再生、水辺整備)	135	175,000	87,500	川尻・矢田部地区:干潟整備 A=12,000m ² 、 ヨシ原再生A=93,000m ² 、 調査設計 1式	川尻・矢田部地区:ヨシ原再生、ワンド・水路整備、検討調査等 (令和7年度完成予定)	2.0 ~ 2.8億円程度	
	利根川水系(鬼怒川)	直轄管理区間 L=100km (自然再生、水辺整備)	65	288,012	144,006	鬼怒川地区:管理用通路 L=10.4km、 側帯(リハースポット)整備 4箇所等	鬼怒川地区:測量設計(令和8年度以降完成予定)	- ~ 0.2億円程度	
	利根川水系(小貝川)	直轄管理区間 L=82km (水辺整備)	6.7	34,000	17,000	小貝川地区:側帯(リハースポット)整備 4箇所	小貝川地区:側帯(リハースポット)整備、測量設計 (令和7年度完成予定)	- ~ 0.2億円程度	
	利根川水系(常陸利根川)	直轄管理区間 L=137km (水環境、自然再生、水辺整備)	1,528	1,073,000	536,500	西の州甘田入地区:附帯工事 1式 行方市他:北浦浄化対策検討 1式 田村・沖宿・戸崎地区:モニタリング1式等	西の州甘田入地区:附帯工事(令和4年度完成予定) 行方市他:北浦浄化対策検討(令和4年度完成予定) 田村・沖宿・戸崎地区:モニタリング(令和4年度完成予定) 霞ヶ浦地区:側帯(リハースポット)整備等(令和7年度完成予定)	- ~ 13億円程度	
	那珂川水系	直轄管理区間 L=100km (水辺整備)	23	4,800	2,400	戸多地区:モニタリング1式	戸多地区:モニタリング(令和4年度完成予定)	0.05億円程度	
ダム事業									
(項)河川整備事業費									
(目)河川総合開発事業費									
	利根川藤原・奈良俣再編ダム再生	放流設備改築等	17	28,206	9,402	放流設備改築等	放流設備改築等(令和4年度完成予定)	0.5億円程度	
(目)流況調整河川事業費									
	利根川那珂川霞ヶ浦導水	那珂導水路 約43.0km 利根導水路 約2.6km	2,395	1,229,246	409,293	那珂導水路工事(石岡トンネル、高浜樋管)、 既存施設の維持補修、 水理水文調査、環境調査等	那珂導水路工事(石岡トンネル)、既存施設の維持補修、 水理水文調査、環境調査等(令和8年度以降完成予定)	29億円程度	
(目)堰堤改良費									
	利根川川俣ダム	放流設備の改良等	72	15,497	5,165	モニタリング等	モニタリング等(令和8年度以降完成予定)	- ~ 0.5億円程度	
	利根川相俣ダム	放流設備の改良等	27	4,196	1,398	放流設備工事等	放流設備工事等(令和8年度以降完成予定)	2.9 ~ 3.2億円程度	
	利根川川治ダム	堆砂対策施設の改良等	110	10,781	3,593	排砂バイパストンネル工事等	排砂バイパストンネル工事等(令和8年度以降完成予定)	0.2 ~ 1.2億円程度	
災害復旧事業									
(項)河川等災害復旧事業費									
(目)河川等災害復旧費(河川 元年災)									
	久慈川 (特定災害復旧等河川工事)	堤防整備 V=113千m ³ 樋管工 N=3箇所	35.8	1,181,612	393,476	常陸大宮小貫地区~久慈郡大子町大子地区 堤防整備 V=47.8千m ³ 樋管工 N=1箇所	常陸大宮小貫地区~久慈郡大子町大子地区 堤防整備 L=約2,100m 樋管工 N=1箇所 (令和6年度完成予定)	- ~ 32億円程度	
(項)河川等災害関連事業費									
(目)河川等災害関連事業費(河川大規模 元年災)									
	那珂川	那珂川 L=60.0km	419.8	420,000	140,000	ひたちなか市美田多町地区~常陸大宮市下伊勢畑地区 堤防整備 V=18.9千m ³ 河道掘削 V=8.1千m ³ 樋管工 N=3箇所	ひたちなか市美田多町地区~那須烏山市下境地区 堤防整備 L=約880m 遊水地整備 L=約3,100m 樋管工 N=6箇所 排水門 N=1箇所 (令和6年度完成予定)	5.6 ~ 100億円程度	
	久慈川	久慈川 L=26.7km	141.7	515,000	171,666	常陸大宮市辰ノ口地区~那珂郡東海村亀下地区 堤防整備 V=33.1千m ³ 河道掘削 V=36.8千m ³ 樋管工 N=2箇所	常陸大宮市辰ノ口地区~那珂郡東海村亀下地区 堤防整備 L=約3,080m 河道掘削 V=約344千m ³ 樋管工 N=2箇所 (令和6年度完成予定)	4.9 ~ 33億円程度	
合計				11,573,742	4,115,987				

(注)「工事関係費」の欄については、負担基本額として当該県の負担対象となる工事関係費(ダム事業は公共費ベース)を記載しています。
個別事業の予算については、実施計画段階(予算成立後)で配分しており、事業内容、及び事業進捗見込みについては、今後大きく変動する可能性があります。
全体事業費については、事業工程上の必要額を便宜的に記載したものであり、災害の発生状況、毎年度の予算状況、用地・工事の進捗等により変更されることがあります。
*:一般河川改修の全体事業費は、同水系の大規模改良工事の予算額を含んでいます。

令和4年度 茨城県における事業計画(R4年2月)(道路関係〔直轄〕)

改築事業(幹線道路ネットワーク整備)

(単位:百万円)

路線名	箇所名	事業規模	全体事業費 (億円)	R3年度当初		R3年度事業内容	R4年度予定事業内容	R4年度事業進捗見込み	備考
				事業費	負担金				
東関東自動車道水戸線	潮来～銚田	L=30.9km	1,760	15,367	3,842	・調査設計 ・用地買収 ・改良工、橋梁上下部工、跨道橋工、函渠工	・調査設計 ・用地買収 ・改良工、橋梁上下部工、跨道橋工、函渠工	開通必要額 174～193億円程度	潮来IC～銚田IC L=30.9km(2/4) 令和7～8年度開通予定
国道4号	春日部古河バイパス	L=21.5km	352	732	244	・調査設計 ・改良工、橋梁下部工	・調査設計 ・改良工、橋梁下部工	3～4億円程度	幸主跨道橋(下り線)立体化 L=0.7km 令和3年9月22日完成済
国道6号	千代田石岡バイパス	L=5.8km	392	1,580	527	・調査設計 ・用地買収 ・改良工、橋梁下部工	・調査設計 ・用地買収 ・改良工、橋梁下部工	10～16億円程度	
国道6号	牛久土浦バイパス	L=5.2km	370	1,610	537	・調査設計 ・用地買収 ・改良工、橋梁上部工、舗装工	・調査設計 ・改良工	3～5億円程度	牛久市遠山町～同市城中町 L=1.3km(2/4) 令和4年春頃開通予定
国道6号	牛久土浦バイパス(Ⅱ期)	L=4.6km	175	2,560	853	・調査設計 ・用地買収 ・改良工、橋梁下部工	・調査設計 ・用地買収 ・改良工、橋梁上下部工	11～26億円程度	
国道6号	牛久土浦バイパス(Ⅲ期)	L=5.5km	380	800	267	・調査設計 ・用地買収	・調査設計 ・用地買収	2～12億円程度	
国道6号	酒門町交差点立体	L=1.1km	60	100	33	・調査設計	・調査設計	～1億円程度	
国道6号	東海拡幅	L=3.1km	110	360	120	・調査設計 ・用地買収 ・環境整備	・調査設計 ・用地買収 ・環境整備	3～4億円程度	
国道6号	大和田拡幅	L=3.3km	121	1,375	458	・調査設計 ・用地買収 ・改良工	・調査設計 ・用地買収 ・改良工	3～14億円程度	
国道6号	日立バイパス(Ⅱ期)	L=3.0km	240	565	188	・調査設計 ・用地買収 ・環境整備	・調査設計 ・用地買収 ・環境整備	0.7～6億円程度	
国道6号	勿来バイパス	L=4.4km	282	1,171	390	・調査設計 ・用地買収 ・改良工	・調査設計 ・用地買収 ・改良工	3～6億円程度	
国道50号	桜川筑西IC関連(延伸)	L=1.2km	22	407	136	・調査設計 ・用地買収 ・改良工	・調査設計 ・用地買収 ・改良工	開通必要額 1～2億円程度	桜川市 L=1.2km(4/4) 令和7年春頃開通予定 ※用地取得が順調に進んだ場合

令和4年度 茨城県における事業計画(R4年2月)(道路関係〔直轄〕)

改築事業(幹線道路ネットワーク整備)

(単位:百万円)

路線名	箇所名	事業規模	全体事業費 (億円)	R3年度当初		R3年度事業内容	R4年度予定事業内容	R4年度事業進捗見込み	備 考
				事業費	負担金				
国道50号	協和バイパス	L=6.3km	350	200	67	・調査設計	・〈調査設計〉	～2億円程度	
国道50号	下館バイパス	L=10.6km	465	1,275	425	・調査設計 ・用地買収 ・改良工	・調査設計 ・用地買収 ・〈改良工〉、橋梁下部工	8～13億円程度	
国道50号	結城バイパス	L=7.7km	334	1,478	493	・調査設計 ・改良工、橋梁上部工	・調査設計 ・改良工、橋梁上部工、舗装工	開通必要額 18～21億円程度	結城市～筑西市 L=2.8km(4/4) 令和5年春頃開通予定
国道51号	潮来バイパス	L=2.5km	31	65	22	・調査設計 ・用地買収 ・改良工	・〈調査設計〉 ・〈用地買収〉 ・〈改良工〉	～1億円程度	
計				29,645	8,601				残事業費:約2,440億円

(注)合計は四捨五入の関係で合致していない場合がある

(注)R4年度予定事業内容のうち〈 〉書きは、上限に近い事業費を配分する場合に実施するものである

(注)備考欄の残事業費は、令和3年度補正投入時点である

(注)備考欄の開通予定については、事業進捗等により今後、変更する場合がある

(注)都道府県及び政令市をまたぎ実施する事業については、事業区間全体の事業規模、事業費を記載している

(注)備考欄に開通予定の記載がない区間については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で開通時期を確定する予定である

(注)今後、新規事業箇所を追加する場合がある

令和4年度 茨城県における事業計画(R4年2月)(道路関係〔直轄〕)

改築事業(防災対策等)

(単位:百万円)

路線名	事業規模	全体事業費 (億円)	R3年度当初		R3年度事業内容	R4年度予定事業内容	R4年度事業進捗見込み	備考
			事業費	負担金				
国道4号 国道51号	-	-	2,905	968	利根川橋 神宮橋架替	— 神宮橋架替	25~29億円程度	

(注)合計は四捨五入の関係で合致していない場合がある

(注)今後、新規事業箇所を追加する場合がある

令和4年度 茨城県における事業計画(R4年2月) (道路関係〔直轄〕)

(単位:百万円)

箇所名等		事業規模	全体事業費 (億円)	R3年度当初		R3年度事業	R4年度予定事業	R4年度事業進捗見込み	備 考
				事業費	負担金				
交通安全事業 (I種)	国道6号 国道50号 国道51号	—	—	533	178	小鶴西交差点周辺改良 泉町歩道橋整備 子生歩道整備 等	小鶴西交差点周辺改良 泉町歩道橋整備 子生歩道整備 等	3~16億円程度	
交通安全事業 (II種)	国道4号 国道6号 国道50号 等	—	—	290	145	道路標識、区画線、CCTV 等	道路標識、区画線、CCTV 等		
共同溝事業	—	—	—	—	—	—	—		—
電線共同溝事業	国道6号 国道50号	—	—	970	485	市毛電線共同溝 寺崎電線共同溝 等	市毛電線共同溝 寺崎電線共同溝 等		
合 計				1,793	808				

(注)合計は四捨五入の関係で合致していない場合がある。

(注)今後、新規事業箇所を追加する場合がある。

令和4年度 茨城県における事業計画(R4年2月)(公園関係)

対象科目	全体事業規模	全体事業費 (億円)	R3年度当初(百万円)		R3年度事業内容	R4年度予定事業内容(注)	R4年度事業進捗見込み	備考
			負担基本額	負担額				
国営公園等事業								
国営公園等整備費								
国営常陸海浜公園	計画面積 350ha 供用面積 215ha	488	449	150	【工事】 ・樹林エリアの整備 ・樹林地管理 【設計】 ・樹林エリアの実施設計 等	【工事】 ・給水管更新 ・樹林地管理 【設計】 ・民活事業の検討 等	0~2.1億円程度	・令和10年代前半 完成予定

(注)R4年度予定事業内容については、検討中のものであり、今後変更される可能性がある。

港湾関係事業令和4年度予算 事業計画通知(R4年2月)

【港湾整備事業】

港名	プロジェクト名	全体事業費 (億円)	令和3年度当初 (百万円)		令和3年度 事業内容	令和4年度予定 事業内容 (注)	令和4年度 事業進捗見込 (注)	備考
			負担基本額	負担額				
茨城港	茨城港常陸那珂港区外港地区 国際海上コンテナターミナル等 整備事業	1,079	940	423	防波堤(東)	防波堤(東)	- ~ 11億円程度	令和一桁後半完成予定 ※完成に向けた円滑な事業実施環境が 整った段階で確定予定
茨城港	茨城港常陸那珂港区国際物流 ターミナル整備事業	104	100	45	岸壁(-12m)	岸壁(-12m)	- ~ 1億円程度	令和一桁後半完成予定 ※完成に向けた円滑な事業実施環境が 整った段階で確定予定
鹿島港	鹿島港外港地区国際物流ター ミナル整備事業	1,125	2,140	963	防波堤(中央)、防波堤(南)、 岸壁(-12m)、泊地(-12m)、 航路・泊地(-12m)	防波堤(中央)、防波堤(南)、 岸壁(-12m)	14 ~ 21億円程度	令和10年代前半完成予定 ※完成に向けた円滑な事業実施環境が 整った段階で確定予定

(注)令和4年度予定事業内容及び事業進捗見込については、検討中のものであり、今後変更する可能性があります。

※「事業実施環境」とは、漁業補償の締結、公有水面埋立免許の取得、用地取得の完了、土砂処分場の確保後等といった、事業を進捗させる上で不可欠な環境のことです。

※今後、事業箇所を追加する場合があります。