



記者発表資料

「R4国道246号荏田地区舗装工事」において発注手続きを行います。

併せて、『余裕期間制度（フレックス）』、『難工事指定』を試行します。

工事発注において、予定価超過や入札参加者がいないことなどを理由として、入札の取りやめや不調が予測される工事について、不調不落対策を試行しています。

今回発注する「R4国道246号荏田地区舗装工事」については、『余裕期間制度（フレックス）』、『難工事指定』を試行します。

①『余裕期間制度（フレックス）』

受注者の円滑な工事施工体制の確保を図るため、事前に建設資材、労働者確保等の準備を行うことができる余裕期間を設定する制度です。

②『難工事指定』

本工事は、工事を適切に完成させた場合、その後の発注工事における総合評価項目「難工事施工実績評価対象工事（試行）」を加点対象とする『難工事指定』を採用します。

発表記者クラブ

竹芝記者クラブ、神奈川建設記者会、都庁記者クラブ、
神奈川県政記者クラブ、川崎記者クラブ、横浜ラジオ・テレビ記者会

問い合わせ先

国土交通省 関東地方整備局 川崎国道事務所 電話044-888-6411（代表）
副 所 長 菊池 正彦（きくち まさひこ）
工務課長 高坂 祐一（こうさか ゆういち）

《 工事概要 》

- (1) 工 事 名：R4国道246号荏田地区舗装工事
- (2) 工事場所：自) 神奈川県横浜市青葉区荏田西1丁目地先
至) 神奈川県横浜市青葉区市ヶ尾町地先
- (3) 全体工期：契約締結の翌日から令和5年3月20日
- (4) 入札方式：一般競争入札総合評価落札方式（施工能力評価型Ⅱ型）
施工体制確認型
- (5) 工事種別：アスファルト舗装工事 A
- (6) 工事内容（概要）：
 - 道路土工 一式
 - 舗装工 約6,000m²
 - 排水構造物工 一式
 - 縁石工 一式
 - 防護柵工 一式
 - 区画線工 一式
 - 道路付属施設工 一式
 - 構造物撤去工 一式

《 余裕期間制度（フレックス） 》

本工事は、受注者の円滑な工事施工体制の確保を図るため、事前に建設資材、労働者確保等の準備を行うことができる余裕期間を設定した工事であり、令和5年3月20日までの間で、受注者は工事の始期及び終期を任意に設定することができます。

なお、工事の始期までの余裕期間内は、監理技術者等の配置が不要となります。

《 難工事指定 》

本工事は、施工箇所が交差点に近接している箇所であり、交通量の多い現道の交通規制を伴う作業があることから厳しい施工条件であるため、『難工事指定』を採用します。

『難工事指定』された工事は、完成時に70点以上の工事成績評定を通知された場合、今後発注される「難工事施工実績評価対象工事（試行）」の総合評価の評価項目において加点対象となります。

《 スケジュール 》

- 入札公告、入札説明書交付 : 令和4年3月 9日（水）
- 競争参加資格確認申請書及び資料の提出期限 : 令和4年3月16日（水）
- 入札書及び工事費内訳書の提出期限 : 令和4年4月15日（金）
- 開 札 日 : 令和4年4月20日（水）