

多摩川緊急治水対策プロジェクト 一覧表							フォローアップ		
②地域が連携した浸水被害軽減対策の推進（流域における対策）									
主な取組メニュー	主な取組項目	対策メニュー	実施主体	概ね1年		概ね5年	自治体名	令和3年12月まで	令和4年2月以降
				直ちに検討、必要な対策を調整のうえ実施	短期的に検討、必要な対策を調整のうえ実施	継続して検討、必要な対策を調整のうえ実施		具体的な実施メニュー	具体的な実施メニュー（予定） 予定時期【】書き
浸水被害を軽減する取組	流出抑制施設の整備等	雨水浸透施設の整備	市区				大田区	雨水浸透施設の整備	雨水浸透施設の整備
							世田谷区	雨水貯留浸透施設の整備	雨水貯留浸透施設の整備
							調布市	一般住宅について調布市雨水浸透施設設置基準に基づき指導を行っている	一般住宅について調布市雨水浸透施設設置基準に基づき指導を継続して実施。
							狛江市	既設道路集水ますの浸透ます化工事のための設計及び工事を実施。	継続して既設道路集水ますの浸透ます化工事のための設計及び工事を実施。
							多摩市	実施に向けた検討	実施に向けた検討
					大田区	公園、校庭等の雨水貯留施設の整備	公園、校庭等の雨水貯留施設の整備		
					多摩市	実施に向けた検討	実施に向けた検討		
					大田区	透水性舗装の整備	透水性舗装の整備		
					世田谷区	区道の新設改良工事に伴う整備	区道の新設改良工事に伴う整備		
					府中市	多磨駅東通りにおいて排水性舗装を実施した。（2403m <sup>2</sup> ）	多磨駅東通りにおいて排水性舗装の実施		
				調布市	歩道整備の際、透水性舗装や透水性インターロッキングブロックを使用	歩道整備の際、透水性舗装や透水性インターロッキングブロックの使用を継続して実施			
				狛江市	道路整備に伴う歩道における透水性舗装の実施。	継続して道路整備に伴う歩道における透水性舗装の実施予定。			
				多摩市	宅地の開発において、透水性舗装での歩道の整備を指導	宅地の開発において、透水性舗装での歩道の整備を指導（継続実施）			
				大田区	雨水浸透ます及び雨水貯留タンク設置に伴う助成金の交付	雨水浸透ます及び雨水貯留タンク設置に伴う助成金の交付			
				世田谷区	雨水浸透ます及び雨水貯留タンク設置に伴う助成金の交付	雨水浸透ます及び雨水貯留タンク設置に伴う助成金の交付			
				調布市	既存住宅において雨水浸透樹設置を実施	既存住宅において雨水浸透樹の設置を継続して実施。			
				狛江市	雨水浸透ます、雨水貯留槽設置助成金交付要綱に基づく助成を実施。	継続して雨水浸透ます、雨水貯留槽設置助成金交付要綱に基づく助成を実施。（実施中）			
				多摩市	雨水貯留槽購入費補助事業の実施（従来からの継続実施）	雨水貯留槽購入費補助事業の実施（継続実施）			
				多摩市	多摩市下水道治水対策方針検討委員会の設置	多摩市下水道治水対策方針検討委員会での検討			
		開発行為等における流出抑制施設の設置指導・促進等	市区				大田区	開発行為等における流出抑制施設の設置指導・促進等	開発行為等における流出抑制施設の設置指導・促進等
					世田谷区	指導要綱に基づく指導及び開発行為等における流出抑制施設の設置指導・促進	指導要綱に基づく指導及び開発行為等における流出抑制施設の設置指導・促進		
					府中市	浸透樹の設置3,580箇所、浸透管L=1,314m（令和3年3月末現在）	引き続き浸透施設の設置指導等を行う。		
					調布市	調布市ほっとするふるさとをはぐくむ街づくり条例に該当する案件については、調布市開発指導要綱に基づき流出抑制施設の設置を行っている。	調布市ほっとするふるさとをはぐくむ街づくり条例に該当する案件については、調布市開発指導要綱に基づき流出抑制施設の設置を継続して実施。		
					狛江市	雨水流出抑制施設設置要綱に基づく指導を実施。	継続して雨水流出抑制施設設置要綱に基づく指導を実施。（実施中）		
					多摩市	開発行為等における流出抑制施設の設置指導（従来からの継続実施）	開発行為等における流出抑制施設の設置指導（継続実施）		
					多摩市	多摩市下水道治水対策方針検討委員会の設置	多摩市下水道治水対策方針検討委員会での検討		
					稲城市	雨水流出抑制施設の設置要請を行う。	雨水流出抑制施設の設置要請を引き続き行う。		
					稲城市	排水機場の2基あるポンプの内、1基のポンプ交換工事を実施する。	排水機場ポンプ交換工事を実施中【～令和4年3月】		
					川崎市	雨水流出抑制施設の設置指導及び完了検査の実施 特定都市河川浸水被害対策法に基づく許可及び完了検査の実施	雨水流出抑制施設の設置指導及び完了検査の実施 特定都市河川浸水被害対策法に基づく許可及び完了検査の実施		
	既存施設(五反田川放水路(建設中))の活用による雨水貯留	五反田川放水路を雨水貯留施設として活用	市			川崎市	計画的な事業の推進。 令和2年6月から雨水貯留施設として運用中。	計画的な事業の推進。	
	下水道樋管等のゲート自動化・遠隔化等	樋管等排水施設のフラップゲート等の整備・検討	市			調布市	流出解析業務を実施中	流出解析結果に基づき、フラップゲート化等の整備・検討を実施	
						狛江市	令和元年度に委託した浸水被害の原因究明業務委託の今後の対策検討の中で検討を実施。	浸水被害総合計画を策定中 樋管手前の雨水幹線にフラップゲート設置工事を実施中	
						多摩市	実施に向けた検討	実施に向けた検討	
						稲城市	排水機場の2基あるポンプの内、1基のポンプ交換工事を実施する。	排水機場ポンプ交換工事を実施中【～令和4年3月】	
						川崎市	令和2年6月30日に令和元年東日本台風による浸水被害のあった2排水樋管（宮内、宇奈根）のフラップゲート等の整備が完了し、適切な運用に努めている。	令和元年東日本台風による浸水被害の無かった排水樋管のフラップゲート等の必要性について検討。【～令和4年度末】	



多摩川緊急治水対策プロジェクト 一覧表							フォローアップ		
②地域が連携した浸水被害軽減対策の推進（流域における対策）									
主な取組メニュー	主な取組項目	対策メニュー	実施主体	概ね1年			概ね5年		
				直ちに検討、必要な対策を調整のうえ実施	短期的に検討、必要な対策を調整のうえ実施	継続して検討、必要な対策を調整のうえ実施	自治体名	令和3年12月まで 具体的な実施メニュー	令和4年2月以降 具体的な実施メニュー（予定） 予定時期【】書き
浸水被害を軽減する取組	移動式排水施設(排水ポンプ車等)の整備	可搬式ポンプの配備・拡充	国、市				大田区	可搬式ポンプの配備・拡充 配備済みの可搬式ポンプの保守・管理	配備済みの可搬式ポンプの保守・管理
							調布市	可搬式ポンプ3台、運搬用トラック1台購入した。 事業者との可搬式ポンプの操作等に関する協定を締結した。	配備済みの可搬式ポンプの保守・管理を継続して実施
							狛江市	可搬式ポンプの配備	可搬式ポンプの保守・管理
							多摩市	消防団への可搬式ポンプの配備 増設の検討	
							多摩市	可搬式ポンプの維持・管理	可搬式ポンプの維持・管理
							国	排水ポンプパッケージの配備	
							国	可搬式ポンプの配備	
							大田区	令和元年3月時点 区内23箇所「土のう置場」配備 「土のう置場」3箇所拡充	引き続き土のう置場の維持管理
	土のう等の備蓄資材の配備等	土のう等の備蓄資材の配備	国、都、市区				大田区	水防資機材センターの建設（実施設計・工事着手） 【補足資料p3】	水防資機材センターの運用・維持管理
							世田谷区	土のう備蓄数の増強 無堤防区域専用の土のう等倉庫設置	
							世田谷区	土のう備蓄数の増強（21,000袋配備）【補足資料p4】 土のうステーションの増設（区内60基→80基）	引き続き土のう備蓄数の増強を検討する。 土のうステーションの増設（区内80基→90基）
							府中市	UV土のうの配備	引き続きUV土のうの配備
							調布市	土のうステーションを多摩川浸水想定区域に設置。 7台設置（令和3年5月22日1台追加）	土のうステーションの追加配備
							狛江市	土のうステーションの配置	土のうステーションの維持・管理
							多摩市	土のう等の備蓄資材の維持、整備 土のうステーションの設置	土のう等の備蓄資材の維持、整備
							稲城市	土のうステーションを消防団詰所8ヶ所に設置	引き続き土のう備蓄資材配備を進める。
							川崎市	土のうステーションの維持、整備	土のうステーションの維持、整備
							東京都	適宜、水防資機材の更新及び適切な管理を行った。	引き続き、水防資機材の更新及び適切な管理を行う。
民間事業者等への止水板設置の促進	民間事業者等への止水板設置の促進	市区				世田谷区	民間事業者等への止水板設置の促進	民間事業者等への止水板設置の促進	
						調布市	民間事業者及び市民等に止水板設置購入の補助事業の実施	民間事業者及び市民等に止水板設置購入の補助事業の実施	
						多摩市	実施に向けた検討	実施に向けた検討	
						狛江市	止水板設置工事等補助金交付制度を創設	止水板設置工事等補助金交付制度を継続	