



## 記者発表資料

よことねがわさがんうんどうすちくほかごがんほしゅうこうじ

『R3横利根川左岸運動洲地区外護岸補修工事』において、  
「公募型指名競争入札方式（総合評価落札方式）」「余裕期間制度」を試行します。  
併せて「難工事指定」「施工箇所が点在する工事の積算」を採用します。

今回発注する「R3横利根川左岸運動洲地区外護岸補修工事」（令和4年4月15日公告）では、より多くの企業に参加していただきたく、以下の取り組みについて（1）（2）を試行、（3）（4）を採用します。

【工事名】R3横利根川左岸運動洲地区外護岸補修工事

（1）「公募型指名競争入札方式（総合評価落札方式）」

競争参加者が少数と見込まれ、技術難易度が比較的低い工事について対象工事ごとに技術資料収集に係る公示資料の交付を受けて、競争参加希望者が参加表明確認申請書及び技術資料（参加要件は企業のみとして技術者要件を求めない。）を提出し、指名基準による選定を行い、指名された競争参加希望者により総合評価落札方式で落札者を決定するものです。

なお、総合評価は、災害活動実績を加算点としています。

（2）「余裕期間制度」【フレックス方式】

受注者の円滑な工事施工体制の確保を図るため、事前に建設資材、労務者確保等の準備ができる余裕期間を設定する工事であり、受注者は工事の始期及び終期を任意に設定することができます。

なお、工事の始期までの余裕期間内は、監理技術者等の配置が不要となります。

（3）「難工事指定」【今後の手続きで実績を評価】

本工事は、工事を適切に完成させた場合、今後発注される「難工事实績評価対象工事」の総合評価において加点対象とする「難工事指定」を採用します。

（4）「施工箇所が点在する工事の積算」

施工箇所が点在する工事について、建設機械を運搬する費用や交通規制等がそれぞれの箇所発生するなど、積算額と実際にかかる費用に乖離が考えられることから、箇所毎に共通仮設費、現場管理費等の算出を行う「施工箇所が点在する工事の積算」を採用します。

### 発表記者クラブ

竹芝記者クラブ	神奈川建設記者会
茨城県政記者クラブ	土浦記者クラブ
鹿島記者クラブ	千葉県政記者会

### 問い合わせ先

国土交通省 関東地方整備局	霞ヶ浦河川事務所
	<small>ありかわ かすひろ</small>
副所長（技術）	： 蟻川 和弘（内線204）
	<small>いそがい ともゆき</small>
管理課長	： 磯貝 朋之（内線331）
電話	： 0299-63-2411（代表）

《工事概要》

- (1) 工事名：R3横利根川左岸運動洲地区外護岸補修工事
- (2) 工事場所：茨城県香取市運動洲外2箇所
- (3) 工期：契約の翌日から令和5年1月31日まで
- (4) 入札方式：公募型指名競争入札方式（総合評価落札方式）
- (5) 工事種別：維持修繕工事
- (6) 工事内容（概要）

護岸補修工

- 笠コンクリート嵩上げ工  
陸上施工（八日市場地先） 150m  
水上施工（運動洲地先） 60m
- 縦帯コンクリート工  
陸上施工（八日市場地先） 150m
- 平場コンクリート工  
陸上施工（八日市場地先） 150m  
水上施工（運動洲地先） 60m
- 袋型根固め工  
水上施工（十四番地先） 350袋

構造物撤去工

- 構造物取壊し工  
陸上施工（八日市場地先） 1式  
水上施工（運動洲地先） 1式

～位置図(施工箇所)～



《スケジュール》

- 入札公告、入札説明書交付 : 令和4年4月15日（金）
- 技術資料等の提出期限 : 令和4年4月27日（水）
- 入札書・工事費内訳書提出期限 : 令和4年5月27日（金）
- 開札日 : 令和4年6月 1日（水）

《難工事指定について》

「難工事」指定された工事は、完成時に70点以上の工事成績評定を通知された場合、今後発注される「難工事施工実績評価対象工事（試行）」の総合評価の評価項目において加点対象となります。また、加点対象となる期間は、審査基準日の月以前の1年間に元請けとして、完成・引き渡し完了した施工実績が加点対象となります。また、主任（監理）技術者または現場代理人として従事した経験について、審査基準日の月以前の4年間を評価対象となります。

【運動洲地先(横利根川)】




【十四番地先(外浪逆浦)】




【八日市場地先(常陸川)】




標準断面図



標準断面図



標準断面図



概略工事工程表

工事名：R3横利根川左岸運動洲地区外護岸補修工事

費目・工種	数量	6月			7月			8月			9月			10月			11月			12月			1月			備考
		10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	
【十四番地区】																										
準備	1式																								40日間	
護岸補修工 袋型根固め設置工 水上施工	1式																								1pt	
後片付け	1式																								20日間	
【運動洲地区】																										
準備	1式																								40日間	
護岸補修工 笠コンクリート嵩上げ工 水上施工	1式																								1pt	
護岸補修工 平場コンクリート工 水上施工	1式																								1pt	
護岸補修工 間詰コンクリート工 水上施工	1式																								1pt	
構造物撤去工 水上施工	1式																								1pt	
後片付け	1式																								20日間	
【八日市場地区】																										
準備	1式																								40日間	
護岸補修工 笠コンクリート嵩上げ工	1式																								1pt	
護岸補修工 平場コンクリート工	1式																								1pt	
護岸補修工 間詰コンクリート工	1式																								1pt	
構造物撤去工 水上施工	1式																								1pt	
後片付け	1式																								20日間	
制約条件	夏期休暇 年末年始																								8月中旬 12月下旬～1月上旬	
	出水期間																								6月1日～10月31日	

余裕期間  
※任意で設定可能

《余裕期間制度の活用について》

受注者の円滑な工事施工体制の確保を図るため、事前に建設資材、労務者確保等の準備ができる余裕期間を設定する工事であり、受注者は工事の始期及び終期を任意に設定することができます。

なお、工事の始期までの余裕期間内は、監理技術者等の配置が不要となります。

《関係者協議》

■十四番地区及び運動洲地区の護岸補修工については、水上施工を予定しています。

水上施工に使用する台船は、近傍の荷上場を使用できるよう関係者と調整を行います。

# 公募型指名競争入札方式(総合評価落札方式)の試行について

対象は  
一般土木  
C,B+C工事  
維持修繕等

## 【メリット】

- ✓ 施工体制確保→発注工事の公募
- ✓ 資料は参加希望の意思確認時のみの提出  
→資料の簡素化、合理化(個別発注時では不要)
- ✓ 手続期間の短縮  
→指名通知から決定まで2週間程度
- ✓ **指名競争・総合評価落札方式**  
→災害協定の締結や活動に係るインセンティブの向上

**公示**

(工事内容・入札時期・落札方式等)



工事参加希望の意思確認・技術資料の提出  
(参加意思表明申請書+必要資料の提出)



参加要件は企業とし、  
技術者要件は求めない

指名基準による選定



**発注(指名通知)**

以降は指名競争・総合評価  
落札方式の手続き



**指名競争・総合評価落札方式により落札決定**

(標準点100点+加算点(11点)+施工体制  
評価点(30点))÷入札価格=評価値  
※加算点は災害活動実績+賃上げの実施  
に関する評価

公募による企業の参加

公募結果に基づく指名

災害協定の締結や活動に  
係るインセンティブの向上