

国関整企画第10号
令和4年4月27日

長野県知事
阿部 守一 様

国土交通省関東地方整備局長
若林 伸幸
(公印省略)

直轄事業の事業計画等（長野県関連分）について（通知）

平素から国土交通省直轄事業の推進にあたり、御高配を賜り厚く御礼申し上げます。
さて、当地方整備局における令和4年度事業計画等のうち、貴県関連分について、別紙のとおりお知らせいたします。

(事業計画等は現時点における予定であり、今後変更する可能性があります。)

事務担当：	(全 般)	企画部	企画課	企画第一係
	(河 川)	河川部	河川計画課	計画第一係
	(道 路)	道路部	道路計画第一課	計画第一係

令和4年度当初 長野県における負担額 総括表

(単位：千円)

事業区分	負担基本額	地方負担額
河川関係	754,040	251,346
道路関係	12,402,000	4,122,912
公園関係	—	—
港湾関係 (港湾海岸事業を含む。)	—	—
空港関係	—	—
合計	13,156,040	4,374,258

※端数処理の関係上、合計と一致しないことがある。

令和4年度当初 長野県における事業計画（水管理・国土保全局関係）

（単位：千円）

事業種別	箇所名	全体事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額								地方負担額	令和4年度事業内容	備考	
				工事費	測量設計費	用地費及補償費	船舶及機械器具費	附帯工事費	事業委託費	事業車両費	計				
砂防事業															
(項)砂防事業費															
(目)砂防事業費				513,480	225,960	200	8,080	0	0	6,320	754,040	251,346			
	浅間山	直轄区域面積 A=533km ²	391	470,080	201,000	0	6,000	0	0	5,960	683,040	227,680	純姫川砂防堰堤群(令和8年度完成予定) 濁川砂防堰堤群(令和8年度完成予定) 大蓬沢川砂防堰堤群(令和8年度完成予定) 千ヶ滝西沢砂防堰堤群(令和8年度完成予定) 砂防設備設計 等	<負担基本額(他県分含む)> 1,607,000千円	
	富士川水系	流域面積 A=786km ²	1,448	43,400	24,960	200	2,080	0	0	360	71,000	23,660	釜無川上流左岸山腹工(令和7年度完成予定) 釜無川流域左岸砂防施設改築(令和5年度完成予定) 釜無川流域右岸砂防施設改築(令和5年度完成予定) 武智川下流床前群(令和9年度完成予定) 武智川下流砂防堰堤 砂防設備設計、用地取得0.15ha 等	<負担基本額(他県分含む)> 2,583,000千円	
合計				513,480	225,960	200	8,080	0	0	6,320	754,040	251,346			

(注) 「負担基本額」の欄については、当該都道府県の負担対象となる額を記載しています。
 複数都府県間でアロケーションがなされる事業の「全体事業費」は他都府県分を含む額を記載しています。
 河川事業等の整備内容については、20～30年後までに順次完成することを目途としています。
 事業展開は、原則、事業が一定程度進捗し、当面の段階的な整備により完成予定(部分完成予定を含む)としている事業を記載対象としています。
 全体事業費、事業展開については、事業工程上の必要額を便宜的に記載したものであり、災害の発生状況、毎年度の予算状況、用地・工事の進捗等により変更されることがあります。

令和4年度当初 長野県における事業計画(道路関係〔直轄〕)

改築事業(幹線道路ネットワーク整備)

箇所名等		事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額(千円)						地方 負担額	R4年度事業内容	備考	
				内 訳					計				
				工事費	測 量 設計費	用地費及 補償費	船舶及機 械器具費	附帯工事費					事 業 車両費
国道158号	松本波田道路	L=5.3km	264	1,100,000	104,000	693,000	3,000	0	0	1,900,000	570,000	調査推進: 調査設計 用地買収推進: 波田地区ほか用地買収 工事推進: 新村地区ほか改良工 扇子田高架橋上部工	用地進捗率:約78% 事業進捗率:約27%
国道18号	上田バイパス(延伸)	L=4.1km	184	720,000	136,000	466,000	0	0	0	1,322,000	440,666	調査推進: 調査設計 用地買収推進: 大屋地区ほか用地買収 工事推進: 蓋久保地区ほか改良工 神川橋ほか橋梁上部工	用地進捗率:約66% 事業進捗率:約46%
国道18号	坂城更埴バイパス (坂城町区間)	L=3.8km	110	349,000	151,000	299,000	1,000	0	0	800,000	266,666	調査推進: 調査設計 用地買収推進: 上五明地区ほか用地買収 工事推進: 網掛地区ほか改良工	用地進捗率:約82% 事業進捗率:約37%
国道18号	坂城更埴バイパス(延伸)	L=2.6km	166	1,423,000	155,000	10,000	2,000	0	0	1,590,000	530,000	調査推進: 調査設計 用地買収推進: 塩崎地区ほか公共補償 工事推進: 塩崎地区ほか改良工	用地進捗率:約99% 事業進捗率:約63%
国道18号	長野東バイパス	L=2.8km	225	302,000	50,000	44,000	0	0	0	396,000	132,000	調査推進: 調査設計 用地買収推進: 村山地区用地買収 工事推進: 柳原地区ほか改良工、舗装工	用地進捗率:約98% 事業進捗率:約74%
国道18号	野尻IC関連	L=8.7km	250	10,000	65,000	25,000	0	0	0	100,000	33,333	調査推進: 調査設計 用地買収推進: 古間地区用地買収着手 工事推進: 環境整備	用地進捗率:約46% 事業進捗率:約60%
国道19号	塩尻拡幅	L=3.3km	310	0	5,000	45,000	0	0	0	50,000	16,666	調査推進: 調査設計 用地買収推進: 広丘野村地区用地買収	用地進捗率:0% 事業進捗率:0%
国道19号	松本拡幅	L=1.6km	170	134,000	98,000	537,000	1,000	0	0	770,000	256,666	調査推進: 調査設計 用地買収推進: 渚地区ほか用地買収 工事推進: 落合橋ほか下部工着手	用地進捗率:約57% 事業進捗率:約61%
国道20号	坂室バイパス	L=3.7km	231	15,000	13,000	134,000	0	0	0	162,000	54,000	調査推進: 調査設計 用地買収推進: 宮川地区ほか用地買収 工事推進: 環境整備	用地進捗率:約98% 事業進捗率:約80%

令和4年度当初 長野県における事業計画(道路関係〔直轄〕)

改築事業(幹線道路ネットワーク整備)

箇所名等		事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額(千円)							地方 負担額	R4年度事業内容	備考
				内 訳						計			
				工事費	測 量 設計費	用地費及 補償費	船舶及機 械器具費	附帯工事費	事 業 車両費				
国道20号	下諏訪岡谷バイパス	L=5.4km	464	1,959,000	208,000	70,000	2,000	0	0	2,239,000	746,333	調査推進: 調査設計 用地買収推進: 社地区ほか用地買収 工事推進: 山田トンネル貫通 東町地区橋梁下部工着手	用地進捗率:約92% 事業進捗率:約80%
国道158号	奈川渡改良	L=2.2km	186	461,000	44,000	1,000	1,000	0	0	507,000	169,000	調査推進: 調査設計 用地買収推進: 安曇地区公共補償 工事推進: 安曇地区改良工、舗装工 奈川渡1号トンネル工着手	用地進捗率:100% 事業進捗率:約60%
合 計				6,473,000	1,029,000	2,324,000	10,000	0	0	9,836,000	3,215,330		残事業費:約1,070億円

(注)地方負担額については、千円未満の端数処理の関係で合計が負担額通知と合わない場合がある。

(注)備考欄の用地進捗率は、令和4年3月31日時点である。

(注)備考欄の事業進捗率は、令和4年3月31日時点である。

(注)備考欄の開通予定については、事業進捗等により今後、変更する場合がある。

(注)都道府県及び政令市をまたぎ実施する事業の事業規模、全体事業費、用地進捗率、事業進捗率については、他の都道府県政令市の区間を含む。

(注)備考欄に開通予定の記載がない区間については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で開通時期を確定する予定である。

令和4年度当初 長野県における事業計画(道路関係〔直轄〕)

改築事業(防災対策等)

箇所名等		事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額(千円)						地方 負担額	R4年度事業内容	備考	
				内 訳									計
				工事費	測 量 設計費	用地費及 補償費	船舶及機 械器具費	附帯工事費	事 業 車両費				
国道19号	長野19号防災	L=4.5km	293	475,000	105,000	5,000	0	0	0	585,000	195,000	調査推進: 調査設計 用地買収推進: 東広津地区公共補償 工事推進: 東広津地区改良工 山清路防災1号トンネル工 山清路防災2号トンネル工着手	用地進捗率:約69% 事業進捗率:約33%
合 計				475,000	105,000	5,000	0	0	0	585,000	195,000		

(注)地方負担額については、千円未満の端数処理の関係で合計が負担額通知と合わない場合がある。

(注)備考欄の用地進捗率は、令和4年3月31日時点である。

(注)備考欄の事業進捗率は、令和4年3月31日時点である。

(注)備考欄の開通予定については、事業進捗等により今後、変更する場合がある。

(注)都道府県及び政令市をまたぎ実施する事業の事業規模、全体事業費、用地進捗率、事業進捗率については、他の都道府県政令市の区間を含む。

(注)備考欄に開通予定の記載がない区間については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で開通時期を確定する予定である。

令和4年度当初 長野県における事業計画(道路関係〔直轄〕)

電線共同溝事業

路線名	箇所名等	事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額(千円)							地方 負担額	R4年度事業内容	備考
				内 訳						計			
				工事費	測 量 設計費	用地費及 補償費	船舶及機 械器具費	附帯工事費	事 業 車両費				
国道18号	長野18号電線共同溝			0	50,000	0	0	0	0	50,000	25,000		
	{ 青木島町電線共同溝	L=2.7km	15	0	50,000	0	0	0	0	50,000		・調査設計	
計				0	50,000	0	0	0	0	50,000	25,000		

(注) 地方負担額については、千円未満の端数処理の関係で合計が負担額通知と合わない場合がある。

(注) 備考欄の完成予定については、事業進捗等により今後、変更する場合がある。

(注) 備考欄に完成予定の記載がない事業については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で完成時期を確定する予定である。

令和4年度当初 長野県における事業計画(道路関係〔直轄〕)

交通安全事業(Ⅰ種)

箇所名等	事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額(千円)								地 方 負担額	R4年度事業内容	備 考
			内 訳						計				
			工事費	測 量 設計費	用地費及 補償費	船舶及機 械器具費	附帯工事費	事 業 車両費					
国道18号	国道18号交通安全対策	—	—	179,000	42,000	161,000	0	0	0	382,000	127,333		
	軽井沢町追分歩道整備	—	—	169,000	6,000	3,000	0	0	0	178,000		・調査設計 ・用地買収 ・工事	
	上田市秋和歩道整備	—	—	0	13,000	80,000	0	0	0	93,000		・調査設計 ・用地買収	
	千曲市杭瀬下交差点改良	—	—	10,000	23,000	78,000	0	0	0	111,000		・調査設計 ・用地買収 ・工事	
国道19号	国道19号交通安全対策	—	—	617,000	31,000	339,000	5,000	0	0	992,000	330,666		
	塩尻市九里巾交差点改良	—	—	268,000	4,000	2,000	2,000	0	0	276,000		・調査設計 ・用地買収 ・工事	
	安曇野市明科駅前歩道整備	—	—	349,000	17,000	297,000	3,000	0	0	666,000		・調査設計 ・用地買収 ・工事	
	長野市信州新町日原西歩道整備	—	—	0	10,000	40,000	0	0	0	50,000		・調査設計 ・用地買収	
国道20号	国道20号交通安全対策	—	—	133,000	43,000	2,000	0	0	0	178,000	59,333		
	下諏訪町富士見橋歩道整備	—	—	133,000	43,000	2,000	0	0	0	178,000		・調査設計 ・用地買収 ・工事	
合 計		—	—	929,000	116,000	502,000	5,000	0	0	1,552,000	517,332		

(注) 地方負担額については、千円未満の端数処理の関係で合計が負担額通知と合わない場合がある。

(注) 備考欄の開通予定については、事業進捗等により今後、変更する場合がある。

(注) 備考欄に開通予定の記載がない事業については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で開通時期を確定する予定である。

令和4年度当初 長野県における事業計画(道路関係[直轄])

交通安全事業(Ⅱ種)

箇所名等		事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額(千円)							地 方 負担額	R4年度事業内容	備考
				内 訳						計			
				工事費	測 量 設計費	用地費及 補償費	船舶及機 械器具費	附帯工事費	事 業 車両費				
中部横断自動車 道 国道18号 国道19号 国道20号	-	-	-	313,000	66,000	0	0	0	0	379,000	170,250	・区画線 ・ワイヤーロープ ・情報提供板	
合 計			-	313,000	66,000	0	0	0	0	379,000	170,250		

(注)地方負担額については、千円未満の端数処理の関係で合計が負担額通知と合わない場合がある。