

久慈川だより

令和4年5月
第23号



ともに築こうまち・みらい

久慈川緊急治水対策プロジェクトに盛り込まれた河川対策の進捗やソフト対策の検討状況をお知らせします

編集・発行
国土交通省 常陸河川国道事務所
国土交通省 久慈川緊急治水対策河川事務所

【久慈川に❀春❀が到来しました】

○寒い冬も終わり、久慈川にも春がやってきました。

久慈川だよりでは今後も季節を感じさせる風景を掲載していく予定です。

○令和4年度も、地域の皆様への事業内容の説明、用地取得に向けた交渉や工事を進めてまいります。ご理解ご協力宜しくお願いします。

【常陸大宮市辰ノ口親水公園 桜並木】



堤防整備、河道掘削などの工事を実施しています

R2久慈川右岸大子地先下流築堤護岸（その2）工事

大子町大子地先/
久慈川右岸62.1k付近
㈱吉田組



着手前（R3.10月撮影）



工事中（R4.4月撮影）

護岸ブロックの設置を行っています

R2久慈川右岸大子地先上流築堤護岸工事

大子町大子地先/
押川左岸0.0k付近
北都建設工業㈱



着手前（R3.10月撮影）



工事中（R4.4月撮影）

護岸ブロックの設置を行っています

R2久慈川右岸舟生地先築堤護岸工事

常陸大宮市舟生地先/
久慈川右岸39.4k付近
樋口土木㈱



着手前（R3.10月撮影）



工事中（R4.4月撮影）

護岸ブロックの設置を行っています

R2久慈川左岸西野内地先築堤護岸工事

常陸大宮市西野内地先/
久慈川左岸38.0k付近
㈱秋山工務店



着手前（R3.12月撮影）



工事中（R4.4月撮影）

築堤盛土を行っています

R2久慈川左岸小貫地先河道掘削外（その1）工事

常陸大宮市小貫地先/
久慈川左岸33.0k付近
㈱梅原工務店



着手前（R3.11月撮影）



工事中（R4.4月撮影）

樹木伐採、河道掘削を行っています

R2久慈川左岸小貫地先河道掘削外（その2）工事

常陸大宮市小貫地先/
久慈川左岸34.0k付近
鈴縫工業㈱



着手前（R3.11月撮影）



工事中（R4.4月撮影）

樹木伐採、河道掘削を行っています

工事現場での安全対策を関係者で確認しています

全ての工事現場で事故が無く、安全に工事が完成できるよう毎月1回、工事現場に潜む危険箇所や第三者への安全対策、盗難対策について、工事担当者と事務所職員合同で工事安全パトロールを行っています。4月期は22日に実施しました。

工事安全パトロールの様子▶



現在実施中工事状況

大子町南田気地区の藤田区長さんです。
南田気地区では、現在、南田気橋の架け替え設計や用地測量などを進めており、区長さまには地区内の連絡などにご尽力いただいています。



大子町南田気地区 藤田区長

久慈川での思い出は？

久慈川はプール!!みたいなものでした。川で泳いだり、釣りをするなど久慈川とともに育ちました。

未来の久慈川に残したいものは？

あゆと氷花。久慈川の清流があってこそそのものです。これからも自然と共存しながら住み続けていくためにプロジェクトの早期完成を見守っていきます。

橋梁架替のパンフレットを作成しました（令和4年4月発行）

プロジェクトの実施にあたり、橋梁の架替が必要となる松沼橋、南田気橋のパンフレットを作成しました。事務所HPにも掲載しておりますのでご覧ください (https://www.ktr.mlit.go.jp/kujigawa/kujigawa_index_00002.html)



▲松沼橋架替のパンフレット▶



▲南田気橋架替のパンフレット▶

工事等進捗状況（令和4年4月末時点）

下記表の灰色に着色した箇所は、先月（令和4年3月末時点）から進捗がありました。

国管理区間	地区	測量・設計			設計内容の説明	用地調査	用地補償	工事
		地元説明	測量作業	設計作業				
国管理区間	神田町・堅磐町	●※2	●	○	●※1※2	○※1	○	
	本米崎	●※2	●	○	●※2	●	○	○※1
	額田	●※2	●	○	●※1※2	○※1	○	
	宇留野・富岡	●※2	●	●	●※2	○	○	○※1
	高渡・上大賀	●※2	●	○	●※1※2	○	○	
	塩原・辰ノ口	●	●	○	●※2	●	○	
権限代行区間	地区	地元説明	測量作業	設計作業	設計内容の説明	用地調査	用地補償	工事
	岩崎・小貫南	●※2	●	○	●※2	○		○※1※3
	小貫北	●※2	●	○	●※2	○		○※1※4
	山方	●※2	●	○	●※2	○		○※1※4
	西野内	●※2	●	○	●※2	●	○	○※1※4
	舟生	●※2	●	○	●※2	●	○	○※1※4
	家和楽	●※2	●	○	●※2	●	○	○※1※3※4
	盛金	●※2	●	○	●	●	○	

権限代行区間（続き）	地区	測量・設計			設計内容の説明	用地調査	用地補償	工事
		地元説明	測量作業	設計作業				
権限代行区間（続き）	西金	●※2	●	○	●※2	●	○	
	頃藤南	●※2	●	○	●※2	●	○	
	頃藤北[右岸]	●※2	●	○	●※2	○	○	
	頃藤北[左岸]	●※2	●	○	●※2	○	○	
	下津原	●※2	●	○	●※2	○	○	
	袋田	●※2	●	○	●※2	○	○	
	南田気	●※2	●	○	●※2	○	○	
	久野瀬	●※2	●	○	●※2	○	○	
	北田気	●※2	●	○	●※2	○	○	○※1※4
	大子	●※2	●	○	●※2	○	○	○※1※3※4
矢田・川山	●※2	●	○	●※1※2	○※1	○		
下野宮	●※2	●	○	●※2	○	○		

凡例
●：実施済み ○：実施中
△：準備中

(注) ※1 一部区間 ※2 回覧による ※3 河道掘削 ※4 堤防整備

プロジェクトに関するお問い合わせはこちらです



国土交通省 関東地方整備局
久慈川緊急治水対策河川事務所
TEL: 0294-72-1151



〒313-0015
茨城県常陸太田市
木崎一町700-1

久慈川緊急治水対策河川事務所

検索



国土交通省 関東地方整備局
常陸河川国道事務所 調査第一課
TEL: 029-240-4069



〒310-0851
茨城県水戸市
千波町1962-2