

R4年4月時点 工事進捗状況：早川出張所

1.R1池の沢第三砂防堰堤（1期）工事（施工者：株式会社KONDO）

場所：早川町赤沢地先（工事箇所は下をクリック）

<https://maps.gsi.go.jp/#16/35.389426/138.369530/&base=std&ls=std&disp=1&vs=c1j0h0k0l0u0t0z0r0s0m0f1>

工期：R2年5月18日～R4年6月30日



左岸側から右岸を望む



右岸側から左岸を望む

池の沢砂防堰堤群のうち最上流の砂防堰堤で、土砂・洪水を安全に流下させ土砂災害を防止する工事を行っています。

現在、砂防堰堤等及び法面のモルタル吹付が完了しました。


R4年4月時点 工事進捗状況：早川出張所

2. R2内河内第五砂防堰堤工事（施工者：株式会社早野組）

場所：早川町新倉地先（工事箇所は下をクリック）

<https://maps.gsi.go.jp/#15/35.491442/138.299954/&base=std&ls=std&disp=1&vs=c1j0h0k0l0u0t0z0r0s0m0f1>

工期：R2年10月3日～R6年9月9日



右岸側を望む



左岸側を望む

砂防堰堤により土砂・洪水を安全に流下させ土砂災害を防止する工事を行っています。

現在、本堰堤の左岸及び右岸を施工中。