

令和2年11月

波田地区町会の皆様

国土交通省長野国道事務所
松本市

中部縦貫自動車道（松本波田道路）の本線工事について(工事のお知らせ)

日頃より、道路行政にご理解ご協力を賜り厚くお礼申し上げます。

さて、中部縦貫自動車道（松本波田道路）につきましては、皆様のご協力により、波田扇子田運動公園付近で本線工事（高架橋下部工事等）及び関連工事として工事用道路を施工することになりましたので、町会の皆様にお知らせいたします。

地域の皆様には工事中ご不便をおかけしますが、ご理解、ご協力の程、よろしくお願い申し上げます。

記

1. R2国道158号松本波田道路扇子田高架橋下部他工事

【主な工事内容】

機能補償道路（出入りの確保）・・・・・・・・令和3年1月以降予定
高架橋の橋台（2基）・・・・・・・・令和3年1月以降予定



2. R1松本管内予定地管理工事

【主な工事内容】

工事用道路施工・・・・・・・・令和2年11月下旬以降予定
事業用地内管理（畦畔設置、除草作業）・・必要に応じて対応

3. 問い合わせ先

現場監督：長野国道事務所 松本国道出張所		TEL. 0263-25-5752
現場作業：（株）岡谷組 「上記1の工事」	担当：	TEL. [REDACTED]
松本土建（株） 「上記2の工事」	担当：	TEL. [REDACTED]
松本市役所 建設総務課	担当：	TEL. [REDACTED]



工事計画工程表

	令和2年度			令和3年度					
	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月
機能補償道路			■	■	■				
A 1 橋台			■	■	■	■	■		
A 2 橋台					■	■	■	■	
工事用道路	■	■	■	■	■	■	■	■	■

※設計及び協議中のため、4月以降になる可能性がある。