


# R4 烏川・神流川維持工事 計画工程表位置図



堤防除草工事計画工程表(2、3回目)

施工 順路	堤防名	A範囲		施工 順路	堤防名	B範囲	
		除草第2回目 実施予定日	除草第3回目 実施予定日			除草第2回目 実施予定日	除草第3回目 実施予定日
1	鑓川右岸1号堤	7月19日～7月20日	9月12日～9月13日	1	烏川右岸1号堤	7月19日～7月21日	9月12日～9月14日
2	烏川右岸3号堤その3	7月20日～7月21日	9月13日～9月14日	2	神流川右岸1号堤	7月21日～7月22日	9月14日～9月15日
3	烏川右岸3号堤その2	7月21日～7月22日	9月14日～9月15日	3	神流川右岸2号堤	7月22日～7月25日	9月15日～9月16日
4	烏川右岸3号堤その1	7月22日～7月25日	9月15日～9月16日	4	神流川右岸3号堤	7月25日～7月26日	9月16日～9月20日
5	烏川右岸2号堤	7月25日～7月26日	9月16日～9月20日	5	神流川右岸4号堤	7月26日～7月27日	9月20日～9月21日
6	烏川左岸4号堤	7月26日～7月27日	9月20日～9月21日	6	神流川右岸5号堤	7月27日～7月28日	9月21日～9月22日
7	烏川左岸/角洲護岸	7月27日～7月28日	9月21日～9月22日	7	烏川左岸1号堤	7月28日～7月29日	9月22日～9月26日
8	烏川左岸/八幡原護岸	7月27日～7月28日	9月21日～9月22日	8	烏川左岸2号堤	7月29日～8月1日	9月26日～9月27日
9	烏川左岸5号堤	7月28日～7月29日	9月22日～9月26日	9	烏川左岸3号堤	8月1日～8月2日	9月27日～9月28日
10	烏川左岸/岩鼻崖地	7月29日～8月1日	9月26日～9月27日	10	烏川左岸4号堤	8月1日～8月2日	9月27日～9月28日
11	烏川右岸7号堤	7月29日～8月1日	9月26日～9月27日	11	烏川右岸2号堤	8月2日～8月3日	9月28日～9月29日
12	碓氷川左岸堤	8月1日～8月2日	9月27日～9月28日	12	神流川左岸1号堤その1	8月3日～8月4日	9月29日～9月30日
13	碓氷川右岸2号堤	8月2日～8月3日	9月28日～9月29日	13	神流川左岸1号堤その2	8月4日～8月5日	9月30日～10月3日
14	碓氷川右岸1号堤	8月2日～8月3日	9月28日～9月29日	14	神流川左岸2号堤	8月5日～8月8日	10月3日～10月4日
15	烏川右岸6号堤	8月3日～8月4日	9月29日～9月30日	15	神流川左岸3号堤	8月8日～8月9日	10月4日～10月5日
16	烏川右岸/石原築堤	8月4日～8月5日	9月30日～10月3日	16	神流川左岸4号堤	8月9日～8月10日	10月5日～10月6日
17	烏川右岸/寺尾築堤	8月5日～8月8日	10月3日～10月4日				
18	烏川右岸/根小屋堤	8月8日～8月9日	10月4日～10月5日				
19	烏川右岸5号堤	8月9日～8月10日	10月5日～10月6日				
20	烏川右岸4号堤	8月17日～8月18日	10月6日～10月7日				
21	鑓川左岸堤	8月18日～8月19日	10月7日～10月11日				
22	鑓川右岸2号堤	8月19日～8月22日	10月11日～10月12日				
23	烏川左岸/上佐野	8月22日～8月23日	10月12日～10月13日				
24	烏川左岸/和田多中	8月22日～8月23日	10月12日～10月13日				
25	烏川左岸/城南下	8月23日～8月24日	10月13日～10月14日				
26	烏川左岸6号堤	8月24日～8月25日	10月14日～10月17日				
27	烏川左岸/倉賀野緑地	8月24日～8月25日	10月14日～10月17日				

- ※ 実施予定日は、天候等により変更となる場合があります。
- ※ 本年度は、試行的に除草を年2回から年3回(集草なし)へ変更して実施しています。
- ※ 神流川右岸1号堤は高水敷除草を含みます。
- ※ 8月11日から8月16日までは夏季休暇期間とし、除草作業は行いません。
- ※ 堤防天端道路等の占用箇所については、自治体等で除草する範囲があるため、計画工程表と異なる場合があります。

