

6. 今後の検討の進め方

1. 今後の検討の進め方

<追浜駅交通結節点事業計画検討会>

(今回)

第1回（令和2年9月）
○追浜駅周辺の現状・課題
○検討の方向性・コンセプト

第2回（令和2年11月）
○追浜駅周辺における必要施策
○機能配置の考え方

○動線計画
○施設配置計画
○事業計画のコンセプト

○事業計画案

事業計画策定・公表

事業着手・事業計画に基づく詳細検討