

## 記者発表資料

「R4常陸川水門操作制御設備修繕工事」において、「公募型指名競争入札方式（総合評価落札方式）」等を試行します。

工事発注において予定価格超過や入札参加者がいないことなどを理由として、入札のとりやめや不調が予想される工事について不調・不落対策を試行、採用しております。

今回発注する「R4常陸川水門操作制御設備修繕工事」は①、③を試行し、②を採用します。

### ①公募型指名競争入札方式（総合評価落札方式）

競争参加者が少数と見込まれ、技術的難易度が比較的低い工事について対象工事ごとに技術資料収集に係る公示資料の交付を受けて、競争参加希望者が参加表明申請書及び技術資料（参加要件は企業のみとして技術者要件を求めない。）を提出し、指名基準による選定を行い、指名された競争参加希望者により総合評価落札方式で落札者を決定するものです。

なお、総合評価は、災害活動実績及び賃上げの実施を加算点としています。

### ②「世界的な半導体不足による工期延期等について」

本工事は、半導体不足の影響で機器等の納期遅延により、工期内に工事が完成できない等、工期の延長が必要な場合には、工事の一時中止等の適切な措置を行い工期延期を実施します。

### ③余裕期間制度（フレックス方式）

本工事は、受注者の円滑な工事施工体制の確保を図るため、事前に建設資材、労働者確保等の準備を行うことができる余裕期間を設定した工事であり、契約時に令和5年12月15日までの間で、受注者は工事の始期及び終期を任意に設定することができます。

なお、工事の始期までの余裕期間内は監理技術者等の配置が不要になります。

### 発表記者クラブ

竹芝記者クラブ、神奈川建設記者会、茨城県政記者クラブ、土浦記者クラブ  
鹿島記者クラブ、千葉県政記者会

### 問い合わせ先

国土交通省 関東地方整備局 霞ヶ浦河川事務所  
副所長 あしかわ 蟻川 かずひろ 和弘 （内線：722-204）  
管理課長 いそがい 磯貝 ともゆき 朋之 （内線：722-331）  
電話：0299-63-2411（代表）

## 《工事概要》

- (1) 工事名 : R4常陸川水門操作制御設備修繕工事
- (2) 工事場所 : 茨城県神栖市太田地先
- (3) 工期 : 全体工期 契約日の翌日から令和5年12月15日まで  
余裕期間制度（フレックス方式）
- (4) 入札方式 : 公募型指名競争入札方式（総合評価落札方式）
- (5) 工事種別 : 機械設備工事
- (6) 工事内容 : 本工事は、老朽化した常陸川水門無停電電源装置の更新を行うものである。

無停電電源装置製作	1式
無停電電源装置撤去	1式
無停電電源装置据付	1式

## 《スケジュール》

- 入札公示・入札説明書交付 : 令和4年11月10日（木）
- 参加表明確認申請書及び資料の提出期限 : 令和4年11月22日（火）
- 入札書・工事費内訳書の提出期限 : 令和4年12月16日（金）
- 開札日 : 令和4年12月21日（水）

写真1 電源室内部



写真2 既設無停電電源装置外面



写真3 無停電電源装置内部



図面1 施設立図面



# 公募型指名競争入札方式(総合評価落札方式)の試行について

対象は  
一般土木  
C,B+C工事  
維持修繕等

- 【メリット】
- ✓ 施工体制確保→発注工事の公募
  - ✓ 資料は参加希望の意思確認時のみの提出  
→資料の簡素化、合理化(個別発注時では不要)
  - ✓ 手続期間の短縮  
→指名通知から決定まで2週間程度
  - ✓ **指名競争・総合評価落札方式**  
→災害協定の締結や活動に係るインセンティブの向上



