

令和5年1月11日  
国土交通省関東地方整備局  
首都国道事務所

## 工事発注手続きについて

～「R4国道357号塩浜立体山側擁壁その4工事」の発注手続きを行います～

「R4国道357号塩浜立体山側擁壁その4工事」において、「見積活用方式」を試し、「難工事指定」、「余裕期間制度」を採用します。

工事発注において、予定価格超過や入札参加者がいないことなどを理由として、入札のとりやめや不調が予測される工事について不調不落対策を試行しております。

今回発注する「R4国道357号塩浜立体山側擁壁その4工事」について、以下のとおり不調・不落対策を試行及び採用します。

### ①「見積活用方式」

本工事は、供用中の首都高速道路と国道357号に挟まれた狭隘な箇所での施工となるため、作業効率が低下することが懸念されます。

このため、入札者から見積の提出を求め、その価格の妥当性を検証のうえ、予定価格に反映する「見積活用方式」を試行します。

見積を求める工種は、標準的な積算と乖離が予想される工種より選定しています。

### ②「難工事指定」

工事を適切に完成させた場合、その後の発注工事における総合評価項目「難工事施工実績評価対象工事（試行）」を加点対象とする「難工事指定」を採用します。

### ③「余裕期間制度（フレックス方式）」

発注者が示した工事完了期限までの間で、受注者は工事の始期及び終期を任意に設定できる「余裕期間制度(フレックス方式)」を採用します。

<発表記者クラブ>

竹芝記者クラブ 神奈川建設記者会 千葉県政記者会 市川市政記者クラブ

<問い合わせ先>

関東地方整備局 首都国道事務所

電話：047-362-4111（代表） FAX：042-362-4397

副所長 狩生 正彦（かりゅう まさひこ）（内線：205）

工務課長 鈴木 彰（すずき あきら）（内線：411）

### 《工事概要》

- (1) 工事名：R 4 国道 3 5 7 号塩浜立体山側擁壁その 4 工事  
(2) 工事場所：千葉県市川市塩浜 3 丁目地先  
(3) 全体工期：契約の翌日から令和 5 年 1 0 月 3 1 日まで  
(4) 入札方式：一般競争入札総合評価落札方式（施工能力評価型 II 型）  
(5) 工事種別：一般土木 B + C  
(6) 工事内容（概要）：
- |                       |                        |
|-----------------------|------------------------|
| 作業土工                  | 1 式                    |
| 既製杭工（P H C 杭 Φ 6 0 0） | 5 4 本                  |
| 場所打擁壁工                |                        |
| コンクリート                | 約 9 0 0 m <sup>3</sup> |
| 鉄筋                    | 約 4 4 t                |
| 踏掛版                   |                        |
| コンクリート                | 約 3 5 m <sup>3</sup>   |
| 鉄筋                    | 約 5 t                  |
| 構造物撤去工                | 1 式                    |
| 仮設工                   | 1 式                    |

### 《見積活用方式について》

#### ○見積の提出を求める工種

- ・直接工事費のうち、「既製杭工」

#### ○見積の提出を求める理由

本工事は、供用中の首都高速道路と国道 3 5 7 号に挟まれた狭隘な箇所での施工となるため、作業効率が低下し、標準的な積算と実勢価格に乖離が生じると想定されます。

このため、入札者から見積の提出を求め、その価格の妥当性を検証の上、予定価格に反映する「見積活用方式」を試行します。

### 《難工事指定》

本工事は、施工箇所が狭隘な箇所であり、作業スペースの確保が困難であることから厳しい安全管理、施工管理が必要のため、「難工事指定」を採用します。

「難工事」指定された工事は、完成時に 7 0 点以上の工事成績評価を通知された場合、今後発注される「難工事施工実績評価対象工事（試行）」の総合評価の評価項目において加点対象となります。また、加点対象となる期間は、審査基準日の月以前の 1 年間に元請けとして、完成・引き渡し完了した施工実績が加点対象となります。また、主任（監理）技術者または現場代理人として従事した経験について、審査基準日の月以前の 4 年間を評価対象となります。

### 《余裕期間制度（フレックス方式）》

本工事は、受注者の円滑な工事施工体制の確保を図るため、事前に建設資材、労働力確保等の準備を行うことができる余裕期間を設定した工事であり、契約時に令和 5 年 1 0 月 3 1 日までの間で、受注者は工事の始期及び終期を任意に設定することができます。

なお、工事の始期までの余裕期間内は、監理技術者等の配置が不要となります。

《スケジュール》

- 入札公示、入札説明書、見積依頼書 交付 : 令和5年 1月11日 (水)
- 競争参加資格確認申請書、見積書 提出期限 : 令和5年 1月25日 (水)
- 入札書・工事費内訳書 提出期限 : 令和5年 2月16日 (木)
- 開札日 : 令和5年 2月21日 (火)