

令和5年1月19日  
国土交通省関東地方整備局  
大宮国道事務所

## 工事発注手続きについて

### ～「R4国道17号深谷(5)外改良舗装工事」の発注手続きを行います～

「R4国道17号深谷(5)外改良舗装工事」において、「公募型指名競争入札方式(総合評価落札方式)」を試行し、「施工箇所が点在する工事の積算」「難工事指定」「余裕期間制度(任意着手方式)」を採用します。

工事発注において、予定価格超過や入札参加者がいないことなどを理由として、入札の取り止めや不調が予測される工事について不調・不落対策を試行しております。

今回発注する「R4国道17号深谷(5)外改良舗装工事」については、以下のとおり不調・不落対策を採用します。

#### ①「公募型指名競争入札方式(総合評価落札方式)」

競争参加者が少数と見込まれる工事について、対象工事ごとに技術資料収集に係る公示資料の交付を受けて、競争参加希望者が参加表明確認申請書及び技術資料(参加要件は企業のみとして技術者要件は求めない。)を提出し、指名基準による選定を行い、指名された競争参加希望者により総合評価落札方式で落札者を決定するものです。

#### ②「施工箇所が点在する工事の積算」

施工箇所が点在することから、建設機械を運搬する費用や交通規制等がそれぞれの箇所が発生するなど、積算額と実際にかかる費用に乖離が考えられることから、箇所毎に共通仮設費、現場管理費の算出を行う「施工箇所が点在する工事の積算」を採用します。

#### ③「難工事指定」

工事を適切に完成させた場合、その後の発注工事における総合評価項目「難工事施工実績評価対象工事(試行)」を加点対象とする「難工事指定」を採用します。

#### ④「余裕期間制度(任意着手方式)」

発注者が示した工事着手期限までの間で、受注者は工事の始期を任意に設定することができる「余裕期間制度(任意着手方式)」を採用します。

#### <発表記者クラブ>

竹芝記者クラブ、神奈川建設記者会、埼玉県政記者クラブ、さいたま市政記者クラブ

#### 問い合わせ先>

国土交通省 関東地方整備局 大宮国道事務所

電話 048-669-1200(代)

副所長(技) 山田 寧 (やまだ やすし) (内線204)

工務課長 提箸 強 (さげはし つよし) (内線411)

## 《工事概要》

- (1) 工事名：R 4 国道 1 7 号深谷（5）外改良舗装工事
- (2) 工事場所：自) 埼玉県深谷市東方町五丁目  
至) 埼玉県深谷市東方町四丁目 外 1 箇所
- (3) 工期：工事の始期から 3 6 4 日間  
(ただし、令和 5 年 4 月 1 日までに工事を開始すること。)
- (4) 入札方式：公募型指名競争入札方式（総合評価落札方式）
- (5) 工事種別：アスファルト舗装工事 A
- (6) 工事内容（概要）：
  - 深谷（5）地区
    - 舗装工 1 式（歩道舗装 約 1,850 m<sup>2</sup>、車道舗装 約 2,660 m<sup>2</sup>）
    - 排水構造物工 1 式（排水構造物工 約 450m、集水柵 19 箇所）
    - 区画線工 1 式（区画線工 約 1,450m）
    - 縁石工 1 式（縁石工 約 620m）
  - 深谷（4）地区
    - 舗装工 1 式（歩道舗装 約 950 m<sup>2</sup>、車道舗装 約 60 m<sup>2</sup>）

## 《公募型指名競争入札方式（総合評価落札方式）について》

競争参加者が少数と見込まれる工事について対象工事ごとに技術資料収集に係る公示資料の交付を受けて、競争参加希望者が参加表明確認申請書及び技術資料（参加要件は企業のみとして技術者要件を求めない。）を提出し、指名基準による選定を行い、指名された競争参加希望者により総合評価落札方式で落札者を決定するものです。

なお、総合評価は、災害活動実績及び賃上げの実施を加算点としています。

## 《施工箇所が点在する工事の積算について》

施工箇所が点在することから、建設機械を運搬する費用や交通規制等がそれぞれの箇所で発生するなど、積算額と実際にかかる費用に乖離が考えられることから、箇所毎に共通仮設費、現場管理費の算出を行う「施工箇所が点在する工事の積算」を採用します。

### ○点在する施工箇所

- ・ 深谷（5）地区（埼玉県深谷市東方町五丁目から埼玉県深谷市東方町四丁目）
- ・ 深谷（4）地区（埼玉県深谷市原郷地先）

## 《難工事指定について》

本工事は、狭隘な歩道での作業及び交通量の多い現道において、交通規制を行いながら車道の切り回しや車道舗装等を施工することから、厳しい安全管理が必要であるため、「難工事」の指定を実施します。

「難工事」指定された工事は、完成時に 7 0 点以上の工事成績評定を通知された場合、今後発注される「難工事施工実績評価対象工事（試行）」の総合評価の評価項目において加点対象となります。なお、主任（監理）技術者または現場代理人として従事した経験について、審査基準日の月以前の 4 年間が評価対象となります。

#### 《余裕期間制度（任意着手方式）について》

本工事は、受注者の円滑な工事施工体制の確保を図るため、事前に建設資材、労働力確保等の準備を行うことができる余裕期間を設定した工事であり、契約時に令和5年4月1日までの間で、受注者は工事の始期を任意に設定することができます。

なお、工事の始期までの余裕期間内は、監理技術者等の配置が不要となります。

#### 《スケジュール》

○入札公告、入札説明書交付	：令和	5年	1月19日（木）
○技術資料等の提出期限	：令和	5年	1月30日（月）
○入札書・工事費内訳書の提出期限	：令和	5年	2月27日（月）
○開札日	：令和	5年	3月2日（木）

# 公募型指名競争入札方式(総合評価落札方式)の試行について

対象は  
一般土木  
C,B+C工事  
維持修繕等

## 【メリット】

- ✓ 施工体制確保→発注工事の公募
- ✓ 資料は参加希望の意思確認時のみの提出  
→資料の簡素化、合理化(個別発注時では不要)
- ✓ 手続期間の短縮  
→指名通知から決定まで2週間程度
- ✓ **指名競争・総合評価落札方式**  
→災害協定の締結や活動に係るインセンティブの向上

