

篠崎公園地区まちづくり  
工事实施に向けた  
事業説明会

【開催日時】

令和4年5月27日(金) 19:00～

令和4年5月28日(土) 11:00～

# － 本日のご説明事項 －

## 1 説明会の開催にあたってのご挨拶

国土交通省 江戸川河川事務所 沿川整備課長  
東京都 東部公園緑地事務所 事業推進課長

## 2 関係機関紹介

## 3 篠崎公園地区における高台まちづくり

- 1) 事業内容と事業範囲
- 2) 高規格堤防盛土範囲と盛土形状
- 3) 今後の事業スケジュール(案)
- 4) 令和4年度からの工事内容について

## 4 質疑応答

## 2 関係機関紹介

高規格堤防整備事業

国土交通省 関東地方整備局  
江戸川河川事務所 ①沿川整備課

公園事業

東京都 建設局  
①東部公園緑地事務所 事業推進課

土地区画整理事業

江戸川区 土木部  
①区画整理課

街路事業

江戸川区 土木部  
①街路橋梁課

緑地事業

江戸川区 環境部  
①水とみどりの課  
②公園整備課

# 3 篠崎公園地区における高台まちづくり

## 1) 事業内容と事業範囲

- ①事業箇所 ②各事業の実施範囲 ③各事業の事業内容

## 2) 高規格堤防盛土範囲と盛土形状

- ①盛土範囲と盛土形状 ②盛土イメージ

## 3) 今後の事業スケジュール(案)

- ①完成までのスケジュール(案) ②盛土工事の進め方

## 4) 令和4年度からの工事内容について

- ①令和4年度の工事範囲(予定) ②工事スケジュール(予定)
- ③今後の説明会について


# 1) 事業内容と事業範囲

## ①事業箇所



# 1) 事業内容と事業範囲

## ②各事業の実施範囲(国・東京都・江戸川区)



# 1) 事業内容と事業範囲

## ③各事業の事業内容


高規格堤防整備事業

公園事業

土地区画整理事業

街路事業

緑地事業



## 2) 高規格堤防盛土範囲と盛土形状


### ① 盛土範囲と盛土形状



#### 【事業内容】


- 事業箇所 : 東京都江戸川区上篠崎一丁目地先  
(江戸川右岸11.5km付近)
- 整備延長 : 約420m
- 堤防幅 : 約150m
- 盛土面積 : 約6.4ha
- 事業期間 : 平成28年度～令和14年度予定

#### 【断面図(イメージ)】



## 2) 高規格堤防盛土範囲と盛土形状

### ②盛土イメージ



※篠崎公園整備のイメージ図ではありません。  
※盛土の上に篠崎公園を整備していきます。

### 3) 今後の事業スケジュール(案)

#### ①完成までのスケジュール(案)


■事業着手から完成までの流れ(予定)

事業	役割	H20年度	H21年度	H30年度	R1年度	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度	R6年度	R7年度	R8年度	R9年度	R10年度	R11年度	R12年度	R13年度	R14年度
高規格堤防盛土	国																	
公園事業	都																	
土地区画整理事業	区																	
街路事業等	区																	
緑地事業	区																	

- ◆ 篠崎公園地区での「まちづくり」と一体となった高規格堤防整備については、事業範囲内にお住まいの方々への移転や仮住まい期間のご負担を極力軽減出来るよう事業範囲を複数に分割した段階的な整備を実施させて頂く予定です。
- ◆ すでに街路事業による用地買収や土地区画整理事業による第1次移転地区の整備に着手させて頂いておりますが、令和4年度から整備に向け上下水道・電柱・道路舗装等の撤去を開始する予定です。
- ◆ 篠崎公園地区全体としてはR14年度末頃の完成を目指しています。


### 3) 今後の事業スケジュール(案)

#### ②盛土工事の進め方



# 4) 令和4年度からの工事内容について

## ① 令和4年度の工事範囲(予定)



# 4) 令和4年度からの工事内容について

## ②令和4年度以降の工事スケジュール(予定)

工事主体	工事内容	令和4年度				令和5年度			
		4月～6月	7月～9月	10月～12月	1月～3月	4月～6月	7月～9月	10月～12月	1月～3月
共同事業者	東京都		■						
		仮設道路整備		■					
		新駐車場整備		■	■				
		公園施設撤去		■	■	■			
	江戸川区	水道・下水道切り回し		■					
	国土交通省	住宅基礎撤去			■	■			
		道路舗装・下水道撤去			■	■			
地盤改良・盛土工事						■	■	■	
ライフライン等	水道局			■	■				
	東京電力			■	■				
	NTT			■	■				
	東京ガス			■	■				
	東京消防庁			■	■				

※ 令和6年度以降の工事スケジュールについては、現在調整中です。

## 4) 令和4年度からの工事内容について

### ③今後の説明会開催について

今回

事業説明会

- 【対象】 権利者+高台まちづくり周辺住民
- 【参加】 江戸川河川、東京都、江戸川区
- 【内容】
  - 1) 工事事業内容と範囲について
  - 2) R4年度の工事実施内容について
  - 3) 工事説明会について など

工事説明会

- 【対象】 各工事周辺住民
- 【参加】 各事業者+施工業者
- 【内容】
  - 1) 工事スケジュールと工事内容について
  - 2) 仮設計画(仮囲い+交通規制) など

令和4年6月頃から順次開催予定

# 関係機関の連絡先

高規格堤防整備事業

国土交通省 関東地方整備局  
江戸川河川事務所沿川整備課  
04-7125-8112

公園事業

東京都建設局  
東部公園緑地事務所事業推進課  
03-3821-7334

土地区画整理事業

江戸川区土木部  
区画整理課  
03-5243-7160

街路事業

江戸川区土木部  
街路橋梁課  
03-5662-8423

緑地事業

江戸川区環境部  
水とみどりの課  
03-5662-8393  
公園整備課  
03-5662-1174