


# R5烏川・神流川維持工事 計画工程表位置図



堤防除草工事計画工程表(1回目)

A範囲			B範囲		
施工 順路	堤防名	除草第1回目 実施予定日	施工 順路	堤防名	除草第1回目 実施予定日
1	鑓川右岸1号堤	5月16日～5月17日	1	烏川右岸1号堤	5月15日～5月17日
2	烏川右岸3号堤その3	5月17日～5月18日	2	神流川右岸1号堤	5月17日～5月18日
3	烏川右岸3号堤その2	5月18日～5月19日	3	神流川右岸2号堤	5月18日～5月19日
4	烏川右岸3号堤その1	5月19日～5月22日	4	神流川右岸3号堤	5月19日～5月22日
5	烏川右岸2号堤	5月22日～5月23日	5	神流川右岸4号堤	5月22日～5月23日
6	烏川左岸4号堤	5月23日～5月24日	6	神流川右岸5号堤	5月23日～5月25日
7	烏川左岸/角淵護岸	5月23日～5月24日	7	烏川左岸1号堤	5月25日～5月26日
8	烏川左岸/八幡原護岸	5月24日～5月25日	8	烏川左岸2号堤	5月26日～5月29日
9	烏川左岸5号堤	5月25日～5月26日	9	烏川左岸3号堤	5月29日～5月30日
10	烏川左岸/岩鼻崖地	5月26日～5月29日	10	烏川左岸4号堤	5月30日～5月31日
11	烏川右岸7号堤	5月26日～5月29日	11	烏川右岸2号堤	5月31日～6月1日
12	碓氷川左岸堤	5月29日～5月30日	12	神流川左岸1号堤その1	6月1日～6月2日
13	碓氷川右岸2号堤	5月30日～5月31日	13	神流川左岸1号堤その2	6月2日～6月5日
14	碓氷川右岸1号堤	5月31日～6月1日	14	神流川左岸2号堤	6月5日～6月6日
15	烏川右岸6号堤	5月31日～6月1日	15	神流川左岸3号堤	6月6日～6月8日
16	烏川右岸/石原築堤	6月1日～6月2日	16	神流川左岸4号堤	6月8日～6月9日
17	烏川右岸/寺尾築堤	6月2日～6月5日			
18	烏川右岸/根小屋堤	6月5日～6月6日			
19	烏川右岸5号堤	6月6日～6月7日			
20	烏川右岸4号堤	6月6日～6月7日			
21	鑓川左岸堤	6月7日～6月8日			
22	鑓川右岸2号堤	6月8日～6月9日			
23	烏川左岸/上佐野	6月9日～6月12日			
24	烏川左岸/和田多中	6月12日～6月13日			
25	烏川左岸/城南下	6月12日～6月13日			
26	烏川左岸6号堤	6月13日～6月14日			
27	烏川左岸/倉賀野緑地	6月14日～6月15日			

※実施予定日は、天候等により変更となる場合があります。

※昨年度から引き続き、試行的に除草を年2回から年3回(集草なし)へ変更して実施予定です。

※神流川右岸1号堤は高水敷除草を含みます。

※2回目(7月中旬頃)、3回目(9月中旬頃)実施予定です。  
実施予定日は、別途周知させていただきます。

