

R5年4月時点工事進捗状況：白州出張所

1. R5白州出張所管内砂防整備工事（施工者：道村建設(株)） 工期：R5.4.1～R5.9.30

場所：白州出張所管内（山梨県北杜市及び韮崎市）



安全利用点検箇所対応（神宮川渡河部）着手前



安全利用点検箇所対応（神宮川渡河部）：完成



安全利用点検箇所対応（小武川第三砂防堰堤）着手前



安全利用点検箇所対応（小武川第三砂防堰堤）：完成