


烏・神流川流域大規模氾濫に関する減災対策協議会（以下、本協議会）では、円滑かつ迅速な避難や的確な水防活動の実施、及び円滑かつ迅速な氾濫水の排水等の対策を実施するため、各構成員が連携してR7年度までに達成すべき目標を以下の通り設定している。

【5年間（R3～R7年度）で達成すべき目標】

烏・神流川流域で発生し得る大規模水害に対し、「逃げ遅れゼロ」や「社会経済被害の最小化」を目標として定め、令和7年度までに各構成員が連携して取り組み「水防災意識社会」の再構築を行う

- ・ 上記目標達成のため、概ね5年（R3～R7年度）で各構成員が実施する**主な取組を36項目設定**している
- ・ 取組36項目の内、**協議会構成機関が連携して取り組む項目を重点項目（15項目）**に設定している
- ・ 重点項目（15項目）の内、**年度毎に特に重点的に取り組む項目を年度別重点項目**に設定している
- ・ 毎年取組実施状況についてフォローアップ調査を行い、進捗状況を確認している

各自が主体となって
自発的に進める取組



重点項目（15項目）

重点項目イメージ図

【R4年度取組実施状況フォローアップ調査 整理方法】

- ・取組36項目毎に各機関で実施する具体的な取組内容を示した「概ね5年（R3年～R7年）で実施する取組内容」に対して、R4年度の実施状況（完了・継続実施・未実施）を評価
- ・実施状況評価の集計では、取組36項目を「連携・ハード・避難・教育・水防・排水」の6種類の大項目に分類
- ・6種類の大項目別に、取組実施個数を棒グラフ、取組実施割合をレーダーチャートを用いて示す

【実施状況の評価基準】

完了：

R4年度時点で取組が完了している

継続実施：

R4年度に取組を行っており次年度以降も継続して実施する

未実施：

R4年度に未実施である

【取組項目（6項目）の分類】

連携：

関係機関の連携体制強化の取組

対応する取組36項目：取組番号1

ハード：

ハード対策の主な取組

対応する取組36項目：取組番号2～8

避難：

情報伝達、避難計画等に関する取組

対応する取組36項目：取組番号9～21

教育：

平時から住民等への周知・教育・訓練に関する取組

対応する取組36項目：取組番号22～30

水防：

洪水氾濫による被害軽減及び避難時間の確保のための水防活動等の取組

対応する取組36項目：取組番号31～34

排水：

一刻も早い生活再建及び社会経済活動の回復を可能とする排水活動及び施設運用強化の取組

対応する取組36項目：取組番号35、36

【課題解決に向けた取組項目（R3年～R7年）】

課題	取組項目					
	連携	ハード	避難	教育	水防	排水
1.情報伝達・避難計画等に関する事項	●	●	●	●	●	
2.水防に関する事項	●	●	●		●	
3.氾濫水の排水、施設運用等に関する事項	●	●				●
4.河川管理施設の整備に関する事項	●	●				


●：課題と対応する取組項目

【R4年度取組実施状況フォローアップ調査 結果】

- ・取組は概ね着手されているが、全取組の約2割が未実施
- ・個別の取組状況については、住民等を対象に実施する取組である「教育・避難」分野や、各市町の関係機関を対象に実施する取組である「連携」分野は取組に着手している割合が8割を超えている
- ・一方で、施設整備を実施する取組である「ハード」分野や有事の実働に係る取組である「水防・排水」分野は取組に着手している割合が比較的小さい
- ・「ハード」の分野では、水防資機材の整備において、水防資機材リストの更新は行っているものの共有までには至っていないなど、取組に着手しているが、実施予定の内容のすべてが満足するまでに至っていない項目がある
- ・「水防」の分野では、水防団の指定・確保において、募集は行っているものの新たな指定までは至っていないなど、取組に着手しているが、実施予定の内容のすべてが満足するまでに至っていない項目がある
- ・「排水」の分野では、国交省主催の排水実働訓練や自治体が発行する樋管操作訓練が開催されなかった機関があり、訓練の実施に至らなかった項目がある
- ・関係機関の取組事例を参考に、実施体制及び機関間の連携体制を確立することで、取組実施の更なる向上を図る


【全機関 取組実施個数】

■：「完了」の取組個数
■：「継続実施」の取組個数
■：「未実施」の取組個数



【全機関 取組実施割合】

■：「完了」の取組割合
■：「継続実施」の取組割合
■：「未実施」の取組割合




取組実施状況フォローアップ（概要）


第9回協議会 資料1

【項目別 取組実施回数】


■ 連携



■ 避難




■ 水防




■ ハード


■：「完了」の取組回数 ■：「継続実施」の取組回数 ■：「未実施」の取組回数



■ 教育



■ 排水



- ・R4年度は下線に示す7項目を年度別重点項目に設定
- ・一部の実施機関は未実施の取組があるものの、取組は概ね着手されている
- ・他機関の取組事例を参考に取組の実施内容のブラッシュアップを図るとともに、次年度以降も継続して取組を実施する

■協議会構成機関が連携して取り組む重点項目（R3年～R7年 概ね5年で実施する取組）

※下線部はR4年度の年度別重点項目

【避難支援の充実】

- ・ タイムラインの精度向上【取組12】
- ・ 広域避難計画の策定【取組13】
- ・ 要配慮者利用施設における避難確保計画の作成・避難訓練の実施【取組15】
- ・ 市町・自主防災組織等による要配慮者の避難支援体制の推進【取組20】
- ・ 避難場所（避難所）改善検討【取組21】

【水防体制の充実】

- ・ 洪水に対してリスクが高い区間（重要水防箇所等）の共同点検【取組31】
- ・ 関係機関と連携した水防技術の継承等のための水防訓練の実施【取組33】
- ・ 排水作業準備計画（案）に基づく関係機関と連携した緊急排水活動の実働訓練の実施【取組35】

【情報提供による自助・共助の仕組みの充実】

- ・ 情報伝達手段の多重化【取組10】
- ・ 洪水ハザードマップの普及・啓発【取組22】
- ・ 公共施設及び公共交通機関施設等への防災関連情報の掲示やパンフレットの設置【取組28】
- ・ 災害リスクの現地表示の促進（まるごとまちごとハザードマップの実施）【取組30】

【住民等への水防災意識向上】

- ・ 住民等への説明会・出前講座等の開催【取組26】
- ・ 小中学校等における水防災教育の実施（教育委員会及び教職員と連携し、継続的な水防災教育の場を実現する）【取組27】
- ・ マイ・タイムライン（避難行動計画）の作成・普及啓発【取組29】

重点取組メニュー 下線：R4年度重点項目 ●：完了/◎：継続実施/□：未実施 灰色：取組対象外


R4 重点	重点取組内容【取組項目通し番号】	高崎 市	藤岡 市	玉村 町	神川 町	上里 町	群馬 県	埼玉 県	下久保ダ ム管理所	前橋地方 気象台	熊谷地方 気象台	JR東日本 高崎支社	上信電鉄	高崎 河川 国道 事務 所
	【避難支援の充実】													
	タイムラインの精度向上【取組12】	◎	◎	◎	◎	◎			◎	◎	◎	◎	◎	◎
	広域避難計画の策定【取組13】	◎	◎	□		□								
	要配慮者利用施設における避難確保計画の作成・避難訓練の実施【取組15】	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎						
	市町・自主防災組織等による要配慮者の避難支援体制の推進【取組20】	◎	◎	◎	◎	◎		◎						
	避難場所（避難所）改善検討【取組21】	◎	◎	◎	◎	◎								
	【水防体制の充実】													
	洪水に対してリスクが高い区間（重要水防箇所等）の共同点検【取組31】	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	□	□	□	◎
	関係機関と連携した水防技術の継承等のための水防訓練の実施【取組33】	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎		□	□			◎
	排水作業準備計画（案）に基づく関係機関と連携した緊急排水活動の実働訓練の実施【取組35】	◎	◎				◎							◎
	【情報提供による自助・共助の仕組みの充実】													
	情報伝達手段の多重化【取組10】	◎	◎	◎	◎	◎	◎					◎	◎	◎
	洪水ハザードマップの普及・啓発【取組22】	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎						◎
	公共施設及び公共交通機関施設等への防災関連情報の掲示やパンフレットの設置【取組28】	◎	◎	◎	◎	◎	◎	□	◎	◎	◎	◎	□	◎
	災害リスクの現地表示の促進（まるごとまちごとハザードマップの実施）【取組30】	◎	◎	◎	□	◎	◎	◎						
	【住民等への水防災意識向上】													
	住民等への説明会・出前講座等の開催【取組26】	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎			◎
	小中学校等における水防災教育の実施【取組27】	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎		◎	◎			◎
	マイ・タイムライン（避難行動計画）の作成・普及啓発【取組29】	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎						◎

●避難支援の充実

タイムラインの精度向上【取組12】

■高崎河川国道事務所等の取組

「烏川・神流川流域におけるタイムライン意見交換会」を実施



タイムライン意見交換会 使用資料



タイムライン意見交換会の様子
（提供：下久保ダム管理所）

「実施日時」

第1回 R4.6.16（木）

Web会議

第2回 R4.9.14（水）

Web会議

「対象機関」


高崎河川国道事務所、前橋地方気象台、熊谷地方気象台、高崎市、藤岡市、玉村町、伊勢崎市、神川町、上里町、本庄市、深谷市、群馬県県土整備部河川課、群馬県総務部危機管理課、埼玉県県土整備部河川砂防課、埼玉県危機管理防災部災害対策課、群馬県高崎土木事務所、群馬県藤岡土木事務所、群馬県伊勢崎土木事務所、埼玉県本庄県土整備事務所、下久保ダム管理所、東日本旅客鉄道株式会社、上信電鉄株式会社

「テーマ」

- ・タイムライン連携強化に向けた情報の共有化 → 関係市町との流域タイムラインを作成
- ・Web を活用したホットラインにより情報共有の迅速化と連携を強化（機器類の操作慣れを目標）
- ・訓練を重ねることによりスムーズな運用を目指す

■高崎市の取組

タイムラインの更新を実施
（R4.8）




■藤岡市の取組

河川氾濫を想定した図上訓練を実施
（R4.8.19）



■上里町の取組

「Lアラート全国合同訓練」
「利根川・荒川・多摩川洪水予報伝達演習」に参加



■下久保ダム管理所の取組

防災操作説明会を開催し、ダム操作や通知内容等について意見交換を実施

■JR東日本高崎支社の取組

大規模輸送障害を想定した総合防災訓練を実施

■上信電鉄の取組

高崎河川国道事務所の協力により内容の確認を実施

●避難支援の充実

タイムラインの精度向上【取組12】（つづき）

■上里町・下久保ダム管理所の取組
洪水対応演習の実施・参加（R4.5.12、R4.6.8）



■熊谷地方気象台の取組
市町村の防災対応への支援を実施

- 気象台では平常時、緊急時に市町村の防災対応への支援を実施しています
- 【平常時】
- ・避難指示等の責任者（首長）へ気象台長が訪問し、「顔の見える関係」を構築
 - ・併せて担当者間との防災対策支援など連携も深める
 - ・人材育成研修への協力
 - ・警報等の基準値に係る点検・見直し・調整
 - ・防災気象情報の利活用状況の聞き取り調査
- 【緊急時】
- ・台風説明会、防災メール等による支援を行う
 - ・ホットラインによる解説・助言
 - ・JETT（気象庁防災対応支援チーム）の派遣
 - ・災害時気象支援資料の提供
 - ・災害時の気象取りまとめ資料の提供


2022年07月12日20時50分 現在																											
市町村	基準河川	基準Ⅳ	基準Ⅲ	基準Ⅱ	基準Ⅰ	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	00	01	02	既往最大事例		
		単位	単位	単位	単位	時	時	時	時	時	時	時	時	時	時	時	時	時	時	時	時	時	時	指数		日付	
坂戸市	越辺川			37.8	34.0	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	2.0	2.4	3.9	16.9	24.8	37.4	39.8	34.6	31.1	29.1	27.3	49.8	1991/08/21	
坂戸市	大谷川	17.2	14.3	13.0	10.4	10.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.4	3.0	6.2	12.4	12.2	8.8	6.4	5.1	4.5	13.7	2016/08/22	
坂戸市	熊谷川	15.6	13.0	9.4	8.4	7.5	7.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	2.8	3.3	6.1	11.7	11.5	8.8	6.7	5.5	4.7	13.3	1991/08/21
坂戸市	高麗川				17.9	12.7	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	2.0	4.5	5.1	8.1	12.2	12.4	11.4	11.3	10.8	10.6	23.7	2019/10/12	
坂戸市	葛川	11.7	9.7	8.8	6.5	5.8	5.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	6.0	5.2	8.7	10.3	9.4	6.1	5.0	4.1	3.7	9.8	2016/08/22	

流域雨量指数の予測値

要配慮者利用施設における避難確保計画の作成・避難訓練の実施【取組15】

- ・避難確保計画の作成支援や周知、自治体より施設管理者へ計画作成の依頼等の取組を各自治体で実施
- ・避難確保計画の提出は進捗している

避難確保計画の提出状況



●水防体制の充実

洪水に対してリスクが高い区間（重要水防箇所等）の共同点検【取組31】

■高崎河川国道事務所等の取組

烏川右岸0.4k地点付近（上里町八町河原付近）において共同点検を実施（R4.7.13）



共同点検の様子

令和4年度共同点検の参加機関

- ・上里町（くらし安全課、道路整備課）
- ・共同点検箇所近隣地域の自治会区長
- ・上里町消防団
- ・玉村町
- ・藤岡市
- ・高崎市
- ・本庄市
- ・神川町
- ・水資源機構 下久保ダム管理所
- ・気象庁 前橋地方気象台
- ・関東地方整備局 高崎河川国道事務所

計 40 名

■藤岡市の取組

県との合同での重要水防箇所の点検（R4.6.1）

■玉村町の取組

水防団による河川巡視訓練を実施（R4.5他）

■神川町の取組

洪水時の点検計画の確認（R4.6）

河川巡視により得られた情報を、関係機関（国、ダム等）及び水防団と情報共有する

■上里町の取組

利根川上流河川事務所、本庄市と合同で洪水に対してリスクが高い区間（重要水防箇所等）の合同巡視を実施（R4.6.21）

■群馬県の取組

各土木事務所において、管内市町村の防災・土木担当および地域住民の代表者(町内会長等)と重要水防箇所の合同点検を実施

■下久保ダム管理所の取組

洪水対応演習時に下流巡視（実働）を実施（R4.5.12）
関係機関と合同巡視を実施（R4.7.13）

●水防体制の充実

排水作業準備計画（案）に基づく関係機関と連携した緊急排水活動の実働訓練の実施【取組35】

■高崎市の取組

市保有の排水ポンプ車操作訓練の実施（R4.5.31）



排水ポンプ車操作訓練の様子（R4.5.31）



■高崎市・藤岡市・高崎河川国道事務所の取組

国交省主催の災害対策用機器操作講習会への参加（R4.7.22）



災害対策用機器操作講習会の様子（R4.7.22）



■群馬県の取組

排水ポンプ車運用マニュアルに基づくポンプ車等による排水実動訓練を実施（4事務所/5台）



高崎地域部会による訓練写真（R4.7）



伊勢崎地域部会による訓練写真（R4.5）

■玉村町・高崎河川国道事務所の取組

玉村町五科地区で開催された排水訓練を実施、参加（R4.8.4）



玉村町五科地区



排水訓練の様子

● 情報提供による自助・共助の仕組みの充実

公共施設及び公共交通機関施設等への防災関連情報の掲示やパンフレットの設置【取組28】

■ 高崎市の取組

防災関連の情報掲示やパンフレットを設置

■ 藤岡市の取組

防災関連情報の掲示・パンフレット設置（公民館：8箇所）

■ 玉村町の取組


防災関連情報のパンフレット等の設置・配布

■ 神川町の取組

公共施設等にハザードマップ、防災関連パンフレットを設置

■ 上里町の取組

ハザードマップの掲示・防災関連パンフレットの設置



■ 群馬県の取組

水防月間等のポスターを県の出先機関等に掲示

■ 下久保ダム管理所の取組

防災関連リーフレット、小冊子等の設置・配布

■ 前橋地方気象台の取組

「避難情報」に関するポスター、気象関連のパンフレット類を掲示・設置



■ 熊谷地方気象台の取組


防災気象情報の解説用パンフレットを気象台内に設置

■ JR東日本高崎支社の取組

ポスターの駅頭掲示

■ 高崎河川国道事務所の取組

防災関連情報の掲示・パンフレット設置



●住民等への水防災意識向上

住民等への説明会・出前講座等の開催【取組26】

■高崎市の取組

- ・小学校や町内会等へ出前講座を実施（R4.11時点 2件実施）
- ・健康教育課との連携

■玉村町の取組

地区からの要請により、住民の防災知識向上のための出前講座を実施（R4.10）

■神川町の取組

地域や自主防災組織へ防災講座を実施（R4.6,R4.9,R4.11）



■藤岡市の取組

自主防災組織のリーダーをはじめとした地域住民へ、災害対応等の出前講座を実施（R4.11時点 2件実施）



■上里町の取組

自主防災組織や公民館学級等を対象に、防災ガイド・ハザードマップを活用した防災講習会等を実施

- ・防災講習会（3回実施）
- ・災害ボランティア養成講座（1回実施）

■群馬県の取組

- ・「水害に備えて」を2回実施
- ・「ぐんまの防災」を7回実施

■埼玉県の取組

出前講座「埼玉県の河川防災について」を6件実施



●住民等への水防災意識向上

住民等への説明会・出前講座等の開催【取組26】 (つづき)

■下久保ダム管理所の取組

防災操作説明会の開催（R4.6.21）
下久保ダム見学会でのダム防災操作等の説明（随時）




■熊谷地方気象台の取組

- 出前講座や気象台見学、ラジオ出演を実施
出前講座 美里町コミュニティセンタ（R4.10.21）
- オンラインによる気象防災ワークショップを県と共催して市町村を対象に2回実施



■前橋地方気象台の取組

- 高崎・藤岡地域の市町村の住民向け出前講座を、R4.11までに4回実施
- 富岡市総合防災訓練において、防災気象情報についてのパネル展示を実施（R4.9.18）
- 高崎県税事務所管内の市町村の防災担当者を対象とした、気象防災ワークショップを実施（R5.1.13）



■上里町・高崎河川国道事務所の取組

「上里町防災フェスティバル」を開催（R4.7.20）

- 上里町：ハザードマップの掲示
- 関東地方整備局：排水ポンプ車や照明車の展示や照明の投光を実演



■高崎河川国道事務所の取組

- 出前講座の実施（R4.6.2）
- 出前講座の募集チラシ・デジタルサイネージを作成



●住民等への水防災意識向上

マイ・タイムライン（避難行動計画）の作成・普及啓発【取組29】

■高崎市の取組

- ・萩原町公民館にてマイタイムライン作成支援の講座を実施（R5.3.14）
- ・マイタイムライン作成についての記事を掲載した広報たかさきを全戸配布（R5.3.1）

■藤岡市の取組

市ホームページ等にてマイ・タイムラインを周知

■玉村町の取組

マイ・タイムラインの作成講習会を実施する

■埼玉県の取組

- ・「防災マニュアルブック（風水害・土砂災害編）」を約9,000部配布
- ・在日外国人へのマイ・タイムラインの普及のため、日本人担当者を対象に研修を実施

■神川町の取組

- ・防災ガイドブック・ハザードマップへ掲載し、普及啓発
- ・広報誌にてマイ・タイムラインの特集記事を掲載（R4.9）
- ・防災講座にてマイ・タイムラインの作成講習（R4.6,R4.9,R4.11）




■上里町の取組

- 防災講習会の中で、防災ガイド・ハザードマップ掲載のマイ・タイムライン作成の周知を図った
- ・防災講習会（3回）
- ・災害ボランティア養成講座（1回）



■高崎河川国道事務所の取組

- ・新町第一小学校の児童（5年生）に向けた出前講座を実施（マイ・タイムライン作成・防災学習）
- ・出前講座の募集チラシの作成



■群馬県の取組

マイ・タイムライン作成講習会を計6回実施

