

＜令和4年度 週休2日制適用工事の実施状況

R5.10.20時点＞

工事名	受注者	工期	現場着手日	実施状況	実施結果
R4・R5 渡良瀬遊水池維持工事	岩崎工業(株)	R4.4.1～R6.3.31	R4.4.1	施工中	
R4 渡良瀬川左岸河川維持工事	潮田建設(株)	R4.4.1～R5.3.31	R4.4.19	完了	週休2日達成 取組証発行
R4 八斗島管内右岸河川維持工事	古郡建設(株)	R4.4.1～R5.3.31	R4.4.1	完了	週休2日達成 取組証発行
R4・R5 八斗島管内左岸河川維持工事	田部井建設(株)	R4.4.1～R6.3.31	R4.4.1	施工中	
R4 大利根管内右岸河川維持工事	小川工業(株)	R4.4.1～R5.3.31	R4.4.27	完了	週休2日達成 取組証発行
R4・R5 大利根管内左岸河川維持工事	大協建設(株)	R4.4.1～R6.3.31	R4.4.13	施工中	
R4 大利根管内堤防強化関連整備工事	(株)ケーシーエム	R4.4.1～R5.3.31	R4.4.20	完了	週休2日達成 取組証発行
R3 渡良瀬川右岸本郷築堤その2工事	川村建設(株)	R4.4.1～R5.5.31	R4.5.10	完了	週休2日達成 取組証発行
R3 渡良瀬川右岸本郷築堤その3工事	田部井建設(株)	R4.4.1～R5.4.28	R4.6.10	完了	週休2日達成 取組証発行
R3 利根川右岸佐波外1箇所堤防強化工事	小川工業(株)	R4.4.1～R5.3.31	R4.5.16	完了	週休2日達成 取組証発行
R3 利根川右岸栗橋北堤防強化工事	河本工業(株)	R4.4.1～R5.3.31	R4.4.25	完了	週休2日達成 取組証発行
R3 利根川右岸大福田堤防強化工事	(株)松永建設	R4.4.1～R5.3.31	R4.5.9	完了	週休2日達成 取組証発行
R3 早川堀口町築堤他工事	古郡建設(株)	R4.7.11～R5.3.31	R4.7.25	完了	週休2日達成 取組証発行
R3 渡良瀬貯水池機場ポンプ設備修繕工事	(株)鶴見製作所	R3.12.16～R5.6.23	R4.10.17	完了	週休2日達成 取組証発行
R4 利根川上流河川事務所建築改修その他工事	東鉄工業(株)	R4.10.17～R5.3.17	R4.11.16	完了	週休2日達成 取組証発行
R4・R5 利根川右岸下高島地区高水敷整備工事	(株)東日本土木	R4.11.8～R5.9.15	R4.12.5	完了	週休2日達成 取組証発行
R4 渡良瀬第2調節池石川排水樋管新設工事	(株)フジタ 首都圏土木支店	R4.12.6～R6.6.28	R5.1.31	施工中	
R3 利根川上流警報設備更新工事	(株)マルツ電波	R4.6.7～R5.3.31	R5.1.24	完了	週休2日達成 取組証発行
R3 利根川右岸川妻堤防強化工事	(株)高橋芝園土木	R4.8.10～R5.3.31	R4.8.10	完了	週休2日達成 取組証発行
R4 目吹守谷管内堤防強化関連整備工事	戸邊建設(株)	R4.4.1～R5.3.31	R4.4.20	完了	週休2日達成 取組証発行
R3 利根川右岸外野堤防強化(上)工事	小川工業(株)	R4.11.1～R5.3.31	R4.11.4	完了	週休2日達成 取組証発行
R3 利根川左岸飯野築堤その2工事	河本工業(株)	R4.9.1～R5.3.31	R4.9.1	完了	週休2日達成 取組証発行
R4 古河管内下流部河川維持工事	(株)高橋芝園土木	R4.4.1～R5.3.31	R4.4.1	完了	週休2日達成 取組証発行
R3・4 古河管内上流部河川維持工事	(株)青木建設	R4.4.1～R5.3.31	R3.4.1	完了	週休2日達成 取組証発行
R4 川俣管内左岸河川維持工事	河本工業(株)	R4.4.1～R5.3.31	R4.4.1	完了	週休2日達成 取組証発行
R4 川俣管内堤防強化関連整備工事	石川建設(株)	R4.4.1～R5.3.31	R4.4.18	完了	週休2日達成 取組証発行
R3 利根川上流CCTV設備他更新工事	(株)エクシオテック	R4.7.28～R5.3.31	R4.8.22	完了	週休2日達成 取組証発行
R4 目吹管内左岸河川維持工事	潮田建設(株)	R4.4.1～R5.3.31	R4.4.14	完了	週休2日達成 取組証発行
R4 守谷管内右岸河川維持工事	常陽建設(株)	R4.4.1～R5.3.31	R4.4.25	完了	週休2日達成 取組証発行
R3 目吹河川防災ステーション整備工事	新井土木(株)	R4.7.11～R5.3.31	R4.8.3	完了	週休2日達成 取組証発行