



塩浜立体橋梁（下り 西行き）工事 令和5年11月の予定

日頃より、国土交通省の事業に対し、ご理解とご協力を賜り、誠にありがとうございます。工事に際しては周辺道路の通行に細心の注意を払い、また、騒音・振動をできる限り抑えるよう進めてまいりますので、ご協力を賜りますようお願いいたします。




<橋をかける手順>

①市道4-1号と猫実川上の橋桁は、市川市側で組立て、浦安市側に向けて移動させます。



②所定の位置に橋桁が到達した後、橋桁をゆっくり降下させて橋脚の上に固定します。



◆令和5年11月の工事予定 及び 浦安市道4-1号 交通規制の予定

橋桁の架設作業に伴い浦安市道4-1号の交通規制を行います。

	月	火	水	木	金	土	日
	10月30日	10月31日	11月1日	11月2日	11月3日	11月4日	11月5日
作業内容	橋桁移動(浦安市道4-1号)		橋桁組立			休み	休み
交通規制	①夜間全面通行止め	予備日	-	-	-	-	-
	11月6日	11月7日	11月8日	11月9日	11月10日	11月11日	11月12日
作業内容			橋桁組立			休み	休み
交通規制	-	-	-	-	-	-	-
	11月13日	11月14日	11月15日	11月16日	11月17日	11月18日	11月19日
作業内容	橋桁組立		橋桁移動準備	橋桁移動(浦安市道4-1号)		休み	休み
交通規制	-	-	-	①夜間全面通行止め		-	-
	11月20日	11月21日	11月22日	11月23日	11月24日	11月25日	11月26日
作業内容	仮設材解体		仮橋脚解体(浦安市道4-1号)			休み	休み
交通規制	-	-	②夜間通行止め			-	-
	11月27日	11月28日	11月29日	11月30日	12月1日	12月2日	12月3日
作業内容	橋桁降下(浦安市道4-1号)					休み	休み
交通規制	①夜間全面通行止め					-	-

※天候により、予定は変更になる場合がございます。最新の交通規制予定は現地の看板をご覧くださいませようをお願い致します。

①夜間全面通行止め：

2時から5時までで車道・歩道を通行止めします。

②夜間通行止め：

2時から5時までで車道・歩道（猫実川側）を通行止めします。

浦安市道4-1号 夜間通行止め規制範囲

令和5年10月13日



工事の進ちょく状況



7.1m浦安側へ橋桁を移動させました

連絡先・お問い合わせ先

工事についてのご不明な点、お気づきの点やお問い合わせなどが御座いましたら下記まで連絡頂きますようお願い致します。

発注者 (事業について)	国土交通省関東地方整備局 首都国道事務所小松川建設監督官詰所 TEL：03-3698-7051
施工者 (工事について)	JFEエンジニアリング株式会社 TEL：047-314-5568 (担当：現場代理人 間遠)