


那珂川緊急治水対策プロジェクト～多重防御治水の推進～

○令和元年東日本台風により甚大な被害が発生した那珂川水系において、国、県、市町が連携し「那珂川緊急治水対策プロジェクト」を進めています。
○事業着手後に発生した課題に対応するため約147億の増額及び事業期間を2年延長して取り組んでいきます。

⇒ 増額の要因 : 地質調査結果による構造変更, 土質調査結果による土質改良の増 など
⇒ 事業期間延長: 新型コロナウイルス感染拡大の影響, 用地買収交渉に伴う家屋移転の対外調整



【進捗状況】

■堤防整備



⑥ ひたちなか市勝田地区
(那珂川左岸5.0km付近)

③ 水戸市大野地区
(那珂川 右岸5.5k付近)



⑥ 常陸大宮市・城里町大場地
(大場遊水地)


常陸大宮市大場地区
(大場遊水地)



⑨ 常陸大宮市野口地区
(那珂川左岸40.5k付近)

④ 常陸大宮市下伊勢畑地区
(那珂川右岸400k付近)

■河道掘削・樹木伐採



②ひたちなか市枝川地区
(那珂川左岸1.0km付近)

②水戸市水府町地区
(那珂川左岸12.5k付近)



③水戸市根本地区
(野田川右岸1.5km付近)

⑤水戸市渡里地区
(群馬川右岸1.5km付近)

■完成工事箇所状況



© 水戸市大野地区
(那珂川右岸6.5k付近)



⑥ ひたちなか市勝田地区
(郡珂川左岸25k付近)



⑥ 常陸大宮市小場地区（大場遊水地
（那珂川左岸32.5k付近）



i 那須烏山市下境地区
(那珂川左岸60.5k付近)

■事業費増および事業期間延期の要因



⑥ ひたちなか市勝田地区
(郡珂川左岸5.0km付近)



③ 水戸市大野地区
(那珂川右岸4.5k付近)



⑥ 常陸大宮市小場地区（大場遊水地
（那珂川左岸35.0km付近）



④ 大場遊水地住民説明会