

第2回 利根川流域別下水道整備総合計画策定懇談会

今後の検討スケジュール

令和6年3月8日

関東地方整備局 企画部 広域計画課

本年度のスケジュール(案)

表-1 令和5年度作業のスケジュール

関係機関	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
関係県市										
整備局										
本省・国総研・土研										
学識経験者										
アンケート調査	将来アンケート調査				回収は10月20日期限		10/20提出期限			

注: 7月、1月、2月、3月に「第1回懇談会 開催」および「第2回作業部会 開催」「第2回幹事会 開催」「第2回懇談会 開催」が実施される。8月に「お盆」、12月に「年末年始」の休暇がある。

表-2 令和5年度各種会議のスケジュール(案)

開催予定時期	会議名	主な議事内容
令和5年5月10日	意見交換会	<ul style="list-style-type: none"> 現況負荷量定量化結果について 利根川汚濁解析モデルの現況再現計算結果について 今後の検討スケジュールについて
令和5年7月20日	第1回懇談会	<ul style="list-style-type: none"> 懇談会規約等について 現況負荷量定量化結果について 汚濁解析モデルの現況再現計算結果について 今後の検討スケジュールについて
令和6年1月19日	第2回作業部会	<ul style="list-style-type: none"> 懇談会の指摘事項と対応について モデルの確定及び現況再現計算について 将来負荷量及び単純将来予測計算（暫定）について 今後の検討スケジュールについて
令和6年2月5日	第2回幹事会	<ul style="list-style-type: none"> 懇談会の指摘事項と対応について モデルの確定及び現況再現計算について 将来負荷量及び単純将来予測計算（暫定）について 今後の検討スケジュールについて
令和6年3月8日	第2回懇談会	<ul style="list-style-type: none"> 懇談会の指摘事項と対応について モデルの確定及び現況再現計算について 将来負荷量及び単純将来予測計算（暫定）について 今後の検討スケジュールについて

表-3 各県市へのアンケートのスケジュール

スケジュール	アンケート調査内容
将来アンケート調査票配付 令和5年2月15日	
将来アンケート提出期限 令和5年10月20日（金）	<調査票 B、C> 将来調査票 ※関係県が別途業務委託を行い設定することが望ましい