

[標準様式例 7-2]

（第 2 回、最終） 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令6年5月23日
契 約 業 者 名	日昌測量設計（株）
契 約 業 者 の 住 所	栃木県宇都宮市野沢町 4 7 2 番地 1 9
業 務 の 名 称	R 5 日光砂防久次良町地区用地調査等業務
業 務 場 所	栃木県日光市久次良町地先
業 種 区 分	補償関係コンサルタント
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	工期の変更
履 行 期 間 （ 自 ）	令和5年7月1日
履 行 期 間 （ 至 ）	令和6年6月28日
変 更 前 の 契 約 金 額	48,917,000円（税込み）
変 更 金 額	0円
変 更 後 の 契 約 金 額	48,917,000円（税込み）
変 更 理 由	業務対象地において、土地の境界確認を実施したが、一部の土地所有者からの土地境界立会確認書等の受領に不測の日数を要したため。

[標準様式例 7-2]

(第 3 回、最終) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令6年6月26日
契 約 業 者 名	日昌測量設計（株）
契 約 業 者 の 住 所	栃木県宇都宮市野沢町 4 7 2 番地 1 9
業 務 の 名 称	R 5 日光砂防久次良町地区用地調査等業務
業 務 場 所	栃木県日光市久次良町地先
業 種 区 分	補償関係コンサルタント
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	本業務は、日光砂防事務所施行の砂防事業に必要となる土地等の取得等に伴い、民有地の用地測量、立木調査及び砂防指定地申請書の作成を行うものである。
履 行 期 間 （ 自 ）	令和5年7月1日
履 行 期 間 （ 至 ）	令和6年6月28日
変 更 前 の 契 約 金 額	48,917,000円（税込み）
変 更 金 額	+110,000円（税込み）
変 更 後 の 契 約 金 額	49,027,000円（税込み）
変 更 理 由	・ 実施数量の精査に伴う変更