

## (第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 4月17日
契約業者名	宮島電気工事 (株)
契約業者の住所	群馬県高崎市下豊岡町285
工事の名称	R5相俣ダム発電設備更新工事
工事場所	群馬県利根郡みなかみ町相俣1493 相俣ダム管理支所
工事種別	受変電設備工事
工事概要  (変更した内容について 記述する)	非常用発電設備 (機器) 1式 発電設備設置工 1式 配管・配線工 1式 発電設備撤去工 1式 配管・配線撤去工 1式
工期 (自)	令和 6年 4月 1日
工期 (至)	令和 7年 2月28日
変更前の契約金額	36,300,000円 (税込み)
変更金額	± 0円 (税込み)
変更後の契約金額	36,300,000円 (税込み)
変更理由	工事請負契約書第37条ただし書の変更のため