

(第2回)契約変更の内容

契約年月日	令和5年12月26日
契約業者名	中央コンサルタンツ株式会社 東京支店
契約業者の住所	東京都新宿区西新宿八丁目17番1号
業務の名称	R5下館管内排水樋管無動力化設計業務
業務場所	栃木県河内郡上三川町上郷地先外2箇所
業種区分	<input type="checkbox"/> 測量 <input checked="" type="checkbox"/> 土木関係建設コンサルタント業務 <input type="checkbox"/> 地質調査業務 <input type="checkbox"/> 補償関係コンサルタント業務
業務概要	本業務は樋管ゲート設備の維持管理コスト縮減、出水時操作の確実性の観点から、既設の動力式ゲートを無動力化構造へ更新するため、工事発注に必要な詳細設計を行うものである。
履行期間(自)	令和5年5月17日
履行期間(至)	令和6年7月31日
変更前金額	23,617,000 円(税込み)
変更金額	10,967,000 円(税込み)
変更後金額	34,584,000 円(税込み)
変更理由	1. 履行期間 履行期間は、令和6年7月31日までとする。 2. 業務内容 大沼排水樋管・三軒在家排水樋管における函体の目視調査及び構造物の健全度評価を追加したことによる増工 伊丹排水機場調節樋門の扉体更新設計を追加したことによる増工 3. BIM/CIMの活用 BIM/CIMを追加したことによる増工