

(第2回) 契約変更の内容

契 約 年 月 日	令和6年5月29日
契 約 業 者 名	(株)ニュージェック 関東支店
契 約 業 者 の 住 所	東京都江東区亀戸一丁目5番7号
業 務 の 名 称	R5鬼怒川・小貝川気象特性検討業務
業 務 場 所	下館河川事務所管内
業 種 区 分	☐ 測量 ☒ 土木関係建設コンサルタント業務 ☐ 地質調査業務 ☐ 補償関係コンサルタント業務
業 務 概 要	本業務は、過去に鬼怒川・小貝川流域で出水となった降雨等を対象に降雨解析を行い、鬼怒川・小貝川流域において大規模な出水を引き起こす降雨の特性及び気象条件を分析・把握することで、流域治水に寄与するとともに、効果的な防災対応を実施するための基礎資料とするものである。
履 行 期 間 (自)	令和5年10月27日
履 行 期 間 (至)	令和6年7月31日
変 更 金 前 額	22,000,000 円(税込み)
変 更 金 額	1,342,000 円(税込み)
変 更 金 後 額	23,342,000 円(税込み)
変 更 理 由	1. 気象情報解説資料について製本を追加(増工) 2. 工期延期