

(第2回) 契 約 変 更 の 内 容

変更契約年月日	令和 6 年 4 月 22 日
契約業者名	佐々木設計株式会社
契約業者の住所	長野県佐久市下平尾485-1
業務の名称	司法研修所(23)建築改修設計業務
業務場所	埼玉県さいたま市中央区新都心2-1 関東地方整備局営繕部
業務種別	建築関係建設コンサルタント業務
業務概要	本業務は、司法研修所の使用調整に伴う内装改修に係る建築、 建築設備の基本、実施設計及び積算業務を行うものである。
工期(自)	令和5年9月 8 日
工期(至)	令和6年5月31日
契約金額	27,885,000 円
変更金額	0 円
変更後の契約金額	27,885,000 円
変更理由	1. 履行期間について、使用調整の工事順序を変更する必要 が生じたことから、設計内容の精査及び協議に不測の日数 を要したため39日間延長し、令和6年5月31日までとす る。