

(第1回) 契 約 変 更 の 内 容

変更契約年月日	令和 6 年 5 月 1 0 日
契約業者名	デロイトトーマツ P R S 株式会社
契約業者の住所	東京都千代田区丸の内 3 - 3 - 1
業務の名称	国土地理院展示館他 (2 3) 建築改修設計業務
業務場所	埼玉県さいたま市中央区新都心 2 - 1 関東地方整備局営繕部
業務種別	建築関係建設コンサルタント業務
業務概要	本業務は、国土地理院の展示館の外壁改修及び屋根改修に係る建築、建築設備の実施設計及び積算業務並びに、他 1 棟の建築改修に係る設計等を行うものである。
工期 (自)	令和 5 年 1 0 月 3 1 日
工期 (至)	令和 6 年 5 月 3 1 日
契約金額	5, 0 0 5, 0 0 0 円
変更金額	3 8 5, 0 0 0 円
変更後の契約金額	5, 3 9 0, 0 0 0 円
変更理由	国土地理院展示館の外壁改修設計を行うにあたり、外壁仕上げの除去工法を選定する上で、石綿含有の有無及び含有量を特定するための調査の必要が生じたため、石綿含有建材の調査を追加する。